

Determinazione Dirigenziale n. 40 del 09/03/2017

Oggetto: lavori per sistemazione panchine e piazzole all'interno dell'area aziendale. Affidamento lavori supplementari

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	CDR AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260010010
Importo	2.014,95
Prenotazione Fondi	200006976

IL RESPONSABILE**Premesso:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 07/10/2016, è stato approvato il preventivo di spesa relativo ai lavori di “sistemazione di n. 3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti – installazione di n.1 rastrelliera e realizzazione di rampe per disabili su marciapiede all’interno dell’azienda ospedaliera”, dell’importo complessivo € 6.536,71, comprensivo di costi e oneri della sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 141/2016, previo esperimento di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, sono stati, altresì, affidati i lavori suddetti alla Ditta GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni, la quale ha presentato il ribasso del 34,675% risultando definitivamente aggiudicataria per l’importo di € 2.963,19 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 193,83 per oneri per la sicurezza, € 411,00 per costi della sicurezza ed € 1.422,81 per costi della manodopera, per l’importo complessivo di € 4.990,83 (euro quattromilanovecentonovanta/83), oltre IVA al 22% pari ad € 1.097,98 e così per l’importo complessivo di € 6.088,81;
- che in data 24/10/2016 l’aggiudicazione in argomento, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di gara, è divenuta efficace;
- che in data 23/11/2016 è stata formalizzata la relativa “Lettera Contratto” sottoscritta digitalmente per accettazione in data 28/11/2016 da Stefano Giovannini quale legale rappresentante della ditta GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni e acquisita al protocollo generale di questa Azienda, in data 13/12/2016 al n.0047278;

Preso atto:

- che il progetto di intervento posto alla base dell’affidamento dei suddetti lavori prevede che l’appaltatore provveda alla sistemazione di n.3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti , all’installazione di n.1 rastrelliera e alla realizzazione di rampe per disabili su marciapiede;

Rilevato:

- che l’area interessata dall’intervento è posta lungo il percorso di accesso al corpo principale del complesso ospedaliero e pertanto soggetto ad alta frequentazione pedonale;
- che per migliorare la fruibilità ed il decoro dell’area interessata dai lavori di sistemazione oggetto dell’affidamento sopra menzionato si rendere necessario sistemare il camminamento e pavimentare la piazzola su cui insiste la rastrelliera, opere non previste nell’affidamento principale;
- che l’Azienda Ospedaliera intende portare a compimento nel minor tempo possibile l’attuazione complessiva dell’intervento di sistemazione onde ridurre i disagi connessi alla sua realizzazione;
- che a tal fine il Geom. Fabrizio Fazi, tecnico interno all’Azienda Ospedaliera, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori ha elaborato il preventivo di spesa per la realizzazione dei **“lavori per la sistemazione camminamento e pavimentazione piazzola rastrelliera”** supplementari ai *“lavori di sistemazione di n.3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti .- installazione n.1 rastrelliera e realizzazione rampe per disabili su marciapiede”* nell’importo complessivo di € 2.248,83 come di seguito dettagliato:

Importo Lavori	€ 1.295,30
Importo manodopera	€ 742,86
Importo lavori a base d’asta	€ 552,44

Costi della sicurezza	€ 548,00
Totale importo lavori	€ 1.843,30

Somme a disposizione:	
Iva 22%	€ 405,53
Totale Generale	€ 2.248,83

Considerato:

- che l'intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all'appalto principale, aggiudicato in data 07/10/2016, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, poiché non era compreso nel progetto iniziale e solo a seguito di successiva valutazione si è ritenuto opportuno e necessario all'esecuzione dell'opera principale;
- che un cambiamento del contraente risulterebbe sconveniente per l'Azienda in quanto la realizzazione dei lavori di sistemazione camminamento e pavimentazione piazzola rastrelliera sono strettamente connessi alla realizzazione dei lavori principali ed eventuali loro criticità potrebbero ripercuotersi sui lavori principali medesimi;
- che il valore complessivo del lavoro supplementare è inferiore alla soglia massima normativamente consentita, pari al 50% dell'importo del contratto iniziale;
- che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi – supplementari ai “*lavori di sistemazione di n.3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti - installazione n.1 rastrelliera e realizzazione rampe per disabili su marciapiede*” – mediante negoziazione diretta con l'aggiudicatario dell'appalto principale GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:

- che con nota p.e.c. prot. n. 4356 del 25/01/2017, la ditta GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni è stata invitata a presentare la propria offerta economica sull'importo come sopra specificato;
- che la negoziazione con il summenzionato Appaltatore è avvenuta chiedendo al medesimo un ribasso sull'ammontare dei lavori supplementari, al netto degli oneri e costi per la sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;

Preso atto:

- che l'Appaltatore in questione in data 31/01/2017 con prot. pec n. 5553, ha offerto un ribasso percentuale del 34,70% sull'importo ribassabile dei lavori corrispondente all'importo di € 360,74, ritenuto congruo, oltre costi della sicurezza per € 548,00, costi della manodopera per € 742,86 ed Iva 22% per € 363,35 per complessivi € 2.014,95;

Verificato:

- il possesso dei requisiti della ditta GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni, accertati in occasione dell'affidamento dei lavori principali dichiarati efficaci in data 24/10/2016;

Dato atto:

- che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori supplementari pari a complessivi € 2.014,95 (Iva 22% compresa) trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 pos. 27 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZEC1DA94B4;

- che R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il Dirigente della S.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini mentre Progettista-Direttore dei Lavori è il Geom. Fabrizio Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) di approvare** il preventivo di spesa per la realizzazione dei **“lavori per la sistemazione camminamento e pavimentazione piazzola rastrelliera”** supplementari ai **“lavori di sistemazione di n.3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti .- installazione n.1 rastrelliera e realizzazione rampe per disabili su marciapiede”**, come nelle premesse meglio specificato, nell'importo complessivo di € 2.248,83 come di seguito dettagliato:

Importo Lavori	€ 1.295,30
Importo manodopera	€ 742,86
Importo lavori a base d'asta	€ 552,44
Costi della sicurezza	€ 548,00
Totale importo lavori	€ 1.843,30

Somme a disposizione:

Iva 22%	<u>€ 405,53</u>
Totale Generale	€ 2.248,83

- 2) Di procedere all'affidamento** dei lavori in questione, supplementari ai lavori di **“sistemazione di n.3 piazzole con panchine e cestini portarifiuti .- installazione n.1 rastrelliera e realizzazione rampe per disabili su marciapiede”** attualmente in corso di esecuzione da parte della GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni – per le motivazioni indicate in premessa – mediante negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 34,70%, di € 1.651,60 di cui € 360,74 per lavori, € 548,00 per costi della sicurezza, € 742,86 per costi della manodopera oltre Iva 22%.

- 3) Di approvare** il quadro economico come rimodulato a seguito della suddetta economica di seguito riportata:

A - Importo LAVORI	€ 1.295,30
Importo manodopera	€ 742,86
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e costo manodopera (a base d'asta)	€ 552,44
Ribasso offerto -34,70%	- € 191,70
B – COSTI della SICUREZZA	€ 548,00
TOTALE importo lavori (A+B)	€ 1.651,60
C – SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	<u>€ 363,35</u>
TOTALE (A+B+C)	€ 2,014,95
<i>Economia di ribasso</i>	<u>€ 233,88</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.248,83

- 4) **Di dare atto** della verifica del possesso dei requisiti della ditta GIOVANNINI M. & Geom. STEFANO S.n.c. di Terni, accertati in occasione dell'affidamento dei lavori principali dichiarati efficaci in data 24/10/2016;
- 5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori supplementari pari a complessivi € 2.014,95 trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 pos. 27 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZEC1DA94B4;
- 6) **Di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell'intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell'importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale;
- 7) **Di confermare** R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Dirigente della S.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini; Progettista e Direttore dei Lavori il Geom. Fabrizio Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

L'Istruttore
Geom. Walter Mazzanti

IL RESPONSABILE F.F.
Ing. Bruno Alessandrini