

Determinazione Dirigenziale n. 155 del 20/04/2017

Oggetto: **Pavimentazione tratti atri e corridoi corpo centrale. Lavori supplementari. Provvedimenti**

Ufficio proponente: **S.S. Ingegneria Ospedaliera**

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	CDR AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260010010 rigo 019
Importo	765,73
Prenotazione Fondi	200006976 pos. 49

IL RESPONSABILE**Premesso:**

- Che Deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 07/04/2016 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria per il ripristino puntuale di tratti della pavimentazione su corridoi ed atri dell’intero corpo centrale” per l’importo complessivo di €. 49.172,40, comprensivo di oneri e costi della sicurezza e della manodopera oltre Iva come per legge;
- che con la Deliberazione del D.G. n. 712 del 07/09/2016, previo esperimento di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, sono stati, altresì, affidati i lavori suddetti alla **Ditta LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio** con sede legale in Basciamo (TE), la quale ha offerto il ribasso del 23,500%, dichiarando così l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l’affidamento in oggetto in favore della medesima Ditta per l’importo di €. **16.053,63** per lavori ribassabili, al netto del ribasso offerto oltre €. **2.444,87** per oneri della sicurezza, €. **2.312,40** per costi della sicurezza ed €. **23.430,00** per costi della manodopera, per un totale di €. **44.240,90** (euro Quarantaquattromiladuecentoquaranta/90), oltre IVA al 22% pari ad €. **9.733,00**, e così per un importo complessivo di €. **53.973,90**.
- che in data 18/10/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, conservato nel Protocollo informatico dell’Azienda Ospedaliera al num 36482 del 18/10/2016 - Rep n. 288 del 27/10/2016;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 136 dell’11/04/2017 sono stati affidati i lavori di “ripristino ulteriori tratti di pavimentazione su corridoi e atri all’interno del corpo centrale dal piano -2S al piano 6° dell’Azienda Ospedaliera”, supplementari ai lavori suddetti;

Preso atto:

- Che, per mero errore materiale di trascrizione, nella suddetta D.D. n. 136/2017 gli importi degli oneri e dei costi della sicurezza sono stati riportati in modo errato, ovvero:
oneri della sicurezza €. 575,25
Costi della sicurezza €. 140,90
in luogo dei seguenti importi corretti di seguito riportati:
€. 1.025,80 per gli oneri della sicurezza
€. 318,00 per i costi della sicurezza
- Che, pertanto, il quadro economico corretto del preventivo di spesa all’uopo redatto con nota prot. n. 13524 del 09/03/2017 a dal geom. Massimo Ciarrocchi, progettista e direttore dei lavori, risulta essere il seguente:

A – LAVORI, al netto degli oneri della sicurezza e costo della manodopera (a base d’asta)	€. 8.762,45
Importo manodopera	€. 10.106,25
Importo oneri della sicurezza	€. 1.025,80
 B – COSTI della SICUREZZA	 €. 318,00
<hr/>	
TOTALE importo lavori (A+B)	€. 20.212,50

C – SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€. 4.446,75
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€. 24.658,25

Dato atto:

- Che, pertanto, il quadro economico, come rimodulato a seguito del ribasso del 23,500% offerto dalla Ditta Loris Costruzioni S.r.l. in data 30/03/2017 con prot. pec n. 18750, risulta essere il seguente:

A- LAVORI	€. 17.384,77
Importo manodopera	€. 10.106,25
Importo oneri della sicurezza	€. 1.025,80

Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza e costo manodopera (a base d'asta)	€. 6.703,27
--	-------------

B – COSTI della SICUREZZA	€. 318,00
---------------------------	-----------

TOTALE importo lavori (A+B)	€. 18.153,32
------------------------------------	---------------------

C – SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (22%)	€. 3.993,73

TOTALE (C)	€. 3.993,73
-------------------	--------------------

TOTALE GENERALE (A+B+C)	€. 22.147,05
--------------------------------	---------------------

- Che, in virtù di quanto sopra, occorre riconoscere alla Ditta Loris Costruzioni S.r.l. la maggior somma di €. 765,73 data dalla differenza tra l'importo complessivo €. 22.147,05 (Iva al 22% compresa), come sopra descritto e la somma complessiva di €. 21.381,32 (Iva al 22% compresa) riconosciuta con la Determina Dirigenziale n. 136/2017;

Ritenuto:

- di dover integrare la prenotazione fondi per la somma di €. 765,73, data dalla differenza tra l'importo di €. 22.147,05 come ricalcolato e l'importo di €. 21.381,32 come originariamente impegnato;

Dato atto:

- che la maggiore spesa di €. **765,73** relativa alla realizzazione dei lavori complementari suesposti trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 pos. 49 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZC71E20D6E;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) **di integrare**, per i motivi espressi in premessa, l'importo contrattuale spettante alla Ditta Loris Costruzioni S.r.l di Basciano (TE) della ulteriore somma di **€. 765,73**, riconoscendo alla stessa la somma complessiva di **€. 22.147,05**, di cui **€. 6.703,27** per lavori, al netto del ribasso offerto del 23,500%, **€. 1.025,80** per oneri della sicurezza, **€.10.106,25** per costi della manodopera, **€.318,00** per costi della sicurezza (queste ultime tre voci non soggette a ribasso), **€.3.993,73** per Iva al 22%;
- 2) **di rettificare**, per l'effetto, la Determinazione Dirigenziale n. 136/2017, fermo restando il resto che rimane valido ad ogni effetto di legge;
- 3) **di dare atto** che la aumentata spesa pari ad **€. €. 765,73** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200006976 pos. 49 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: ZC71E20D6E.
- 4) **Di confermare** R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è l'Ing. Bruno Alessandrini, Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale e il Direttore dei Lavori, ex art. 101 del medesimo Decreto, il geom. Massimo Ciarrocchi, in servizio presso la predetta S.C..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

L'estensore
D.ssa Alessandra Cresta

IL RESPONSABILE
ING. BRUNO ALESSANDRINI



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - 05100 TERNI
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Prot. 13524
del 09/03/2017

S.S. INGEGNERIA OSPEDALIERA

Responsabile Ing. Bruno Alessandrini

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino puntuale di tratti di pavimentazione su corridoi e atri all'interno corpo centrale dal piano -2S al piano 6° dell'Ospedale S. Maria di Terni – Lavori supplementari.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con Determina Dirigenziale n. 712 del 07/09/2016 è stato approvato il preventivo di spesa relativo ai lavori di "Ripristino puntuale tratti della pavimentazione corridoi ed atri dell'edificio principale" comprensivo di costi e oneri della sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge.

Che con la medesima Determina Dirigenziale n. 712/2016, previo esperimento di indagine esplorativa ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, sono stati, altresì, affidati i lavori suddetti alla Ditta LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio con sede in Basciano (TE), la quale ha offerto il ribasso del 23,500%, dichiarando così l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento in oggetto in favore della medesima Ditta per l'importo di €. 16.053,63 per lavori ribassabili al netto del ribasso offerto oltre €. 2.444,87 per oneri della sicurezza, €. 2.312,40 per costi della sicurezza ed €. 23.430,00 per costi della manodopera, per un totale di €. 44.240,90 (euro quarantaquattromiladuecentocinquanta/90), oltre IVA al 22% pari ad €. 9.733,00, e così per un importo complessivo di € 53.973,90.

Durante l'esecuzione dei lavori per circostanze impreviste ed imprevedibili visto il Codice Contratti durante il periodo di efficacia all'art.106 comma 7 del D.lgs 50/2016, si è reso necessario proporre lavori supplementari in corso d'opera per i quali si è proposta la perizia tecnica che è inferiore al 50% dell'importo di contratto e quindi conforme al disposto dell'articolo sopra menzionato.

Tali lavori sono dovuti al fatto che durante la rimozione del pavimento in PVC, in alcuni tratti lo stesso risultava completamente staccato e il massetto presentava delle venature diffuse aumentando le superfici da sistemare e rifare al fine di garantire la sicurezza.

Il quadro economico derivante dal computo metrico estimativo, facente parte della presente relazione, dal calcolo della manodopera e sicurezza oggetto di approvazione è il seguente:

OGGETTO: Ripristino puntuale tratti di pavimentazione - Lavori supplementari

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (

Line guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto

della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010 gli Oneri della

Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = Psg \times SG$

$$Psg = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,02	0,05	0,00	1,07	0,42800

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 20.212,50	1,265	0,15	€ 2.396,74

PSG	SG	O
0,42800	€ 2.396,74	€ 1.025,80

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a € 1.025,80

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	
Importo lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, costo della sicurezza e incidenza manodopera	€ 8.762,45
ONERI SICUREZZA	€ 1.025,80
COSTI SICUREZZA	€ 318,00
COSTI INCIDENZA MANODOPERA	€ 10.106,25
TOTALE INTERVENTO	€ 20.212,50

Terni 27/02/2017

Geom. M. Ciarrocchi

