

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 567 del 11/09/2019

Oggetto: Affidamento lavori di fornitura e posa in opera LED-PANEL, supplementari ai lavori edili e di adeguamento dell'impianto elettrico presso gli uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa. CIG: Z3C297E8D2-CUP: I49J19000240005 (supplumentari al cig Z71235FCC1)

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	CDR AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	30080010
Importo	17060,48
Prenotazione Fondi	200008612 POS. 59

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 1629 del 04/09/2019 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Gerardo DI MARTINO;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Gianni GIOVANNINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Lorenzo PESCHINI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso:

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 843 del 26.09.2018 sono stati aggiudicati i lavori di “manutenzione straordinaria edile e di adeguamento dell’impianto elettrico presso i locali adibiti ad uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa (edif. B)” previa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 , alla ATI ITEC Impianti Tecnologici di Zuccari Marco (mandatario) e Petra Srl (mandante) la quale ha offerto il ribasso del 36,37% per l’importo di € 32.311,13 oltre IVA al 22% di Euro 7.108,45 per un totale complessivo di € **39.419,58** il cui contratto è stato stipulato in data 13/11/2018 con prot. n. 65775;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 355 del 28/06/2019 sono stati affidati i lavori supplementari ai lavori di manutenzione straordinaria edile e di adeguamento dell’impianto elettrico presso i locali adibiti ad uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa” ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 alla suddetta ATI ITEC Impianti Tecnologici di Zuccari Marco (mandatario) e Petra Srl (mandante) la quale ha offerto il ribasso del 36,37% per l’importo di € 10.709,75 oltre IVA al 22% di Euro 2.356,14 per un totale complessivo di € **13.065,89**;
- Che i lavori sono iniziati in data 29/07/2019;

Vista:

- la comunicazione del Direttore dei Lavori dell’Appalto di Relamping Ing. Marco Serini nella quale si evidenzia come l’Impresa Mancini Srl non possa adempiere alla fornitura delle lampade LED da montare presso gli uffici amministrativi essendo inadempiente agli obblighi contrattuali;

Dato atto:

- che i lavori sono stati sospesi in data 12/08/2019;

Rilevato:

- Che alla luce delle predette nuove esigenze, si riscontra la necessità di lavori supplementari per la fornitura e posa in opera di Led Pannel quali lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio descritto nella Relazione Tecnica del Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Fazi che, unitamente alla restante documentazione di seguito indicata, ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**):

- Relazione tecnica del Direttore dei Lavori
- Quadro Economico dei Lavori
- Computo Metrico
- Stima incidenza manodopera
- Oneri della sicurezza

per l’importo complessivo di € 13.984,00 oltre IVA di legge e altre somme a disposizione come di seguito riportato:

A.	Importo a base di gara, al netto degli oneri	
	E costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 13.984,00
	ONERI della sicurezza	€ 762,76
	COSTI della manodopera	€ 1.144,48
	TOTALE	€ 12.076,76
B.	Costi della sicurezza	€ 0,00
	TOTALE (A+B)	€ 13.984,00
A.	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA (22%)	€ 3.076,48
	I	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.076,48
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 17.060,48

Vista:

1) la relazione del 02.09.2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianni Fabrizi esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione dei lavori supplementari di che trattasi che unita al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);

Considerato:

2) che l'intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all'appalto principale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016 poiché le predette lavorazioni non erano comprese nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe non conveniente visto che l'impresa, avendo realizzato i lavori principali, dispone già di materiali e mezzi comportando, diversamente, notevoli disguidi e aumento dei costi;

3) che il valore complessivo del lavoro supplementare è pari al 43,28% dell'importo del contratto iniziale e, quindi, inferiore alla soglia massima normativamente consentita che è il 50% dell'importo del contratto iniziale;

4) che pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere all'affidamento dei lavori per fornitura e posa in opera LED PANEL – supplementari ai lavori di “manutenzione straordinaria edile e di adeguamento dell'impianto elettrico presso i locali adibiti ad uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa (edif. B)” mediante negoziazione diretta con l'aggiudicatario dell'appalto principale ATI ITEC Impianti Tecnologici di Zuccari Marco (mandatario) e Petra Srl (mandante) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto:

5) che con negoziazione del 13/08/2019 l'Azienda formulava alla ATI ITEC Impianti Tecnologici di Zuccari Marco (mandatario) e Petra Srl (mandante) formale richiesta di offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara e la ATI in questione riscontrava in data 23/08/2019 offrendo un ribasso del 37,36%

sull'importo ribassabile dei lavori e così per l'importo di € 7.564,88 per lavori ribassabili, oltre € 762,76 per oneri della sicurezza, ed € 1.144,48 per costi della manodopera per la somma di € 9.472,12 oltre IVA al 22% pari a € 2.083,86 per l'importo complessivo di € 11.555,98;

Dato atto:

6) che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

7) che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori supplementari in questione, pari a complessivi € **17.060,48** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200008612 pos. 59– posizione finanziaria 30080010 - CDR AZ20-Q010 – **CIG Z3C297E8D2 CUP I49J19000240005**

In virtù di quanto sopra esposto,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** del preventivo di spesa relativo alla realizzazione dei lavori “per la fornitura e posa in opera LED PANEL” supplementari ai lavori di “manutenzione straordinaria edile e di adeguamento dell'impianto elettrico presso i locali adibiti ad uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa (edif. B)” come appresso meglio descritto (**All. n. 1**):

- Relazione tecnica del Direttore dei Lavori
- Quadro Economico dei Lavori
- Computo Metrico
- Stima Incidenza manodopera
- Oneri della sicurezza

per l'importo complessivo di € 13.984,00 oltre IVA di legge e altre somme a disposizione come di seguito riportato:

A.	Importo a base di gara, al netto degli oneri	
	E costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 13.984,00
	ONERI della sicurezza	€ 762,76
	COSTI della manodopera	€ 1.144,48
	TOTALE	€ 12.076,76
B.	Costi della sicurezza	€ 0,00
	TOTALE (A+B)	€ 13.984,00
C.	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA (22%)	€ 3.076,48
	I	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 3.076,48****TOTALE GENERALE (A+B+C)****€ 17.060,48**

- 2) **Di prendere atto** e di approvare la relazione del RUP datata 02/09/2019 che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- 3) **Di procedere** all'affidamento dei lavori in questione alla ATI ITEC Impianti Tecnologici di Zuccari Marco (mandatario) e Petra Srl (mandante) – per le motivazioni indicate in premessa - previa negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che, come da offerta del 23/08/2019 ha offerto un ribasso del 37,36% sull'importo ribassabile dei lavori e così per l'importo di € 7.564,88 per lavori ribassabili, oltre € 762,76 per oneri della sicurezza, ed € 1.144,48 per costi della manodopera per la somma di € 9.472,12 oltre IVA al 22% pari a € 2.083,86 per l'importo complessivo di € 11.555,98;
- 4) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori supplementari in questione, pari a complessivi € **17.060,48** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200008612 pos. 59–posizione finanziaria 30080010 - CDR AZ20-Q010 – **CIG Z3C297E8D2 CUP I49J19000240005**;
- 5) **Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l'Ing. Gianni Fabrizi e Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto geom. Fabrizio Fazi, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Estensore
Claudia CascioliIl Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianni Fabrizi

Sig.ra

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI
Dott.ssa Cinzia Angione



S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Coordinatore ad interim delle
Attività Tecnico Patrimoniali:
Dirigente S.S. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott.ssa Cinzia Angione
Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240
e-mail: c.angione@aospterni.it
PEC: aospterni@postacert.umbria.it

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA DEL D.L. SUI LAVORI SUPPLEMENTARI

LAVORI DI: "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici siti al Piano Rialzato della Palazzina Amministrativa" – **Lavori Supplementari per la fornitura e posa in opera di LED PANEL.**

IMPRESA: ATI Ditta I.T.E.C. e Ditta PETRA S.R.L.

Contratto del 13 NOVEMBRE 2018 PROT. 65775

Premesso che:

Con Delibera del D.G. n. 343 del 26/09/2018 efficace con atto del 02/10/2018 sono stati affidati i lavori di "manutenzione straordinaria edile e adeguamento dell'impianto elettrico presso i locali adibiti ad uffici amministrativi situati al piano rialzato della palazzina amministrativa (edificio B)" per l'importo complessivo di €. 32.311,13 comprensivo di costi e oneri della sicurezza e della manodopera, oltre IVA pari a € 7.109,33;

Pertanto il quadro economico oggetto d'approvazione è il seguente:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI E DELLA MANODOPERA	€.	13.024,16
IMPORTO MANODOPERA	€.	16.421,90
IMPORTO ONERI SICUREZZA	€.	2.030,67
IMPORTO COSTI SICUREZZA	€.	834,40
IMPORTO LAVORI	€.	<u>32.311,13</u>

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 355 del 28/06/2019 sono stati autorizzati i lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per una maggiore spesa pari a € 14.907,54, pari allo 46,14% dell'importo di contratto e così distribuita:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI E DELLA MANODOPERA	€.	11.541,91
IMPORTO MANODOPERA	€.	2.365,10
IMPORTO ONERI SICUREZZA	€.	802,33
IMPORTO COSTI SICUREZZA	€.	198,20
IMPORTO LAVORI	€.	14.907,54

Visto l'inizio dei lavori in data 29/07/2019;

Premesso che nel progetto originario era stata prevista la sola posa in opera dei corpi illuminanti in quanto la fornitura rientrava nell'ambito dei lavori di Relamping;

Vista la comunicazione del Direttore dei Lavori dell'Appalto di Relamping Ing. Marco Serini nella quale si evidenzia, come l'Impresa Mancini Srl non possa adempiere alla fornitura delle lampade LED da montare presso gli uffici amministrativi essendo inadempiente agli obblighi contrattuali. L'Impresa infatti non ha dato ancora corso ai lavori e risulta debitoria come riscontrato nella recente istanza di pignoramento dei suoi crediti pervenuta all'Azienda;

Vista la sospensione dei lavori in data 12/08/2019;

Per quanto sopra e al fine di completare i lavori nei tempi e modi previsti, si riscontra la necessità di lavori supplementari per la fornitura e posa in opera di LED PANEL non inclusi nell'appalto iniziale (Art. 106 comma 1, lettera b, del D.lgs. 50/2016);

Si è redatta pertanto un'apposita perizia che comporta una maggiore spesa pari a € 13.984,00, pari allo 43,28% dell'importo di contratto e così distribuita:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI E DELLA MANODOPERA	€.	12.076,76
IMPORTO MANODOPERA	€.	1.144,48
IMPORTO ONERI SICUREZZA	€.	762,76
IMPORTO LAVORI	€.	13.984,00

Si allega:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;

Il Direttore dei lavori

Geom. Fabrizio Fazi





**AZIENDA OSPEDALIERA
"SMARIA"
DI TERNI**

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici siti al Piano Rialzato della Palazzina Amministrativa - Lavori Supplementari per la fornitura e posa in opera LED PANEL.

COMPUTO DELLE LAVORAZIONI	€	13.984,00
COSTI SICUREZZA	€	0,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€	762,76
IMPORTO MANODOPERA	€	1.144,48

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori	€	13.984,00
	Importo manodopera	€	1.144,48
	Importo oneri sicurezza	€	762,76
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	12.076,76
	Ribasso applicato	€	
B	Costi della sicurezza	€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	13.984,00

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	3.076,48
		€	
		€	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.076,48

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	17.060,48
--	--------------------------------	---	------------------

**Il Tecnico
Geom. Fabrizio Faz**



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici siti al Piano Rialzato della Palazzina Amministrativa - Lavori Supplementari per la fornitura e posa in opera LED PANEL.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Data, 13/08/2019

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 NP01	Fornitura e posa in opera di PANEL LED 60X60 AD INCASSO, avente le seguenti caratteristiche tecniche: * potenza totale 340 W, Converter LED; * flusso luminoso 3600 lm; * resa crom ... el prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Panel Led					92,00		
	SOMMANO m					92,00	152,00	13'984,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13'984,00
	T O T A L E euro							13'984,00
	Data, 13/08/2019							
	Il Tecnico Geom. Fabrizio Fazi 							
	A R I P O R T A R E							

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici siti al Piano Rialzato della Palazzina Amministrativa - Lavori Supplementari per la fornitura e posa in opera LED PANEL.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = P_{sg} \times SG$

$$P_{sg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,10	0,05	0,00	1,15	0,46000

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 13.984,00	1,265	0,15	€ 1.658,18

PSG	SG	O
0,46000	€ 1.658,18	€ 762,76

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a **€ 762,76**

**Il Tecnico
Geom. Fabrizio Fazi**





STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici siti al Piano Rialzato della Palazzina Amministrativa - Lavori Supplementari per la fornitura e posa in opera LED PANEL.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Data, 13/08/2019

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 NP01	Fornitura e posa in opera di PANEL LED 60X60 AD INCASSO, avente le seguenti caratteristiche tecniche: * potenza totale 340 W, Converter LED; * flusso luminoso 3600 lm; * resa crom ... el prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			152,00		
	Utili Impresa 10% euro			-13,82		
	Spese Generali 15% euro			-18,02		
	Oneri Sicurezza 5% euro			-5,72		
	Prezzo Netto euro			114,44		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	LED PANEL cadauno	1,000	102,00	102,00		
	Sommano le risorse euro			102,00		
	Resta manodopera euro			12,44		8,184
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m	92,00	152,00	13'984,00	1'144,48	8,184
	Parziale LAVORI A MISURA euro			13'984,00	1'144,48	8,184
	T O T A L E euro			13'984,00	1'144,48	8,184
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	13'984,00	1'144,48	8,184
M:000	<nessuna> euro	13'984,00	1'144,48	8,184
M:000.002	IMPIANTI euro	13'984,00	1'144,48	8,184
	TOTALE euro	13'984,00	1'144,48	8,184
	Data, 13/08/2019			
	<p>Il Tecnico Geom. Fabrizio Fazi</p> 			
	A RIPORTARE			



**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AMMISSIBILITA' DEI LAVORI SUPPLEMENTARI**

(Art. 161, comma 7 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.)

LAVORI: **Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianto elettrico presso gli uffici al piano Rialzato della Palazzina Amministrativa. Lavori Supplementari.**

IMPRESA: **ATI Ditta I.T.E.C. e PETRA**

Il sottoscritto Ing. Gianni FABRIZI – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

RELAZIONE

In riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto Ing. Gianni FABRIZI – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati

Che il Direttore dei Lavori, Geom. Fabrizio FAZI ha evidenziato che nel progetto originario era prevista la sola posa in opera dei corpi illuminanti in quanto la fornitura rientrava nell'ambito del Relamping; vista la nota del D.L. del Relamping Ing. Marco Serini nella quale lo stesso evidenzia che la Ditta Mancini Srl non possa adempiere alla fornitura delle lampade LED da montare presso gli uffici amministrativi essendo inadempiente agli obblighi contrattuali.

Per quanto sopra, al fine di completare i lavori nei tempi e modi previsti, in data 28.08.2019 il Direttore lavori Geom. Fabrizio Fazi ha redatto un computo metrico per un totale di € 13.984,00 oltre IVA al 22%.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario ora procedere con dei lavori supplementari strettamente connessi all'intervento principale e non separabili dal contratto iniziale, in particolare resesi necessari per motivi organizzativi da parte della Direzione Aziendale.

Pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e tempi di esecuzione, nessuna interferenza in sede di esecuzione), si ritiene indispensabile procedere ad affidamento diretto avvalendosi della medesima Impresa ATI Ditta I.T.E.C. e ditta PETRA ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs 50/2016.

A tal proposito in data 13.08.2019 è stata trasmessa richiesta d'offerta economica
Con nota prot. 56499 del 29.08.2019 l'ATI ITEC/PETRA ha trasmesso tutta la documentazione da Noi richiesta compresa l'offerta economica offrendo un ribasso del 37.36%

- Il nuovo quadro economico è così composto

Importo lavori al lordo di oneri e del costo della manodopera	€. 13.984,00
Importo manodopera	€. 1.144,48
Importo oneri	€. 762,76
<hr/>	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 12.076,76
Ribasso d'asta del 37.36%	-€. 4.511,88
<hr/>	
	€. 7.564,88
<hr/>	
Importo manodopera	€. 1.144,48
Importo oneri	€. 762,76
<hr/>	
	€. 9.472,12
IVA 22%	€. 2.083,86
<hr/>	
TOTALE GENERALE	€. 11.555,98

VERIFICATO

- La non prevedibilità al momento della consegna dei lavori, in quanto solo durante l'esecuzione si è riscontrata la necessità di apportare tali modifiche migliorative per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dell'opera, *(art. 106, comma 1, lett.b, punto 1 del D. Lgs. 50/2016)*.
- che il valore complessivo del lavoro supplementare è pari al 43.28% dell'importo del contratto iniziale, quindi, inferiore alla soglia massima normativamente consentita che è il 50% dell'importo del contratto iniziale
- che trattasi di "lavori supplementari strettamente connessi all'intervento principale e non separabili dal contratto iniziale, in particolare resesi necessari per motivi organizzativi da parte della Direzione Aziendale.

ESPRIME

Un giudizio di **AMMISSIBILITA'** all'approvazione dei lavori supplementari:

Terni, li 02.09.2019

Il Responsabile Unico del
Procedimento
(Ing. Gianni FABRIZI)

