

Deliberazione del Direttore Generale n. 723 del 02/08/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del nuovo reparto di Pediatria. 1° Lotto. Lavori supplementari. CIG: Z2B2412790

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2018
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	30080010 RIGO 2
Importo	9.306,33
Prenotazione Fondi	200007872

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1292 del 26/07/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 01/06/2017, è stato approvato il preventivo di spesa relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria per la sistemazione del nuovo Reparto di Pediatria, 1° Lotto funzionale” per l’importo complessivo di €. 37.821,57, comprensivo di costi e oneri della sicurezza e della manodopera, oltre IVA come per legge;
- Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 255/2017, previo esperimento di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, i suddetti lavori sono stati affidati alla **Ditta Gowen Srl di Roma**, la quale ha offerto il ribasso del 28,59%, per l’importo di €. 15.275,11 per lavori ribassati, oltre €. 2.020,79 per oneri per la sicurezza, **€. 773,70** per costi della sicurezza ed **€. 13.636,36** per costi di manodopera, per l’importo complessivo di **€. 31.705,96 (euro Trentunomilasettecentocinque/96)**, oltre IVA come per legge;
- che in data 28/06/2017 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, conservato nel Protocollo informatico dell’Azienda Ospedaliera al num. 36683, i cui lavori sono stati

Preso atto:

- Che nota prot. n. 3201 del 20/01/2017 è stato nominato RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 l’Ing. Gianni Fabrizi, mentre il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il geom. Fabrizio Fazi come da Deliberazione del D.G. n. 255/2017, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale;
- Che in corso d’opera si sono resi necessari lavori ulteriori non inclusi nell’appalto iniziale consistenti nella sostituzione di sanitari, nella realizzazione di due strutture protettive per i due quadri di zona dei gas medicali, nonché nell’adeguamento dell’impianto FM, dell’impianto di illuminazione e dell’impianto di emergenza e delle terre;
- che, il Direttore dei lavori, pertanto, ha redatto il preventivo di spesa per le ulteriori lavorazioni di che trattasi dell’importo di **€. 7.108,99**, di cui €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera e, così, per l’importo complessivo di **€. 9.660,60**, oltre IVA come per legge che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**);

Considerato:

- che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto principale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, poiché le predette lavorazioni non erano comprese nell’appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe non conveniente visto che l’impresa, avendo realizzato i lavori principali, dispone già di materiali e mezzi comportando, diversamente, notevoli disguidi e aumento dei costi;
- che il valore complessivo del lavoro supplementare è pari al 24,06% dell’importo del contratto iniziale e, quindi, inferiore alla soglia massima normativamente consentita che è il 50% dell’importo del contratto iniziale;
- che, pertanto, sussistendo tutte le condizioni normativamente prescritte, si può procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi – supplementari ai lavori di “*manutenzione straordinaria per la sistemazione del nuovo Reparto di Pediatria – 1° Lotto*” – mediante

negoziazione diretta con l'aggiudicatario dell'appalto principale Ditta GOWEN SRL di Roma ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Dato atto:

- che con nota p.e.c. prot. n. 35630 del 26/06/2018 l'Azienda formulava alla Ditta GOWEN SRL di Roma formale richiesta di offerta sull'importo a base di gara e la Ditta in questione riscontrava con pec prot. n. 36362 del 28/06 u.s. offrendo il medesimo ribasso presentato in sede di gara del 24,06% sull'importo ribassabile dei lavori e così per l'importo di €. **5.076,53** per lavori ribassabili, oltre €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera per l'importo complessivo di €. **7.628,14**, oltre IVA al 22% pari ad €. 1.678,19 per l'importo complessivo di €. **9.306,33**, ritenuta idonea e congrua

Dato atto:

- che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori complementari in questione, pari a complessivi €. **9.306,33** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007872 pos. 2 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

In virtù di quanto sopra esposto,

DELIBERA

- 1) Di dare atto** che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori supplementari ai lavori di *"manutenzione straordinaria per la sistemazione del nuovo Reparto di Pediatria – 1° Lotto"* è pari ad €. 7.108,99, di cui €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera e, così, per l'importo complessivo di €. **9.660,60**, oltre IVA come per legge, come da preventivo di spesa che, allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale (**All n. 1**);
- 2) Di procedere all'affidamento** dei lavori in questione alla Ditta Gowen Srl di Roma – per le motivazioni indicate in premessa – previa negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016 che, come da offerta prot. pec n. 36362 del 28/06/2018 ha offerto il medesimo ribasso del 28,59% già offerto in sede di gara e, così, l'importo di €. 5.076,53 per lavori ribassabili, oltre €. 526,94 per oneri della sicurezza ed €. 2.024,67 per costi della manodopera per la somma di €. **7.628,14**, oltre IVA al 22% pari ad €. 1.678,19 per l'importo complessivo di €. **9.306,33**;
- 3) Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori complementari pari a complessivi €. **9.306,33** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200007872 pos. 2 posizione finanziaria 30080010 CDR AZ20-Q010;
- 4) Di confermare** RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è l'Ing. Gianni Fabrizi come da nota prot. n. 3201 del 20/01/2017, mentre il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il geom. Fabrizio Fazi come da Deliberazione del D.G. n. 255/2017, entrambi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
COORDIANTORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO-PATRIMONIALI
Dott.ssa Cinzia ANGIONE