

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0001031 del 18/10/2024

OGGETTO:

APPALTO LAVORI DI RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO- DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE AI
SENSI
DELL'ART. 120 COMMA 1 LETTERA C DEL D. LGS 36/2023

Proposta n. 0001064 del 17/10/2024 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):be865be08ea180bc73304732f54bc79ede3a9c0871205c907493c20d3bff4693

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianni Fabrizi

Il Dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Ing. Gianni Fabrizi, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 193 del 2/03/2023 rettificata con Delibera del Direttore Generale n. 246 del 16.3.2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche e integrazioni

Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15.4.2015;

Visto che con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. 36/2023 indetta sulla piattaforma digitale Net4market, n. 50720 del 26/08/2024, ai sensi di quanto disposto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 291 del 30/04/2024, i lavori di riparazione del gruppo frigo sono stati affidati alla ditta Trane Italia Srl, P.IVA 04429100151, con sede legale in Milano, Via Rubens, n. 19, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (18,345 %) di € 49.900,33 comprensivo di costi della manodopera, oneri e costi della sicurezza oltre IVA al 22% di € 19.978,07, per un totale complessivo di € 60.878,40;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.36/2023, e il Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del medesimo Decreto è il Geom. Fabrizio Fazi, in servizio presso la citata S.C.;

Dato atto

che nel corso delle attività esecutive si è riscontrata la necessità di aumentare la fornitura del Gas Refrigerante R134a di 80 litri e del FREON R134A di 12 KG in quanto solo dopo lo smontaggio della macchina si è potuto misurare in maniera precisa la quantità dei Gas rimasti, come dichiarato dal Rup nella Relazione redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C del D. Lgs. 36/2023 – Proposta di redazione variante, inviata con nota prot. n. 61074 del 11/10/2024 (All.1);

Considerato, pertanto, che dalla suddetta perizia di variante risulta necessario un aumento del costo dei lavori per un importo netto pari ad € 6.500,00, oltre IVA come per legge:

che il maggior onere è pari al 13,01% dell'importo dei lavori e comunque entro il quinto d'obbligo come stabilito dall'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'importo della fornitura oggetto d'approvazione è pari ad € 6.500,00 al netto del ribasso d'asta del 18,345%;

Appurato che l'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Preso atto: che la natura dei lavori di variante non modifica la struttura e la natura del progetto approvato ma rileva solo alcune modifiche che sono state apportate in corso d'opera in seguito ad eventi verificatisi in modo imprevisto ed imprevedibile (Art. 120 comma 1, lettera c del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.);

che non vi sono modifiche sostanziali ai progetti iniziali approvati;

che le variazioni sono apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipendono da esigenze dell'impresa;

che il Geom. Fabrizio Fazi, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianni Fabrizi, in qualità di Responsabile f.f. della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- Di prendere atto e approvare, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa (All.n.2) relativo ai "lavori di riparazione del gruppo frigo" per un importo pari ad € 6.500,00, oltre IVA come per legge;
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del Budget 2024, prenotazione fondi n. 200012889, per € 7.930,00, comprensivo di accessori di legge – CIG: B1CB6D06BB;
- Di dare atto che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente codice CIG: B1CB6D06BB;
- Di procedere, pertanto, all'affidamento dei lavori di "riparazione del gruppo frigo" per le motivazioni indicate in premessa alla ditta Trane Italia S.r.l., P.IVA 04429100151, con sede legale in Milano, Via Rubens, n. 19, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto (13,345%) di € 56.400,33, oltre IVA al 22% pari ad € 12.408,07, per un totale complessivo pari ad € 68.808,40.

IL Rup
Geom. Fabrizio Fazi

L'estensore
F.O. Amministrativa
Dott.ssa Paola Zampa


Il Dirigente f.f.
S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica
Ing. Gianni Fabrizi

