

Determinazione Dirigenziale n. 41 del 09/03/2017

Oggetto: Lavori rivestimento corridoio accesso bunker. Affidamento lavori supplementari.

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	CDR AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260010010 POS 19
Importo	3.520,40
Prenotazione Fondi	2000006976 POS 28

IL RESPONSABILE**Premesso:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 07/10/2016, è stato approvato il preventivo di spesa relativo ai lavori di “posa in opera nuovo rivestimento del corridoio d’accesso al nuovo bunker”, dell’importo complessivo € 7.409,25, comprensivo di costi e oneri della sicurezza e costi della manodopera, oltre IVA come per legge;
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 140/2016, previo esperimento di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati, altresì, affidati i lavori suddetti alla Ditta BONOMI S.r.l. di Terni, la quale ha presentato il ribasso del 30,05% risultando definitivamente aggiudicataria, per l’importo di € 3.380,93 per lavori al netto del ribasso offerto, oltre €. 383,47 per oneri per la sicurezza, € 59,50 per costi della sicurezza ed € 2.132,93 per costi della manodopera, per l’importo complessivo di € 5.956,83 (euro cinquemilanovecentocinquantasei/83), oltre IVA al 22% pari ad € 1.310,50 e così per l’importo complessivo di € 7.267,33;
- che in data 07/11/2016 l’aggiudicazione in argomento, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di gara, è divenuta efficace;
- che in data 23/11/2016 è stata formalizzata la relativa “Lettera Contratto” sottoscritta digitalmente per accettazione in data 30/11/2016 da Bonomi Lawrence quale legale rappresentante della ditta BONOMI S.r.l. di Terni e acquisita al protocollo generale di questa Azienda, in data 06/12/2016 al n.46359;

Preso atto:

- che il progetto di intervento posto alla base dell’affidamento dei suddetti lavori prevede che l’appaltatore provveda alla posa in opera del nuovo rivestimento all’interno del corridoio d’accesso al nuovo Bunker presso la S.C. di Radioterapia Oncologica;

Rilevato:

- che per meglio tutelare la privacy dell’utenza della S.C. di Radioterapia Oncologica si rende necessaria ed opportuna la creazione di una barriera visiva, realizzata nel rispetto della vigente normativa antincendio, posta tra la parte terminale del corridoio di accesso alla S.C. Radioterapia Oncologica e l’area della Radioterapia Oncologica stessa;
- che l’Azienda Ospedaliera intende portare a compimento nel minor tempo possibile l’attuazione complessiva dell’intervento di posa in opera del nuovo rivestimento onde ridurre i disagi connessi alla sua realizzazione;
- che a tal fine il Geom. Fabrizio Fazi, tecnico interno all’Azienda Ospedaliera, in qualità di Direttore dei Lavori ha elaborato il preventivo di spesa per la realizzazione dei **“lavori supplementari ai lavori di posa in opera del nuovo rivestimento del corridoio d’accesso al nuovo Bunker”** nell’importo complessivo di € 3.645,02 come di seguito dettagliato:

Importo Lavori	€ 2.987,72
Importo manodopera	€ 944,67
Importo lavori a base d’asta	€ 2.043,05

Somme a disposizione:

Iva 22%	€ 657,30
Totale Generale	€ 3.645,02

Considerato:

- che l’intervento in questione riveste carattere di lavoro supplementare all’appalto principale, aggiudicato in data 07/10/2016, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,

Importo manodopera	€ 944,67
Importo lavori a base d'asta	€ 2.043,05

Somme a disposizione:

Iva 22%	€ <u>657,30</u>
Totale Generale	€ 3.645,02

2) **Di procedere all'affidamento** dei lavori in questione, supplementari ai lavori di posa in opera del nuovo rivestimento del corridoio d'accesso al nuovo bunker, attualmente in corso di esecuzione da parte della BONOMI S.r.l. di Terni – per le motivazioni indicate in premessa – mediante negoziazione diretta con il suddetto Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per l'importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 5,00%, di € 2.885,57 di cui € 1.940,90 per lavori ed € 944,67 per costi della manodopera oltre Iva 22%.

3) **Di approvare** il quadro economico come rimodulato a seguito della suddetta economica di seguito riportata:

A - Importo LAVORI	€ 2.987,72
Importo manodopera	€ 944,67
Importo lavori al netto del costo manodopera (a base d'asta)	€ 1.944,90
Ribasso offerto -5,00%	- € 102,15
B – COSTI della SICUREZZA	€ <u>0,00</u>
TOTALE importo lavori (A+B)	€ 2.885,57
C – SOMME A DISPOSIZIONE	
Iva 22%	€ <u>634,83</u>
TOTALE (A+B+C)	€ 3,520,40
<i>Economia di ribasso</i>	<u>€ 124,62</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.645,02

4) **Di dare atto** della verifica del possesso dei requisiti della ditta BONOMI S.r.l. di Terni, accertati in occasione dell'affidamento dei lavori principali dichiarati efficaci in data 07/11/2016;

5) **Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dei lavori supplementari pari a complessivi € 3.520,40 trova copertura nella prenotazione fondi n. 2000006976 pos. 28 posizione finanziaria 260010010 rigo 019 CDR AZ20-Q010 - CIG: Z681DA9371;

6) **Di liquidare** e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della Ditta esecutrice dell'intervento, debitamente vistata per la regolarità dei lavori e dell'importo in essa descritto da parte dei tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale;

7) **Di confermare** R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Dirigente della S.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini; Progettista e Direttore dei Lavori il Geom. Fabrizio Fazi, in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bruno Alessandrini

L'Istruttore
Geom. Walter Mazzanti

IL RESPONSABILE F.F.
Ing. Bruno Alessandrini