

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0001205 del 30/11/2021

OGGETTO:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID-19. POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA, AI SENSI DELL'ART. 2 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34. RIMODULAZIONE INTERVENTI

VISTA

Proposta n. 0001335 del 30/11/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):bc820d3bf7c7005a89a99562452a6d4ea9f624a7bf1e119ea9bd01503916c613

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Alessandra Ascani

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli

Premesso che:

- con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «*Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*», sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- nell'ambito della riorganizzazione ivi prevista l'Azienda Ospedaliera ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per l'acquisto di un'ambulanza e per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione che riguardavano le seguenti aree:
 - 1) Malattie infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva;
 - 2) Pneumologia – riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di n. 7 posti di Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento)
 - 3) Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione di n. 10 posti e recupero di ulteriori n. 1
 - 4) Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19.
- che le richieste ammontavano per i n. 4 lavori complessivamente ad €. 6.854.500,00 comprensivi dell'importo lavori, delle apparecchiature, dell'IVA e delle spese accessorie; mentre, per le ambulanze era previsto un importo pari ad €. 100.000,00, per l'importo complessivo di **€. 6.954.500,00**;
- a seguito della suddetta richiesta, la Regione Umbria con **DGR n. 483 del 19/06/2020** - con cui è stato adottato il «*Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*», che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria, successivamente approvato con Decreto del Ministero della Salute del 22/07/2020 - ha **riconosciuto l'importo complessivo di €. 6.491.129,33**, mentre il rimanente importo di **€. 463.370,77** è stato coperto dai risparmi aziendali è già inserito in bilancio, ripartendo tale importo come di seguito meglio descritto:

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
1	lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid";	€. 2.470.391,26
2	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati	

	all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e n. 1 open space di terapia intensiva con 4 posti letto. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto	€. 1.405.125,36
3	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio , di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente	€. 573.425,41
4	realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso	€. 1.942.187,20
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	€. 100.000,00
	TOTALE	€. 6.491.129,33

- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha **nominato** le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui **l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, «soggetti attuatori»** rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all'esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;
- in data 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha sottoscritto gli **Accordi Quadro** per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - **Sub-Lotto Prestazionale 1** "*Lavori o Appalto integrato*", **Sub-Lotto Prestazionale 2** "*Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*" e **Sub-lotto prestazionale 3** "*Verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall'importo*";
- con Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha **aderito agli Accordi Quadro** per il Lotto Geografico: Umbria - Area Territoriale TERNI - **Sub-Lotto Prestazionale 1** "*Lavori o Appalto integrato*" e **Sub-lotto Prestazionale 2** "*Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione*" per **n.4 interventi aziendali** rientranti nel "*Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera*" della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020;
- con la medesima Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha, altresì, approvato gli Ordini di Acquisto (O.D.A.) e gli Schemi dei contratti specifici relativi ai servizi tecnici di cui al **Sub-Lotto Prestazionale n. 2** per tutti gli interventi suddetti, con riserva di elaborare ed approvare successivamente gli ODA e gli schemi dei contratti specifici del Sub-Lotto Prestazionale 1, all'esito dell'approvazione dei relativi elaborati progettuali;

Dato atto:

- che tramite pec del 27/11/2020, integrate in data 31/12/2020 è stato **attivato il Sub-lotto prestazionale 2** "*Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*"

e/o esecuzione” per ognuno degli interventi sopra elencati, mediante O.D.A. trasmessi al progettista individuato dal Commissario Straordinario Covid-19, il R.T.I. Studio Altieri Spa (mandatario) e Coopprogetti Soc. Coop (mandante), i cui Contratti per Appalto Specifico sono stati tutti stipulati in data 26/01/2021;

- che tramite pec del 17/02/2021 e del 30/03/2021 il RTP progettista ha trasmesso, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da realizzare presso il reparto di **malattie infettive** per i quali tramite pec del **25/02/2021** mediante O.D.A. è stato **attivato il Sub-lotto prestazionale 3 “Verifiche della progettazione”** con la Società Inarcheck Spa individuata dal Commissario Straordinario Covid-19;
- con Delibere del D.G. n. 349 del 29/03/2021 e n. 850 del 08/09/2021 sono stati approvati, rispettivamente, previa verifica e validazione, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei **lavori inerenti l'intervento n. 2 (Malattie Infettive)** e approvando l'ODA e lo schema del contratto per Appalto specifico dei lavori con Deliberazione del D.G. n. 851 del 08/09/2021, attivando tramite pec del **08/09/2021** mediante O.D.A. il **Sub-lotto prestazionale 1 “Lavori o appalto integrato”** con il RTI Cefla Soc. Coop e C.M.S.A. Soc. Coop individuata dal Commissario Straordinario Covid-19, relativo all'esecuzione dei lavori in argomento, il cui contratto deve essere stipulato;
- che con pec del 16/07/2021 e 28/09/2021 il RTP affidatario della progettazione ha trasmesso, altresì, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori **inerenti l'intervento presso il reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio (M.A.R.)** per i quali tramite pec del 04/10/2021 mediante O.D.A. è stato **attivato il Sub-lotto prestazionale 3 “Verifiche della progettazione”** con la Società Inarcheck Spa individuata dal Commissario Straordinario Covid-19, relativo alla verifica congiunta del progetto definitivo/esecutivo, di cui si è in attesa del Rapporto finale di verifica;

Rilevato:

- che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti, sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi, essendo subentrate diverse modifiche che hanno aumentato **l'importo complessivo sino ad € 9.077.145,60**;
- che la **differenza** per giungere alla concorrenza di detto importo – pari ad € 2.193.628,41 – è stata individuata in **fondi aziendali e donazioni**, come meglio indicato nella Relazione a firma del RUP del 30/11/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**), di seguito riportato:

• Fondo 216 A:	€ 136.449,37
• Fondo 217 E:	€ 156.206,28
• Fondo 215 A:	€ 450.000,00
• Fondo 214 F:	€ 608.443,91
• Fondo 214 E:	€ 249.120,85
• Donazione Fondazione CARIT	€ 593.408,00

Preso atto:

- che con e-mail del 09/09/2021 della Struttura di supporto al Commissario Straordinario all'emergenza epidemiologica COVID-19 è stata comunicata l'erogazione di una prima quota di **contributo pari al 20%** del fabbisogno complessivo pari a € 1.298.225,84 relativo agli interventi di competenza di questa Azienda Ospedaliera come previsto nelle tabelle 2, 3 e 4 del

pertinente Piano di riorganizzazione vigente a seguito di ns. richiesta inoltrata con pec n. 52288 del 10/08/2021.

Visto:

- il “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese” trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021 (che sostituisce il medesimo Disciplinare del 17/11/2020) il quale all’art. 6 dedicato ai “Cofinanziamenti, economie, rimodulazioni degli interventi”, parte “C” denominata “Rimodulazione degli interventi”, definisce la procedura con cui “I piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere modificati dalle Regioni interessate al fine di rimodulare gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie (...) fermo restando che le rimodulazioni non possono prevedere modifiche degli importi già erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute”;

Dato atto:

- che la predetta rimodulazione degli interventi in questione, infatti, non prevede modifiche dell’importo già erogato a titolo di anticipazione, né prevede di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute in data 22/07/2020;

Visti:

- il D.lgs n. 50/2016 e smi;
- la D.G.R. n. 483 del 16.06.2020;
- l’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19;
- il *Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese*” trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di prendere atto**, per quanto meglio indicato in premessa, che la Regione Umbria con **DGR n. 483 del 19/06/2020**, con cui è stato adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria, successivamente approvato con Decreto del Ministero della Salute del 22/07/2020 - ha **ricosciuto** all’Azienda Ospedaliera l’importo complessivo di **€. 6.491.129,33**, mentre il rimanente importo di **€. 463.370,77** è stato coperto dai risparmi aziendali è già inserito in bilancio, ripartendo tale importo come di seguito meglio descritto:

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
1	lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la trasformazione dell'area	€. 2.470.391,26

	attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid";	
2	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e n. 1 open space di terapia intensiva con 4 posti letto. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto	€. 1.405.125,36
3	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio , di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente	€. 573.425,41
4	realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso	€. 1.942.187,20
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	€. 100.000,00
	TOTALE	€. 6.491.129,33

- 2) **di dare atto** che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti, sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi, essendo subentrate diverse modifiche che hanno aumentato **l'importo complessivo sino ad €. 9.077.145,60;**
- 3) **di disporre la rimodulazione** dei predetti interventi, imputando la **differenza** per giungere alla concorrenza del suddetto importo – pari ad €. 2.193.628,41 – nei **fondi aziendali e nelle donazioni**, come meglio indicato nella Relazione a firma del RUP del 30/11/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**), di seguito riportato:
- Fondo 216 A: €. 136.449,37
 - Fondo 217 E: €. 156.206,28
 - Fondo 215 A: €. 450.000,00
 - Fondo 214 F: €. 608.443,91
 - Fondo 214 E: €. 249.120,85
 - Donazione Fondazione CARIT €. 593.408,00

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL RUP E DIRIGENTE
Ing. Gianluca Bandini



**AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI**

S.C. TECNICO PATRIMONIALE**Dirigente: Ing. Bandini Gianluca****Tel. 0744/205.238****e-mail: g.bandini@aosp terni.it****PEC: aosp terni@postacert.umbria.it****Prot. e data della PEC**

Alla c.a.

Dott. Massimo BragantiDirezione Regionale Salute e
Welfare**Arch. Evelina Autiello**Monitoraggio, verifica e controllo
degli interventi per la valorizzazione
e cura del patrimonio immobiliare
delle Aziende sanitarie regionali.

Oggetto: relazione per rimodulazione interventi Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Nazionale – D.L. 34/2020

PREMESSE:

Nell'ambito della riorganizzazione prevista dal D.L. 34/2020, l'Azienda Ospedaliera di Terni, ha presentato la richiesta di realizzazione per 4 progetti di ristrutturazione e l'acquisto di una ambulanza.

I 4 progetti presentati riguardavano le seguenti aree:

- Malattie Infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di 8 posti di terapia Intensiva
- Pneumologia - riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di 7 posti in Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento)
- Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione di 10 posti e recupero di ulteriori 2)
- Pronto Soccorso - ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti COVID-19.

Le richieste ammontavano per i 4 lavori complessivamente ad € 6.854.500,00 comprensivi dell'importo lavori, delle apparecchiature, dell'IIVA e delle spese accessorie; mentre per le ambulanze era previsto un importo pari a € 100.000,00.

L'importo complessivo, quindi, era pari a € 6.954.000,00.

A seguito di questa richiesta, è stato riconosciuto un importo complessivo pari a € 6.491.129,33.

L'importo rimanente pari a 463.370,77 € è stato coperto dai risparmi aziendali e già inserito in bilancio.

L'importo complessivo riconosciuto di € 6.491.129,33 è stato così ripartito:

- Malattie Infettive: 1.405.125,36 €
- Pneumologia: 573.425,41 €
- Terapia Intensiva: 2.470.391,26 €
- Pronto Soccorso: 1.942.187,20 €
- Ambulanza: 100.000,00 €

ATTUAZIONE:

Malattie Infettive - I lavori prevedevano la ristrutturazione del reparto di malattie infettive utilizzando l'area adibita a Reparto di Oncoematologia, al fine di costituire un polo esterno dedicato.

La distribuzione interna prevedeva di ricavare n° 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e n° 1 degenze di terapia intensiva con 4 posti letto con servizi dedicati. Erano previsti inoltre locali a servizio del reparto.

Il nuovo progetto in termini funzionali prevede la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali di proprietà dell'Azienda utilizzati dal Reparto di Oncoematologia. L'ampliamento, nello specifico, riguarda l'attuale spazio occupato dai container e destinato a servizi. Con l'ampliamento dell'edificio, sarà possibile ricavare n°8 degenze di terapia intensiva articolate in una sala da 4 + 2 posti letto e in 2 camere singole isolate con filtro. Inoltre nel reparto saranno ricavati spazi per depositi, spogliatoi stanza infermieri e ambulatori medici.

Pneumologia – I lavori riguardano la riorganizzazione del Reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio con lo scopo di creare all'interno del reparto n° 7 posti di Terapia (6+1 posto di isolamento infettivo) per poter rispondere ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dettati dal DPR 14/01/1997 e delle normative specifiche per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Il progetto di Fattibilità prevedeva di posizionare la terapia in fondo al reparto utilizzando spazi sia a destra che a sinistra del corridoio centrale. L'area servita da un collegamento orizzontale esistente usufruiva dei servizi già presenti in reparto ad eccezione della zona filtro che doveva essere realizzata ex novo.

Inoltre era prevista un'area di isolamento, con la possibilità di gestione del paziente completamente distaccata dal resto della Terapia.

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un'area di Terapia Sub-intensiva di 6 posti letto + 1 posto letto isolato, e riorganizzare il reparto per ottenere alcune ottimizzazioni distributive e funzionali.

L'intervento è di larga massima conservativo, con adeguamento e implementazione impiantistica (impianto di condizionamento in primis) ed il rifacimento delle finiture dell'intero reparto.

L'intervento in termini funzionali prevede la ristrutturazione dei locali già attualmente utilizzati dal Reparto di Malattie Respiratorie al fine di creare almeno 7 posti di Terapia (6+1 posto di isolamento infettivo), e in accordo con l'Azienda di posizionare il settore di terapia sub-intensiva in testata in fondo al reparto utilizzando le attuali divisioni degli spazi sia a destra che a sinistra del corridoio centrale, lasciando inalterato il corridoio centrale che fungerà anche da via di fuga per la prossima realizzazione della scala di emergenza.

Terapia intensiva – Il progetto di Fattibilità proposto, prevedeva una nuova costruzione di 270 mq adiacente alla piastra di emergenze del Presidio Ospedaliero con destinazione prevista al piano terra per le nuove terapie intensive con un ampliamento di 10 posti, al piano primo seminterrato i locali a servizio delle terapie intensive e al piano secondo seminterrato locali destinati a deposito.

Il piano destinato a Terapia Intensiva, risultava servito da un collegamento verticale e da collegamenti diretti con l'attuale terapia intensiva e le restanti funzioni dell'emergenza, e quindi con il pronto soccorso, la radiologia, le sale operatorie.

Per il nuovo progetto, dopo il confronto con i progettisti indicati dalla Struttura Commissariale, si è deciso di tralasciare l'ampliamento considerate le difficoltà e i tempi lunghi di realizzazione, oltre

all'interferenza che si sarebbe creata per la realizzazione con l'accesso all'ingresso principale dell'Ospedale.

Si è optato per la ristrutturazione dell'area attualmente occupata dalla vecchia terapia intensiva (B) e dell'ex OBI. Il progetto prevede la realizzazione di complessivi n° posti di T.I. con annessi servizi.

E' prevista inoltre una sistemazione conservativa nell'attuale terapia intensiva denominata (A) con la realizzazione di complessivi

Pronto Soccorso – Il progetto di Fattibilità prevedeva la ristrutturazione con conseguente rimodulazione degli spazi destinati al Pronto Soccorso al fine di garantire gli standard previsti dalle normative vigenti.

Era previsto l'ampliamento della sala destinata ai pazienti barellati in osservazione e l'ampliamento dell'ambulatorio destinato alle emergenze.

La ridistribuzione degli spazi prevederà anche l'ampliamento dell'Ambulatorio n°3 ed il cambio di destinazione d'uso degli attuali spogliatoi, uno in sala ecografica e l'altro in sala per la salma.

L'ampliamento della sala di osservazione dei pazienti, implicava lo spostamento della camera calda verso l'esterno al fine di garantire un adeguato spazio di manovra dei mezzi del 118 durante le operazioni di scarico del paziente, ed un ampliamento sul lato Nord per la realizzazione di una nuova area destinata alla gestione in Pronto Soccorso per i pazienti COVID-19, con nuove aree di triage, accettazione, di diagnostica ed osservazione. Erano previste inoltre due nuove aree coperte.

Tenuto conto di tutte le modifiche apportate per esigenze dell'Azienda durante il periodo della Pandemia e della realizzazione di un modulo di n° 12 posti di T.I. da parte della struttura Commissariale nella zona antistante il P.S. che diventerà di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, il nuovo progetto prevede la ristrutturazione della parte Nord del PS con la realizzazione di una nuova OBI (essendo stata utilizzata tale area per le Terapie Intensive) di una nuova Sala Gessi, della ristrutturazione e ampliamento della sala accanto alla camera calda destinata alla decontaminazione dei pazienti, oltre agli spazi accessori per il personale e magazzini, e alla realizzazione di spogliatoio nei piani interrati

RISORSE AGGIUNTIVE:

Nel'ambito della revisione dei progetti, sono state rivisti anche gli importi necessari per riuscire a realizzare tali interventi.

A fronte di una richiesta iniziale pari a € 6.854.500,00 sono stati assegnati fondi dalla Struttura Commissariale pari a € 6.391.129,33, a cui sono stati aggiunti finanziamenti aziendali derivanti da economie degli anni precedenti al 2020 pari a € 463.370,00 (già inseriti a bilancio per l'anno in corso).

Nella revisione dei progetti, essendo subentrate diverse modifiche come meglio espresso sopra, l'importo è cresciuto fino a 9.077.145,60.

La differenza per riuscire a sopperire a tale mancanza (pari a 2.193.628,41 €) è stata individuata in fondi aziendali e donazioni che meglio vengono specificati di seguito:

- Fondo 216 A: 136.449,37 €
- Fondo 217 E: 156.206,28 €
- Fondo 215 A: 450.000,00 €
- Fondo 214 F: 608.443,91 €
- Fondo 214 E: 249.120,85 €
- Donazione CARIT: 593.408,00 €

Sinteticamente di seguito un estratto delle tabelle con la ridistribuzione delle risorse:

Tab2 T. Intensiva e semi int.

DESCRIZIONE INTERVENTO							QUADRO ECONOMICO					
Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Adeguaento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
Intervento su struttura esistente	12		PL ulteriori da aggiungere in fase2	NO	270	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a seervizio del repartoi. Acquisizoine di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	€ 1.767.720,00	€ 303.390,98	€ 659.000,00	€ 314.616,02	€ 3.044.727,00	
						Quota DI: 34	€ 1.349.978,68	€ 72.340,98	€ 659.000,00	€ 257.204,29	€ 2.338.523,95	
						Quota AOSP	€ 417.741,32			€ 6.580,73	€ 424.322,05	
						Donazioni		€ 231.050,00		€ 50.831,00	€ 281.881,00	
						TOTALE	€ 1.767.720,00	€ 303.390,98	€ 659.000,00	€ 314.616,02	€ 3.044.727,00	

Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	NO	760	Lavori di ampliamento e ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 4 posti letto di terapia intensiva. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	€ 1.330.572,07	€ 421.660,66	€ 513.560,91	€ 317.709,65	€ 2.583.503,29	
						Quota DI: 34	€ 884.090,91	€ 285.610,66	€ 83.965,18	€ 151.458,60	€ 1.405.125,35	
						Quota AOSP	€ 446.481,16	€ 3.500,00	€ 429.595,73	€ 137.090,05	€ 1.016.666,94	
						Donazioni		€ 132.550,00		€ 29.161,00	€ 161.711,00	
						TOTALE	€ 1.330.572,07	€ 421.660,66	€ 513.560,91	€ 317.709,65	€ 2.583.503,29	
Intervento su struttura esistente		7	PL ulteriori da aggiungere in fase2	SI	100	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	€ 591.367,51	€ 202.789,75	€ 273.289,53	€ 152.981,01	€ 1.220.427,80	
						Quota DI: 34	€ 317.086,07	€ 155.239,75	€ 5.267,26	€ 95.832,33	€ 573.425,41	
						Quota AOSP	€ 274.281,44		€ 268.022,27	€ 46.687,68	€ 588.991,39	
						Donazioni		€ 47.550,00		€ 10.461,00	€ 58.011,00	
						TOTALE	€ 591.367,51	€ 202.789,75	€ 273.289,53	€ 152.981,01	€ 1.220.427,80	

Tab3 emergenza-urgenza

DESCRIZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTEVENTI DI RISTRUTTURAZIONE							QUADRO ECONOMICO					
Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	aree di pre-triage distinte	area di attesa dedicata covid-19	ambulatorio dedicato covid-19	area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone	percorso specificatamente individuato per paziente COVID-19	accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa	diagnostica radiologica dedicata	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25	(27)
Ristrutturazione	730	Ristrutturazione dell'area di P.S. dedicata alla gestione dei casi COVID, con realizzazione di una sala gessi e OBI, oltre ai locali accessori. Acquisto delle apparecchiature necessarie per il funzionamento in aggiunta al recupero dell'esistente.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€1.470.111,11	€ 78.844,26	€ 477.050,00	€ 173.464,95	€ 2.199.470,32	
		Quota DI: 34								€ 1.439.299,26	€ 3.594,26	€ 477.050,00	€ 154.111,00	€ 2.074.054,52	
		Quota AOSP								€ 30.811,85			€ 2.798,95	€ 33.610,80	
		Donazioni									€ 75.250,00		€ 16.555,00	€ 91.805,00	
		TOTALE								€ 1.470.111,11	€ 78.844,26	€ 477.050,00	€ 173.464,95	€ 2.199.470,32	

RIEPILOGO:

Quota D.L. 34	€ 3.990.454,92	€ 516.785,65	€ 1.225.282,44	€ 658.606,22	€ 6.391.129,23
Quota AOSP	€ 1.169.315,77	€ 3.500,00	€ 697.618,00	€ 193.157,41	€ 2.063.591,18
Donazioni	€ -	€ 486.400,00	€ -	€ 107.008,00	€ 593.408,00
TOTALE	€ 5.159.770,69	€ 1.006.685,65	€ 1.922.900,44	€ 958.771,63	€ 9.048.128,41

BENEFICI SANITARI:

ampia per il trattamento dei pazienti in Malattie Infettive, con benefici per quanto riguarda il miglioramento della appropriatezza e della sicurezza delle cure, consentendo il ricovero in Malattie Infettive anche di pz con sepsi grave, che attualmente vengo ricoverati nelle aree di degenza ordinarie o in Rianimazione

Pneumologia – Per la parte di Pneumologia, la realizzazione dei posti di sub-intensiva, migliorerà l'assistenza in pazienti particolarmente critici che potranno usufruire di dotazioni anche tecnologiche di livello maggiore rispetto ad una degenza ordinaria, con un monitoraggio continuo dei parametri vitali e assistenza da parte degli specialisti pneumologi in un ambiente con intensità di cura intermedia fra degenza ordinaria e di Terapia Intensiva.

Terapia Intensiva e Pronto Soccorso – La rimodulazione e ampliamento dei posti in Terapia Intensiva ottimizzerà la gestione del personale al servizio di Terapia Intensiva, in particolare il rapporto medici/pazienti, riuscendo a coprire le maggiori necessità derivanti dall'aumento dei posti senza dovere incrementare il numero dei medici pur garantendo i livelli assistenziali e la sicurezza e qualità delle cure.

Inoltre la realizzazione di un percorso che permette di incrementare l'intensità di cura a partire dall'ingresso del PS, avendo posizionato l'OBI lungo il percorso di cura, migliorerà anche la appropriatezza dei ricoveri.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
RUP
Ing. Gianluca Bandini

TABELLA 2
TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA

DATI ANAGRAFICI								DESCRIZIONE INTERVENTO							QUADRO ECONOMICO					
AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-	Tipologia di intervento	Adegumento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	100902	Presidio Ospedaliero Terni	100902	Ospedale Terni	Terni	TR	DEA II	Intervento su struttura esistente	12		PL ulteriori da aggiungere in fase2	NO	270	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a seervizio del repartoI. Acquisizoine di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	€ 1.767.720,00	€ 303.390,98	€ 659.000,00	€ 314.616,02	€ 3.044.727,00	
														Quota DI: 34	€ 1.349.978,68	€ 72.340,98	€ 659.000,00	€ 257.204,29	€ 2.338.523,95	
														Quota AOSP	€ 417.741,32			€ 6.580,73	€ 424.322,05	
														Donazioni		€ 231.050,00		€ 50.831,00	€ 281.881,00	
														TOTALE	€ 1.767.720,00	€ 303.390,98	€ 659.000,00	€ 314.616,02	€ 3.044.727,00	
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	100902	Presidio Ospedaliero Terni	100902	Ospedale Terni	Terni	TR	DEA II	Intervento su struttura esistente	8		PL ulteriori da aggiungere in fase2	NO	760	Lavori di ampliamento e ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 4 posti letto di terapia intensiva. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	€ 1.330.572,07	€ 421.660,66	€ 513.560,91	€ 317.709,65	€ 2.583.503,29	
														Quota DI: 34	€ 884.090,91	€ 285.610,66	€ 83.965,18	€ 151.458,60	€ 1.405.125,35	
														Quota AOSP	€ 446.481,16	€ 3.500,00	€ 429.595,73	€ 137.090,05	€ 1.016.666,94	
														Donazioni		€ 132.550,00		€ 29.161,00	€ 161.711,00	
														TOTALE	€ 1.330.572,07	€ 421.660,66	€ 513.560,91	€ 317.709,65	€ 2.583.503,29	
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	100902	Presidio Ospedaliero Terni	100902	Ospedale Terni	Terni	TR	DEA II	Intervento su struttura esistente			PL ulteriori da aggiungere in fase2	SI	100	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio,gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	€ 591.367,51	€ 202.789,75	€ 273.289,53	€ 152.981,01	€ 1.220.427,80	
														Quota DI: 34	€ 317.086,07	€ 155.239,75	€ 5.267,26	€ 95.832,33	€ 573.425,41	
														Quota AOSP	€ 274.281,44		€ 268.022,27	€ 46.687,68	€ 588.991,39	
														Donazioni		€ 47.550,00		€ 10.461,00	€ 58.011,00	
														TOTALE	€ 591.367,51	€ 202.789,75	€ 273.289,53	€ 152.981,01	€ 1.220.427,80	