

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
n. 0000316 del 08/05/2025**

**OGGETTO:**

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI, COMPARTIMENTAZIONI  
LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023.

**VISTA**

Proposta n. 0000345 del 07/05/2025 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale  
Hash.pdf (SHA256):3145e694b8704bbfb1a10857373eb2b2993645d46d174a930a9d2dd3af8d9d61

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale  
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Parere: FAVOREVOLE  
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Parere: FAVOREVOLE  
Pietro Manzi

**DELIBERA**

**Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Andrea Casciari

**Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi** **relaziona quanto segue:**

**Visto:**

- il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamata:**

- la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *"Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali"* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

**Visto:**

- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*;

**Premesso:**

- Che con nota prot. n. 53331 del 10/03/2016 (prot. di arrivo n. 8504/PEC del 10/03/2016), la Regione Umbria ha trasmesso la D.G.R. 164/2016 relativa all'Accordo di programma integrativo tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il settore degli investimenti ex art. 20, Legge 67/88 ed ha, altresì, individuato gli interventi prioritari da finanziare con l'importo disponibile relativo ai fondi di cui all'art. 20, Legge 67/88, pari a complessivi € 33.623.847,03 di cui **€ 3.100.000,00** destinati a questa Azienda Ospedaliera, come di seguito specificato:

| N.        | Titolo intervento                                                                                                           | Totale Finanziamento  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>57</b> | <b>Adeguamento antincendio, CPI elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni – LOTTO 2</b>                             | <b>€ 1.600.000,00</b> |
| <b>58</b> | Lavori per realizzazione di impianti di spegnimento incendi automatici e manuali                                            | € 900.000,00          |
| <b>59</b> | Completamento del risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate degli edifici del Complesso Ospedaliero | € 600.000,00          |

- Che con nota prot. n. 264552 del 21/12/2016 (prot. di arrivo n. 49077 del 21/12/2016) inviata dalla Regione Umbria, risulta che il sopracitato Accordo di programma integrativo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Umbria è stato sottoscritto in data 12/12/2016;
- Che con DGR n. 134 del 20/02/2017 notificata con nota pec n. 11844 del 02/03/2017 la Regione Umbria ha preso atto dell'Accordo integrativo del 12/12/2016;
- Che per l'intervento n. **57** denominato **"Adeguamento antincendio, CPI elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni – LOTTO 2"** è stato aggiudicato, con delibera n. 325 del 29.03.2019, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, il servizio di redazione della *"progettazione di fattibilità tecnico-economica"* e della *progettazione definitiva per i lavori di "Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle disponibilità del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase"*, al **RTP Studio Baffo S.r.l.** (mandatario), **Soc. Geologica, S.A.G.EDIL Srl**,

**Ing. Claudio Caporali, P.I. Nicolino Filoso (mandanti)** con sede presso la sede legale del mandatario sita in **Bagnoregio (VT)** per l'importo di **€. 34.771,30** al netto del ribasso offerto del 54,95%, oltre Cassa Previdenziale al 4% per **€. 1.390,85** ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di **€. 36.162,15**) pari ad **€. 7.955,67 e, così per l'importo totale di € 44.117,82;**

- Che in data 21/05/2019 è stata consegnata la progettazione definitiva per l'Appalto in questione dal R.T.P. Studio Baffo Srl, Soc. Geologica , SA.G.EDIL Srl, Ing. Claudio Caporali, P.I. Nicolino Filoso dalla quale si rileva che per la realizzazione dell'intervento viene stimata una spesa lorda complessiva di € 1.600.000,00;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 200 del 27/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Adeguamento antincendio CPI elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni – Lotto 2" per l'importo complessivo di € 1.600.000,00;
- Che con nota prot. n. 36346 del 27/05/2019 unitamente al relativo Modello A Ministeriale inviato in via telematica in data 27/05/2019 è stata trasmessa la predetta deliberazione n. 200 del 27/05/2019 e tutta la documentazione progettuale alla Regione Umbria per l'adozione degli adempimenti di propria competenza;
- Che con nota della Regione Umbria Prot. n. 0048943 del 19/07/2019, conservata agli atti della pratica, è stato trasmesso il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 03/07/2019 di ammissione a finanziamento "...dell'intervento n. 57 denominato "Adeguamento antincendio C.P.I., elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni- Lotto 2" di cui all'accordo di programma integrativo del 12/12/2016 acquisito al protocollo regionale n. 138776 del 17/07/2019 specificando che la quota a carico dello Stato è di € 1.520.000,00 e la quota a carico della Regione è di € 80.000,00, per un totale finanziato di € 1.600.000,00;

#### **Rilevato:**

- Che con nota prot. n. 47625 del 27/07/2021 è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Roberto Celin in sostituzione dell'ex Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini per l'Appalto dei lavori di "Adeguamento antincendio CPI, elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni Lotto 2";

#### **Dato atto:**

- Che con deliberazione del Direttore Generale n. 1057 del 29/10/2021 è stato affidato, a seguito di procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 1/2016 il servizio di redazione della *“progettazione esecutiva propedeutica alla realizzazione dei lavori di "Adeguamento antincendio CPI elevatori, compartimentazioni, a valere sulle disponibilità del programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase"”*, all'Arch. Marcello Milone per l'importo di **€. 50.553,40** al netto del ribasso offerto del 5% oltre Cassa Previdenziale al 4% per **€. 2.022,13** ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di **€. 52.575,53**) pari ad **€. 11.566,61 e, così per l'importo totale di € 64.142,14** per il quale il relativo contratto è stato inviato al Professionista ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici in data 19/01/2022;
- Che, pertanto, il Professionista Arch. Marcello Milone ha consegnato la progettazione esecutiva di che trattasi in data 03/04/2023 prot. az. n. 19173, 19179 e n. 19181 redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ;

**Visto:**

- Che l'importo complessivo del suddetto progetto esecutivo è ripartito come appresso meglio descritto:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO****Lavori**

|                                      |                                                                                    |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>                            | Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza e manodopera                   | € 1.065.792,16        |
|                                      | <b>a.2</b> – Importo manodopera                                                    | € 234.119,74          |
|                                      | - importi oneri sicurezza                                                          | € 30.886,66           |
|                                      | <b>Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza (importo a base d'asta)</b> | <b>€ 800.785,76</b>   |
| <b>B.</b>                            | <b>Costi della sicurezza</b>                                                       | <b>€ 40.905,38</b>    |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A + B)</b> |                                                                                    | <b>€ 1.106.697,54</b> |

**Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

|                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -I.V.A. 10%                                                                                                                                                    | € 110.669,75 |
| -Lavori in economia (IVA compresa)                                                                                                                             | € 55.000,00  |
| -Spese tecniche per progettazione comprensive di oneri Prev. ed IVA                                                                                            | € 64.142,15  |
| -Direzione Lavori e C.S.E comprensivi on. prev. ed IVA                                                                                                         | € 108.159,29 |
| -Incentivi 2% D.Lgs. 50/2016                                                                                                                                   | € 22.133,95  |
| -Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti, varie                                                                                                              | € 42.456,49  |
| -Spese per attività di consulenza o di supporto (RUP, legale, altre progettazioni e consulenze. Verifica della progettazione) comprensivi di oneri prev ed IVA | € 13.526,48  |
| -Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico comprensivi di oneri prev e IVA                                                  | € 29.214,35  |
| -Accantonamento art. 13 comma 4 L.R. 3/2010                                                                                                                    | € 48.000,00  |

**C-TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE** € 493.302,46

**TOTALE GENERALE (A+B+C)** € 1.600.000,00

- Che con atto deliberativo n. 547 del 18/07/2023 sono stati approvati il verbale di verifica e validazione redatti e sottoscritti dall'ex Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Celin conformemente all'art. 26 comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 "Verifica preventiva della progettazione" nonché gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

**Dato atto:**

- Che con nota prot. n. 61541 del 25/10/2023 è stato designato quale Responsabile Unico di Progetto l'Ing. Gianni Fabrizi, Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale in sostituzione del dipendente Ing. Roberto Celin dipendente della S.C. Tecnico Patrimoniale (collocato in aspettativa) per l'Appalto dei "Adeguamento antincendio CPI, elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni, LOTTO 2 – Az. Ospedaliera di Terni";

**Preso atto:**

- Che a seguito della entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 36/2023, si è rilevata la necessità, alla luce della nuova normativa, di apportare alcune modifiche e aggiornamenti negli elaborati progettuali di che trattasi;
- Che il progettista Arch. Marcello Milone, pertanto, ha provveduto a consegnare il progetto esecutivo di che trattasi debitamente aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 in data 14/04/2025 con pec n. 25592 e composto dai seguenti elaborati:

**Elaborati scritti:**

1. Elenco elaborati
2. Relazione generale
3. Relazione fotografica
4. Relazione specialistica per il calcolo di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti
5. Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa
6. Capitolato speciale d'Appalto – parte tecnica
7. Analisi nuovi prezzi
8. Elenco prezzi unitari
9. Computo metrico estimativo
10. Quadro Economico
11. Cronoprogramma
12. Incidenza della manodopera
13. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
14. Fascicolo tecnico
15. Piano di Sicurezza e coordinamento
16. Oneri della sicurezza

**Elaborati grafici:**

17. Inquadramento generale
18. Stato di fatto, planimetria 7-8
19. Stato di fatto, planimetria 6
20. Stato di fatto, planimetria 5
21. Stato di fatto, planimetria 4
22. Stato di fatto, planimetria 3
23. Stato di fatto, planimetria 2
24. Stato di fatto, planimetria 1
25. Interventi planimetria 7-8
26. Interventi planimetria 6
27. Interventi planimetria 5
28. Interventi planimetria 4
29. Interventi planimetria 3
30. Interventi planimetria 2
31. Interventi planimetria 1
32. Progetto, planimetria 7-8
33. Progetto, planimetria 6
34. Progetto, planimetria 5
35. Progetto, planimetria 4
36. Progetto, planimetria 3

- 37. Progetto, planimetria 2
- 38. Progetto, planimetria 1
- 39. Progetto, dettagli costruttivi
- 40. Planimetria di cantiere
- 41. Planimetria di cantiere piano tipo

**Ritenuto:**

- Pertanto, di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 come sopra meglio descritto;

**Visto:**

- Che gli elaborati sopra elencati sono stati verificati e validati come da verbali sottoscritti in data 07/05/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianni Fabrizi conformemente all'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 "Verifica preventiva della progettazione";

**Dato atto:**

- Che l'Azienda Ospedaliera dovrà trasmettere al Servizio Regionale *"Programmazione Economico Finanziaria , controllo di gestione e reporting delle Aziende Sanitarie Regionali, GSA"* il presente provvedimento;

**Dato atto, altresì:**

- che a far data dal 01 luglio 2023 trova applicazione l'art 62 del D. Lgs 31.03.2023 n. 36 sul sistema di qualificazione delle stazioni Appaltanti, in applicazione di detta normativa questa Azienda è qualificata da ANAC per la progettazione e l'affidamento di lavori di primo livello L3 ossia per importi fino ad €. 1.000.000,00;
- che, per effetto di quanto sopraddeito, con Deliberazione del D.G. n. 275 del 10/04/2025, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Terni e l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni *"per la gestione dei compiti e delle attività connesse ai servizi e alle funzioni di committenza ausiliaria in materia di appalti di lavori e connessi servizi di ingegneria e architettura"* finalizzata anche all'espletamento e all'aggiudicazione dei lavori per l'Appalto di che trattasi;
- che la convenzione di che trattasi è stata stipulata in data 28/04/2025;

**Preso atto:**

- **che il CUP** della presente procedura è il seguente: **I42C18000090001**

**Considerato:**

- che per l'intervento di che trattasi, non è previsto un co-finanziamento aziendale;

**Attestato:**

- che la spesa derivante dal presente atto pari a **€ 1.600.000,00** trova copertura finanziaria attraverso il riconosciuto finanziamento Stato/Regione nell'ambito dell'accordo di programma integrativo del 12/12/2016 ex art. 20 L. 67/1988 e di seguito specificato:
  - **quota a carico dello Stato € 1.520.000,00**
  - **quota a carico della Regione € 80.000,00**

di cui:

- spese sostenute per progettazioni pari a **€ 111.744,08**
  - anno 2019: € 44.117,82 CdR AZ20-9046 (progettazione definitiva)
  - anno 2022: € 67.626,26 CdR AZ20-9046 (progettazione esecutiva)
- quota Stato residua pari a **€ 1.411.637,23**  
CdR AZ20-9046 sottoconto CO.GE 120100020 P.F. 200013712 del 02/01/2025
- quota Regione residua pari a **€ 76.618,69**  
CdR AZ20-9046 sottoconto CO.GE 120100050 P.F. 200013712 del 02/01/2025

#### **Preso atto:**

- che il responsabile del procedimento nonché Responsabile f.f. della Struttura proponente Ing. Gianni Fabrizi, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

#### **Dato atto:**

- che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,**

- 1) **Di prendere atto e approvare** i verbali di verifica e validazione **(All.1)** sottoscritti in data 07/05/2025 dall'Ing. Gianni Fabrizi nella sua qualità di Responsabile Unico del Progetto che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 relativo ai lavori di **“Adeguamento antincendio CPI elevatori, impianti elettrici, compartimentazioni – LOTTO 2** “ composto dai seguenti elaborati:

#### **Elaborati scritti:**

1. Elenco elaborati
2. Relazione generale
3. Relazione fotografica

4. Relazione specialistica per il calcolo di resistenza al fuoco delle strutture portanti e sparanti
5. Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa
6. Capitolato speciale d'Appalto – parte tecnica
7. Analisi nuovi prezzi
8. Elenco prezzi unitari
9. Computo metrico estimativo
10. Quadro Economico
11. Cronoprogramma
12. Incidenza della manodopera
13. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
14. Fascicolo tecnico
15. Piano di Sicurezza e coordinamento
16. Oneri della sicurezza

**Elaborati grafici:**

17. Inquadramento generale
18. Stato di fatto, planimetria 7-8
19. Stato di fatto, planimetria 6
20. Stato di fatto, planimetria 5
21. Stato di fatto, planimetria 4
22. Stato di fatto, planimetria 3
23. Stato di fatto, planimetria 2
24. Stato di fatto, planimetria 1
25. Interventi planimetria 7-8
26. Interventi planimetria 6
27. Interventi planimetria 5
28. Interventi planimetria 4
29. Interventi planimetria 3
30. Interventi planimetria 2
31. Interventi planimetria 1
32. Progetto, planimetria 7-8
33. Progetto, planimetria 6
34. Progetto, planimetria 5
35. Progetto, planimetria 4
36. Progetto, planimetria 3
37. Progetto, planimetria 2
38. Progetto, planimetria 1
39. Progetto, dettagli costruttivi
40. Planimetria di cantiere
41. Planimetria di cantiere piano tipo

Per l'importo complessivo di **€ 1.600.000,00** come indicato in premessa;

- 3) **Di considerare** gli elaborati progettuali del progetto di che trattasi di cui al punto n. 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegati, ma conservati agli atti di questo Ufficio;
- 4) **Di dare atto** che il CUP della presente procedura è il seguente: **I42C18000090001**

5) **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto pari a **€ 1.600.000,00** trova copertura finanziaria attraverso il riconosciuto finanziamento Stato/Regione nell'ambito dell'accordo di programma integrativo del 12/12/2016 ex art. 20 L. 67/1988 e di seguito specificato:

- **quota a carico dello Stato € 1.520.000,00**
- **quota a carico della Regione € 80.000,00**

di cui:

- spese sostenute per progettazioni pari a **€ 111.744,08**
  - anno 2019: € 44.117,82 CdR AZ20-9046 (progettazione definitiva)
  - anno 2022: € 67.626,26 CdR AZ20-9046 (progettazione esecutiva)
- quota Stato residua pari a **€ 1.411.637,23**  
CdR AZ20-9046 sottoconto CO.GE 120100020 P.F. 200013712 del 02/01/2025
- quota Regione residua pari a **€ 76.618,69**  
CdR AZ20-9046 sottoconto CO.GE 120100050 P.F. 200013712 del 02/01/2025

6) **Di confermare quale** Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Ing. Gianni Fabrizi - Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

7) **Di trasmettere** al Servizio Regionale Programmazione Economico Finanziaria, controllo di gestione e reporting delle Aziende Sanitarie Regionali, GSA il presente provvedimento;

8) **Di trasmettere, altresì**, alla Provincia di Terni, in virtù di quanto disposto dalla convenzione approvata con Deliberazione n. 275 del 10/04/2025, il presente provvedimento unitamente agli elaborati progettuali e ad ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento della gara e relativa aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

9) **Stante l'urgenza** di provvedere in merito di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

Il Funzionario Istruttore  
Sig.ra Claudia Cascioli

Il R.U.P.  
Ing. Gianni Fabrizi

S.C. Tecnico Patrimoniale  
e Ingegneria Clinica  
Il Responsabile f.f.  
Ing. Gianni Fabrizi



Via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni

OGGETTO: progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI  
IMPIANTI ELETTRICI, COMPARTIMENTAZIONI LOTTO II  
CIG 8879883743 - CUP I42C18000090001

**VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO**

*"attività di controllo successiva" di cui all'All. I.7 art.41 c.4 del D.lgs. n.36/2023*

L'anno **2025** il giorno 07 del mese di **MAGGIO**, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria", S.C. Tecnico-Patrimoniale sita in Terni, via T. Di Joannuccio, il sottoscritto Ing. Gianni Fabrizi, in qualità di Dirigente Ingegnere della medesima S.C.,

**PREMESSO che:**

- Con Delibera del Commissario Straordinario n.200 del 27.05.2019 veniva approvato il Verbale di Verifica del Progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n.547 del 18.07.2023 venivano approvati i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- In data 14/04/2025, con Prot.025592/2025, il progettista incaricato Arch. Marcello Milone, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n.3212, ha consegnato gli elaborati progettuali aggiornati ed adeguati al nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, in particolare: C.S.A. parte amministrativa e C.S.A. parte tecnica;
- In data 14/04/2025 con Prot. n. 25592 il medesimo progettista ha inoltrato l'elaborato aggiornato cod.02, Relazione Generale, che tiene conto della necessità di integrare la descrizione delle scelte tecniche adottate;
- al fine di completare gli adempimenti propedeutici alla fase esecutiva dell'intervento occorre procedere alla verifica del progetto esecutivo così aggiornato ed alla sua formale approvazione.

**VISTA:**

- la documentazione aggiornata relativa al progetto esecutivo in oggetto, il cui quadro economico riassuntivo risultante risulta il seguente:

| <b>Lavori</b>                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>A Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza e manodopera</i>       | € 1 065 792,16        |
| <i>a2- Importo manodopera</i>                                                   | € 234 119,74          |
| <i>-Importo oneri sicurezza</i>                                                 | € 30 886,66           |
| <i>Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza (importo a base d'asta)</i> | € 800 785,76          |
| <i>B- Costi sicurezza</i>                                                       | € 40 905,38           |
| <b>Totale Importo lavori (A+B)</b>                                              | <b>€ 1 106 697,54</b> |

**Somme a disposizione della stazione appaltante**

|                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IVA (10%)                                                                                                                                                    | € 110 669,75   |
| lavori in economia (iva compresa)                                                                                                                            | € 55 000,00    |
| Spese tecniche per progettazione comprensive di oneri prev e iva                                                                                             | € 64 142,15    |
| Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione comprensivi di oneri prev e iva                                                             | € 108 159,28   |
| Incentivi 2% D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                  | € 22 133,95    |
| Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti, varie                                                                                                             | € 42 456,49    |
| Spese per attività di consulenza o di supporto (RUP, legale, altre progettazioni e consulenze, Verifica della progettazione) comprensivi di oneri prev e iva | € 13 526,48    |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche , collaudo tecnico comprensivi di oneri prev e iva                                                | € 29 214,35    |
| Accantonamento art. 13 comma 4 LR 3/2010 83%)                                                                                                                | € 48 000,00    |
| C-Importo totale delle somme a disposizione                                                                                                                  | € 493 302,46   |
|                                                                                                                                                              |                |
| Totale generale (A+B+C)                                                                                                                                      | € 1 600 000,00 |

la quale riguarda i soli Elaborati cod.2 (Relazione generale), cod. 5 (C.S.A. parte amministrativa) e cod. 6 (C.S.A. parte tecnica);

ciò premesso,

lo scrivente ha proceduto alle seguenti verifiche disposte all'all.1.7 art.41 c.4 del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell'Art.39 commi 1-2 All.1.7 al medesimo Codice dei Contratti pubblici, rispetto ai tre elaborati sopra menzionati e alla coerenza degli stessi con il progetto già verificato:

| <b>Aspetti del controllo di cui all'Art.39 c.1 All.1.7</b> | <b>Sub-criteri del controllo</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| <b>a) affidabilità</b>                                     | a.1] verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;                                                                                                                                       | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |
|                                                            | a.2] verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza                                                                                      | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |
| <b>b) completezza ed adeguatezza</b>                       | b.1] corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e avvenuta sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;<br>b.2] esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|                                                    | b.3] esaustività del progetto in funzione del quadro<br>b.4] esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;<br>b.5] esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;<br>b.6] adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |
| <b>c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità</b> | c.1] leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;<br>c.2] comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;<br>c.3] coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;                                                      | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |
| <b>d) compatibilità</b>                            | d.1] rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;<br>d.2] rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di cui al comma 2 lett.d) dell'Art.39 All.I.7 D.Lgs.36/2023               | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |

sulla base delle verifiche effettuate di cui all'Allegato I al presente documento, si DICHIARA che la verifica effettuata ha accertato la conformità della documentazione progettuale consegnata.

Terni 07.05.2025

Il Dirigente Tecnico  
Ing. Gianni Fabrizi



**Allegato 1: SCHEMA PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO**  
(artt. 23 e 32 dell'All.I.7 del Decreto Legislativo n.36/2023)

Il sottoscritto Ing. Gianni Fabrizi, a seguito della consegna degli elaborati aggiornati del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:


|    |                                |            |               |                |  |
|----|--------------------------------|------------|---------------|----------------|--|
| i) | Quadro economico               | X Si       |               | O No           |  |
|    |                                | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |  |
|    |                                | Note:      |               |                |  |
| p) | Capitolato speciale di appalto | X Si       |               | O No           |  |
|    |                                | X adeguata | O sufficiente | O non adeguata |  |
|    |                                | Note:      |               |                |  |

Terni, 07.05.2025

Il Funzionario Tecnico  
Ing. Gianni Fabrizi







AZIENDA OSPEDALIERA  
"S. MARIA"  
DI TERNI

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO 1 - 05100 TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI  
IMPIANTI ELETTRICI, COMPARTIMENTAZIONI LOTTO II  
CIG 8879883743 - CUP I42C18000090001

## **ATTO DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

( art.42 c.4 del d.Lgs. n.36/2023)

L'anno **2025** il giorno 07 del mese di MAGGIO, presso la sede dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria", S.C. Tecnico-Patrimoniale sita in Terni, via T. Di Joannuccio, il sottoscritto Ing. Gianni Fabrizi, in qualità di Dirigente Tecnico,

**visti** gli elaborati aggiornati inerenti la progettazione esecutiva "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI, COMPARTIMENTAZIONI LOTTO II", riguardanti gli elaborati C.S.A. parte amministrativa, C.S.A. parte tecnica e Relazione generale,

visto il verbale di verifica del suddetto progetto esecutivo redatto in pari data, il sottoscritto

### **DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'art.42 c.4 del d.Lgs. n.36/2023, che l'aggiornamento del progetto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CPI ELEVATORI IMPIANTI ELETTRICI, COMPARTIMENTAZIONI LOTTO II"

### **È VALIDATO**

Terni, li 07.05.2025

IL DIRIGENTE TECNICO

Ing. Gianni Fabrizi

