

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000567 del 26/08/2025

OGGETTO:

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID-19. POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA AI
SENSI DELL'ART. 2 D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34. NUOVA RIMODULAZIONE INTERVENTI.

VISTA

Proposta n. 0000604 del 25/08/2025 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):2da7f7eb950dcfea6647dfa7371e0e781179aab4277cc3f75566c284fdb8c586

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
f.f. Massimo Rizzo

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi
relaziona quanto segue:

Richiamati:

- il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;
- il D.Lgs 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e ss. mm.;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 c. 1042, della L.30 dicembre 2020,n. 178";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022 e 2023;

Richiamati

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto che

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

Visto

- Il NextGeneration EU, approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è un programma europeo di grande portata in quanto a investimenti e riforme, istituito per la ripresa che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post covid-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato definito il primo quadro normativo e istitutivo del Piano di ripresa e resilienza a livello nazionale (PNRR), finalizzato innanzitutto a semplificare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti a livello comunitario;
- le varie circolari ministeriali, inerenti i diversi aspetti correlati all'esecuzione dei progetti finanziati con il PNRR;

- L'attuazione e la gestione di tali corposi investimenti, ha portato conseguentemente con sé la necessità, anche a livello di amministrazioni locali, di stabilire modelli e di standardizzare processi con l'intento di:
- → rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti a livello europeo e rigorosamente declinati da norme e circolari ministeriali;
- → dar corso in modo efficiente e trasparente, alle procedure di rendicontazione e controllo che i soggetti attuatori degli interventi (per la maggior parte i comuni) sono chiamati a porre in essere;
- Che con particolare riferimento all'attività di informazione e pubblicità dei finanziamenti erogati, l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 stabilisce la necessità di assicurare un'adeguata visibilità ai risultati degli investimenti ed alle fonti di finanziamento degli stessi;
- che il soggetto attuatore deve dare conto, specialmente all'esterno sia dello stato di attuazione dei progetti, sia della provenienza del loro finanziamento (NextGeneration EU)

Posto che:

- il 30/05/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Presidente della Regione il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Umbria quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute con i seguenti documenti tecnici vincolanti:
 - Il Piano Operativo Regionale: documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione;
 - Gli Action Plan: documenti che contengono il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;

Dato atto

- Che il predetto intervento – rientrante nel Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 – è confluito nell'ambito del PNRR, Missione 6 “Salute” e, nello specifico, nell'ambito della Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, come si evince dalle note della Regione Umbria acquisite rispettivamente al Prot. Gen dell'Azienda in data 05/07/2022 al num. 42203 e al Prot. n. 64601 del 09/11/2023;

Premesso che

- con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34», sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

- nell'ambito della riorganizzazione ivi prevista l'Azienda Ospedaliera ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per l'acquisto di un'ambulanza e per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione che riguardavano le seguenti aree:

- 1) Malattie infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva;
- 2) Pneumologia – riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di n. 7 posti di Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento)
- 3) Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione di n. 10 posti e recupero di ulteriori n. 1
- 4) Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19.

- che le richieste ammontavano per i n. 4 interventi complessivamente ad €. 6.854.500,00 comprensivi dell'importo di lavori, delle apparecchiature, dell'IVA e delle spese accessorie; mentre, per l'ambulanza era previsto un importo pari ad €. 100.000,00, per l'importo complessivo di €. 6.954.500,00;
- che a seguito della suddetta richiesta, la Regione Umbria con DGR n. 483 del 19/06/2020 - con cui è stato adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria, successivamente approvato con Decreto del Ministero della Salute del 22/07/2020 - ha riconosciuto l'importo complessivo di €. 6.491.129,33, mentre il rimanente importo di €. 463.370,77 è stato coperto dai fondi aziendali;
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, «soggetti attuatori» rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all'esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di “Ordini di Acquisto” delle suddette prestazioni;
- in data 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha sottoscritto gli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG: 84450091E4 – Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 “Lavori o Appalto integrato”, Sub-Lotto Prestazionale 2 “Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” e Sub-lotto prestazionale 3 “Verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall'importo”;

- con Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria - Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" e Sub-lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" per n.4 interventi aziendali rientranti nel "Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera" della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020;
- con la medesima Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha, altresì, approvato gli Ordini di Acquisto (O.D.A.) e gli Schemi dei contratti specifici relativi ai servizi tecnici di cui al Sub-Lotto Prestazionale n. 2 per tutti gli interventi suddetti, con riserva di elaborare ed approvare successivamente gli ODA e gli schemi dei contratti specifici del Sub-Lotto Prestazionale 1, all'esito dell'approvazione dei relativi elaborati progettuali;

Dato atto

- che tramite pec del 27/11/2020, integrate in data 31/12/2020 è stato attivato il Sub-lotto prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" per ognuno degli interventi sopra elencati, mediante O.D.A. trasmessi al progettista individuato dal Commissario Straordinario Covid-19, il R.T.I. Studio Altieri Spa (mandatario) e Coopprogetti Soc. Coop (mandante), i cui Contratti per Appalto Specifico sono stati tutti stipulati in data 26/01/2021;
- con Delibere del D.G. n. 349 del 29/03/2021 e n. 850 del 08/09/2021 sono stati approvati, rispettivamente, previa verifica e validazione, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori inerenti l'intervento n. 2 (Malattie Infettive) e stata approvata l'ODA e lo schema del contratto per Appalto specifico dei lavori con Deliberazione del D.G. n. 851 del 08/09/2021, attivando tramite pec del 08/09/2021 il Sub-lotto prestazionale 1 "Lavori o appalto integrato" con il RTI Cefla Soc. Coop e C.M.S.A. Soc. Coop individuata dal Commissario Straordinario Covid-19;
- che con pec del 16/07/2021 e 28/09/2021 il RTP affidatario della progettazione ha trasmesso, altresì, rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori inerenti l'intervento presso il reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio (M.A.R.) per i quali tramite pec del 04/10/2021 mediante O.D.A. è stato attivato il Sub-lotto prestazionale 3 "Verifiche della progettazione" con la Società Inarcheck Spa individuata dal Commissario Straordinario Covid-19, relativo alla verifica congiunta del progetto definitivo/esecutivo, di cui si è in attesa del Rapporto finale di verifica;

Preso atto

che con e-mail del 09/09/2021 della Struttura di supporto al Commissario Straordinario all'emergenza epidemiologica COVID-19 è stata comunicata l'erogazione di una prima quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo pari a € 1.298.225,84 relativo agli interventi di competenza di questa Azienda Ospedaliera come previsto nelle tabelle 2, 3 e 4 del pertinente Piano di riorganizzazione vigente a seguito di ns. richiesta inoltrata con pec n. 52288 del 10/08/2021;

Visto

- il "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese" trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021 (che sostituisce il medesimo

Disciplinare del 17/11/2020) il quale all'art. 6 dedicato ai "Cofinanziamenti, economie, rimodulazioni degli interventi", parte "C" denominata "Rimodulazione degli interventi", definisce la procedura con cui "I piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere modificati dalle Regioni interessate al fine di rimodulare gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie (...) fermo restando che le rimodulazioni non possono prevedere modifiche degli importi già erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute";

- che con delibera n. 1205 del 30/11/2021 si è preso atto della ripartizione come di seguito indicato

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
1	lavori per la realizzazione di una nuova area di mq 270, in conformità al DPR 14/01/1997, per allocarvi n. 10 posti letto di terapia intensiva oltre a spazi di servizio e deposito, prevedendo collegamenti diretti al reparto di anestesia e rianimazione e alle altre funzioni emergenziali; nonché, la trasformazione dell'area attualmente destinata a servizio del reparto di anestesia e rianimazione in sala angiografica "Covid";	€. 2.470.391,26
2	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati all'ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive e alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncoematologia al fine di ricavare n. 4 degenze singole di terapia intensiva dotate di servizi interni e n. 1 open space di terapia intensiva con 4 posti letto. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto	€. 1.405.125,36
3	lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio , di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente	€. 573.425,41
4	realizzazione di una struttura di ca. 220 mq. dedicata alla gestione in Pronto Soccorso dei casi COVID e ampliamento attuale Pronto Soccorso	€. 1.942.187,20
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	€. 100.000,00
	TOTALE	€. 6.491.129,23

Vista

la delibera n. 81 del 31.01.2022 "Piano di riorganizzazione Emergenza Covid 19 Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020. Rimodulazione interventi. Provvedimenti", con la

quale è stata modificata la parte relativa alla descrizione degli interventi e gli spazi relativi ad ogni intervento sono stati meglio specificati nella relazione allegata nella stessa delibera;

Rilevato

che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti, sono stati rivisti gli importi necessari per la realizzazione degli stessi, essendo subentrate diverse modifiche che hanno aumentato **l'importo complessivo sino ad € 8.988.727,56** e che la **differenza** per giungere alla concorrenza di detto importo – pari ad €. 2.318.581,31 – è stata individuata in **fondi aziendali**;

Tenuto conto

- che l'importo totale indicato nella suddetta tabella di cui alla delibera n. 1205 del 30/11/2021 pari ad € 6.491.129,33 si riferisce ai lavori ed attrezzature;

-che la D.G.R. n. 96 del 09.02.2022 “Rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ha con deliberazione di Giunta Regionale n. 483 del 19.06.2020, ai sensi del art. 2 decreto-legge 19.05.2020, n.34, ha approvato le rimodulazioni degli interventi precedentemente previste dalle Aziende sanitarie regionali come descritte nella relazione illustrativa ivi allegata;

Dato atto

- che a seguito di mutate esigenze e dell'incremento dei prezzi delle lavorazioni già oggetto di progettazione, è stato necessario rivedere i quadri economici degli interventi;

- che la rimodulazione degli interventi di cui al provvedimento n. 389/2024 ha generato un incremento dei costi pari ad €. 2.408.080,41 finanziati con fondi aziendali e con fondi di cui all'art. 26 del DL 50 del 17/05/2022;

Visto

l'art. 26 del DL n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto “Decreto aiuti, convertito in legge n. 91 del 15/07/2022, “ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, a seguito del quale sono stati assegnati a questa Azienda Ospedaliera fondi statali per un ammontare di € 89.517,92 per l'intervento n. 2 (Malattie infettive);

Rilevato

che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi;

Vista

la Delibera n.389 del 13/06/2024 che ha approvato, per le motivazioni sopra riportate, la seguente rimodulazione degli interventi:

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
1	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente	Imponibile Lavori €. 1.727.837,29 Imponibile attrezzature € 317.742,62 Imponibile altro €. 509.766,47 Iva €. 328.442,33 TOTALE Iva inclusa €. 2.883.788,71
2	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.533.684,81 Imponibile attrezzature € 277.502,09 Imponibile altro €. 639.165,09 Iva €. 307.895,36 TOTALE Iva inclusa €. 2.758.247,35
3	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 547.569,49 Imponibile attrezzature € 198.867,04 Imponibile altro €. 495.047,82 Iva €. 163.517,48 TOTALE Iva inclusa €. 1.405.001,82
4	Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.163.923,20 Imponibile attrezzature € .109.784,36 Imponibile altro €. 349.820,00 Iva €. 200.444,28 TOTALE Iva inclusa €. 1.823.971,84
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	Imponibile €. 96.490,00 IVA € 21.227,80 TOTALE iva inclusa € 117.717,80

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
	TOTALE	€. 8.988.727,56

Vista

La deliberazione del Direttore Generale n. 637 del 30.09.2024, di rimodulazione degli interventi “Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell’art. 2 D.L. 19 maggio 2020 n.34”, scaturita da fattori che hanno determinato la necessità di riconsiderare i relativi quadri economici di spesa anche in considerazione delle risultanze degli incontri precedentemente svolti ed approvati dal Direttore Sanitario Dott. Pietro Manzi e conseguentemente la determinazione di nuove proposte progettuali e degli importi necessari per la realizzazione delle stesse, come nella tabella di seguito riportata:

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
1	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente	Imponibile Lavori €. 1.061.702,13 Imponibile attrezzature € 368.852,46 Imponibile altro €. 504.180,56 Iva €. 278.855,78 TOTALE Iva inclusa €. 2.213.590,93
2	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.533.684,81 Imponibile attrezzature € 269.435,44 Imponibile altro €. 639.165,09 Iva €. 309.501,35 TOTALE Iva inclusa €. 2.751.786,69
3	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 841.136,67 Imponibile attrezzature € 361.394,51 Imponibile altro €. 291.023,42 Iva €. 216.821,29

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
		TOTALE Iva inclusa €. 1.710.375,89
4	Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 403.327,29 Imponibile attrezzature € 320.163,93 Imponibile altro €. 267.998,16 Iva €. 162.595,08 TOTALE Iva inclusa €. 1.154.084,46
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	Imponibile €. 96.490,00 IVA € 21.227,80 TOTALE iva inclusa € 117.717,80
	TOTALE	€. 7.947.555,77

Richiamata

la DGR della Regione Umbria n. 1177 del 24.10.2024 con cui è stata adottata la II° Rimodulazione del “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, trasmessa al Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, con nota prot. n. 236286 del 24.10.2024, nonché la determinazione direttoriale n. 12886 del 04/12/2024 della Regione Umbria di rettifica della richiamata DGR;

Viste

- la delibera del Direttore Generale n.694 del 24.10.2024 Approvazione nuovo quadro economico dell'intervento “Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente” CUP I48I20000470001 - CIG DERIVATO 8686114806
- la delibera del Direttore Generale n.700 del 29.10.2024 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e del nuovo Q.E. relativo ai lavori “Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla

riconversione del modulo Poli in Obi.” - CUP I45F20000500006 - CIG DERIVATO AO6194467D;

- la delibera del Direttore Generale n.705 del 30.10.2024 di approvazione studio di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo ed esecutivo e relativo quadro economico relativo ai “Lavori di ampliamento della disponibilità di n.10+1 posti letto all’interno dell’area di terapia intensiva e di n.1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto.” CUP I45F20000490006; CIG DERIVATO SUB-LOTTO 2 A061767CD9 - CIG DERIVATO B3F5E909DA;

Considerato

-che nell’intervallo temporale intercorso tra l’inizio degli interventi ed il perfezionamento delle procedure, sono intervenuti fattori che hanno determinato la necessità di riconsiderare i relativi quadri economici di spesa,

-che la Direzione Sanitaria di questa Azienda Ospedaliera:

- in considerazione dei tempi previsti per la conclusione dei progetti ex D.L. 34/2020, come da indicazioni risultanti dalla nota del 20/05/2025 e delle criticità emerse in termini di accessi giornalieri e la necessità di garantire adeguati ambienti ospedalieri del Pronto Soccorso, ha deciso di dare mandato ai progettisti dell’opera Studio Altieri /Cooprogetti di rivedere il progetto esecutivo già approvato al fine di migliorare gli standard ambientali e climatici procedendo con un impianto UTA dedicato esclusivamente alla zona in ampliamento del Pronto Soccorso e di migliorare la qualità degli ambienti a servizio dei pazienti in osservazione;
- in relazione all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento “Lavori di ampliamento della disponibilità di n.10+1 posti letto all’interno dell’area di terapia intensiva e di n.1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto.”, di cui alla Delibera del Direttore Generale n° 705 del 30.10.2024, con nota del 20/05/2025 ha dato mandato ai progettisti dell’opera Studio Altieri /Cooprogetti di rivedere il progetto esecutivo già approvato mantenendo gli standard minimi garantiti per legge e rimodulando l’intero progetto architettonico al fine di ridurre i lavori di ristrutturazione dell’intera Terapia Intensiva a vantaggio dei locali del Pronto Soccorso;

Atteso che

è pervenuto il primo Ordine di Servizio in data 10/02/2025 ed il secondo in data 08/08/2025 trasmessi dal Direttore dei Lavori, in relazione ai lavori per la riorganizzazione dell’area subintensiva respiratoria all’interno della SSD di Malattie dell’Apparato Respiratorio riferiti alle esigenze derivanti dalle lavorazioni di posizionamento dell’UTA in copertura, che ha determinato la predisposizione dei basamenti per i macchinari già individuati e approvvigionati, con le conseguenti compartimentazioni REI del locale tecnico e con la posa in opera delle canalizzazioni, anziché effettuare una nuova campagna di indagine in loco, incompatibile con i tempi del PNRR, oltre all’incertezza dei risultati, generando, per dette lavorazioni, un nuovo computo metrico quindi un nuovo quadro economico;

Rilevato

che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi;

Ritenuto

per quanto sopra espresso di dover procedere ad un'ulteriore rimodulazione degli importi di cui alla precedente tabella, come di seguito indicato:

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
1	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente	Imponibile Lavori €. 839.670,78 Imponibile attrezzature € 368.852,46 Imponibile altro €. 424.539,74 Iva €. 165.114,62 TOTALE Iva inclusa €. 1.798.177,60
2	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.533.684,81 Imponibile attrezzature € 269.435,44 Imponibile altro €. 639.165,09 Iva €. 309.501,35 TOTALE Iva inclusa €. 2.751.786,69
3	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.063.531,11 Imponibile attrezzature € 361.394,51 Imponibile altro €. 315.757,02 Iva €. 185.768,74 TOTALE Iva inclusa €. 1.926.451,38
4	Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 999.995,65 Imponibile attrezzature € 320.163,93 Imponibile altro €. 416.222,37 Iva €. 170.435,64

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
		TOTALE Iva inclusa €. 1.906.817,59
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	Imponibile €. 96.490,00 IVA € 21.227,80 TOTALE iva inclusa € 117.717,80
	TOTALE	€. 8.500.951,06

Dato Atto

che la predetta rimodulazione degli interventi in questione, infatti, non prevede modifiche dell'importo già erogato a titolo di anticipazione e da erogare, né prevede di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute in data 22/07/2020;

Dato altresì atto

che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti, sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi, essendo subentrate diverse modifiche che hanno comportato una variazione degli importi inizialmente previsti;

Preso atto delle schede regionali, riepilogative degli interventi sopra citati, allegate al presente atto parte integrante e sostanziale e di seguito meglio dettagliate:

- all. 1 Tabella 2 Regione rimodulazione;
- all. 2 Tabella 3 Regione rimodulazione;
- all. 3 Tabella 4 Regione rimodulazione;
- all. 4 Tabella Regione rimodulazione Riepilogo;

Visti

- il D.lgs n. 50/2016 e smi;
- la D.G.R. n. 483 del 16.06.2020 con cui è stato adottato il *“Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”* ;
- l’Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19;
- il *Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione delle spese*” trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021
- il D.L. 50/2022 – “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”

Dato atto

che ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti D.LGS. 50/2016 è stato nominato RUP, l'ing. Gianni Fabrizi, Dirigente ff della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

Attestato:

- che l'importo di **€. 8.500.951,06** sarà imputato come di seguito indicato:

- fondi DL 34/2020 per la quota pari ad	€. 6.491.129,23
- fondi aziendali per la quota pari ad	€. 1.830.804,81
- contributo Fondazione CARIT pari ad	€. 89.499,10
- fondi statali DL 50/2022 pari ad	€. 89.517,92

- che l'incremento di spesa derivante dal presente atto, che trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2025, è di **€ 553.395,29** complessivi, come di seguito suddiviso:
 - sotto conto di CO.GE 30080010 CdR AZ20-9051 prenotazione fondi n. 200013689 del 02/01/2025 per **€ 249.851,85** comprensivo di accessori di legge;

 - sotto conto di CO.GE 30080010 CdR AZ20-Q010 prenotazione fondi n. 200013668 del 02/01/2025 per **€ 303.543,44** comprensivo di accessori di legge;

Preso atto che

il Responsabile Unico di Progetto nonché Dirigente Ing. f.f della Struttura proponente attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto

che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di approvare per le motivazioni riportate in premessa la rimodulazione degli interventi come di seguito ripartita:**

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
1	Ampliamento della disponibilità di n. 10 + 1 posti letto all'interno dell'area di terapia intensiva e di 1 posto letto in UTIC. Sono previsti inoltre locali a servizio del reparto. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente	Imponibile Lavori €. 839.670,78 Imponibile attrezzature € 368.852,46 Imponibile altro €. 424.539,74 Iva €. 165.114,62 TOTALE Iva inclusa €. 1.798.177,60
2	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del reparto di malattie infettive per Covid-19 e altre forme infettive per n. 8 posti letto di terapia intensiva con locali accessori e rifacimento impiantistico. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.533.684,81 Imponibile attrezzature € 269.435,44 Imponibile altro €. 639.165,09 Iva €. 309.501,35 TOTALE Iva inclusa €. 2.751.786,69
3	Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 1.063.531,11 Imponibile attrezzature € 361.394,51 Imponibile altro €. 315.757,02 Iva €. 185.768,74 TOTALE Iva inclusa €. 1.926.451,38
4	Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente.	Imponibile Lavori €. 999.995,65 Imponibile attrezzature € 320.163,93 Imponibile altro €. 416.222,37 Iva €. 170.435,64 TOTALE Iva inclusa €. 1.906.817,59
5	ACQUISTO N. 1 AMBULANZA	Imponibile €. 96.490,00 IVA € 21.227,80 TOTALE iva inclusa € 117.717,80

NUM.	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO
	TOTALE	€ 8.500.951,06

- 2) **di dare atto** che nell'ambito della revisione dei progetti sopra descritti, sono stati rivisti anche gli importi necessari per la realizzazione degli stessi, essendo subentrate diverse modifiche che hanno variato in aumento **l'importo complessivo sino ad € 8.500.951,06**, tenuto conto dell'incremento dei fondi aziendali pari a € 553.395,29.
- 3) **di dare atto** delle schede regionali, riepilogative degli interventi sopra citati, allegate al presente atto parte integrante e sostanziale e di seguito meglio dettagliate:
- all. 1 Tabella 2 Regione rimodulazione;
 - all. 2 Tabella 3 Regione rimodulazione;
 - all. 3 Tabella 4 Regione rimodulazione;
 - all. 4 Tabella Regione rimodulazione Riepilogo.
- 4) **di disporre** che l'importo di **€ 8.500.951,06** sarà imputato come di seguito indicato:
- fondi DL 34/2020 per la quota pari ad € 6.491.129,23
 - fondi aziendali per la quota pari ad € 1.830.804,81
 - contributo Fondazione CARIT pari ad € 89.499,10
 - fondi statali DL 50/2022 pari ad € 89.517,92
- 5) **di dare atto**, pertanto, che l'incremento di spesa derivante dal presente atto, che trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2025, è di **€ 553.395,29** complessivi, come di seguito suddiviso:
- sotto conto di CO.GE 30080010 CdR AZ20-9051 prenotazione fondi n. 200013689 del 02/01/2025 per **€ 249.851,85** comprensivo di accessori di legge;
 - sotto conto di CO.GE 30080010 CdR AZ20-Q010 prenotazione fondi n. 200013668 del 02/01/2025 per **€ 303.543,44** comprensivo di accessori di legge.
- 6) **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito www.aospterni.it, nella sezione Amministrazione Trasparente".

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE-INGEGNERIA CLINICA

IL RUP E DIRIGENTE f.f.

Ing. Gianni Fabrizi

REGIONE UMBRIA - DL34/2020 - 2a RIMODULAZIONE - TABELLA 4

ANAGRAFICA INTERVENTO										QUADRO ECONOMICO					FINANZIAMENTO DL34 (A CARICO DELLO STATO)					QUADRO FINANZIARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															COFINANZIAMENTI					COFINANZIAMENTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN

Cod. Regione	Regione	Importo a disposizione della regione UMBRIA previsto da Tabella 5 Circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29 maggio 2020				
100	UMBRIA	Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		9.874.680,00 €	8.826.819,00 €	5.328.111,00 €	150.898,00 €	€ 24.180.508,00
		Importo a disposizione della regione UMBRIA(ultima rimodulazione APPROVATA con Decreto ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022)				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 9.707.171,40		€ 14.273.336,60	€ 200.000,00	€ 24.180.508,00
					N. posti letto di terapia intensiva (Tab. 2 piano approvato)	N. Posti letto di terapia semi-intensiva (Tab. 2 piano approvato)
					<i>f</i>	<i>g</i>
					58	62
		PROPOSTA DI RIMODULAZIONE				
		QUADRO ECONOMICO				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 15.242.451,67		€ 17.027.684,79	€ 228.737,80	€ 32.498.874,26
		QUADRO FINANZIARIO				
		QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 15.242.451,67		€ 17.027.684,79	€ 228.737,80	€ 32.498.874,26
					N. posti letto di terapia intensiva (Tab. 2 rimodulata)	N. Posti letto di terapia semi-intensiva (Tab. 2 rimodulata)
					<i>f</i>	<i>g</i>
					20	7
		Finanziamento a carico dello stato (DL34/2020)				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 10.784.466,71		€ 13.202.704,38	€ 193.336,91	€ 24.180.508,00
		Cofinanziamenti				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva (€)	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS) (€)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO) (€)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 4.457.984,96		€ 3.824.980,41	€ 35.400,89	€ 8.318.366,26
		Importo <u>residuo</u> (Differenza tra <i>importo rimodulato</i> e <i>importo a disposizione della regione previsto da Tabella 5 Circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29 maggio 2020</i>)				
						€ 0,00
		Cofinanziamenti previsti dalla Proposta di Rimodulazione				€ 8.318.366,26

Cod. Regione	Regione	Importo a disposizione della regione UMBRIA previsto da Tabella 5 Circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29 maggio 2020				
100	UMBRIA	Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		9.874.680,00 €	8.826.819,00 €	5.328.111,00 €	150.898,00 €	€ 24.180.508,00
		Importo a disposizione della regione UMBRIA(ultima rimodulazione APPROVATA con Decreto ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022)				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 9.707.171,40		€ 14.273.336,60	€ 200.000,00	€ 24.180.508,00
					N. posti letto di terapia intensiva (Tab. 2 piano approvato)	N. Posti letto di terapia semi-intensiva (Tab. 2 piano approvato)
					<i>f</i>	<i>g</i>
					58	62
		PROPOSTA DI RIMODULAZIONE				
		QUADRO ECONOMICO				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 15.242.451,67		€ 17.027.684,79	€ 211.020,00	€ 32.481.156,46
		QUADRO FINANZIARIO				
		QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 15.242.451,67		€ 17.027.684,79	€ 228.737,80	€ 32.498.874,26
					N. posti letto di terapia intensiva (Tab. 2 rimodulata)	N. Posti letto di terapia semi-intensiva (Tab. 2 rimodulata)
					<i>f</i>	<i>g</i>
					58	62
		Finanziamento a carico dello stato (DL34/2020)				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 10.784.466,71		€ 13.202.704,38	€ 193.336,91	€ 24.180.508,00
		Cofinanziamenti				
		Importo per fabbisogno posti letto Terapia Intensiva	Importo per fabbisogno posti letto terapia semi-intensiva	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza-urgenza (DEA+PS)	Importo per fabbisogno aggiuntivo emergenza territoriale (DEA II LIVELLO)	Totale
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=a+b+c+d</i>
		€ 4.457.984,96		€ 3.824.980,41	€ 35.400,89	€ 8.318.366,26
		Importo <u>residuo</u> (Differenza tra <i>importo rimodulato</i> e <i>importo a disposizione della regione previsto da Tabella 5 Circolare del Ministero della salute n. 11254 del 29 maggio 2020</i>)				
						€ 0,00
		Cofinanziamenti previsti dalla Proposta di Rimodulazione				€ 8.318.366,26