

Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000196 del 25/03/2026

OGGETTO:

PNRR M6C2I1.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA DELL'ATTUALE PRONTO SOCCORSO FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO ANTISTANTE LA CAMERA CALDA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOCALE BONIFICA E POLIZIA, ALL'AMPLIAMENTO DELL'AREA DI OSSERVAZIONE E ALLA RICONVERSIONE DEL MODULO POLI IN OBI. CIG: B409CAAB50 - CUP: I45F20000500006. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL SUBAPPALTO PER ULTERIORI LAVORI ALLA SOCIETA' PERNAZZA GROUP SRL.

VISTA

Proposta n. 0000215 del 24/03/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):67384437c0487afd37bcbad0c4a70281323789c6710a8432fd721e1c069fe2b5

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Simone Sodano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Domenico Montemurro

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

Richiamati

il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche e integrazioni;

la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

il D.Lgs 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici";

il D.Lgs 36/2023 e smi, nuovo "Codice dei contratti pubblici";

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

il Decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

il Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e ss. mm.;

il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 c. 1042, della L.30 dicembre 2020, n. 178";

il Decreto-legge 6 novembre 2021 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

il Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate a partire dal 2022 a oggi;

l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do Not Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR/PNC, intendendosi per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione;

Visto

Il Next Generation EU, approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale è un programma europeo di grande portata in quanto a investimenti e riforme, istituito per la ripresa che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post covid-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;

Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che è stato definito il primo quadro normativo e istitutivo del Piano di ripresa e resilienza a livello nazionale (PNRR), finalizzato innanzitutto a semplificare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti a livello comunitario;

Considerato che

con D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi

dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34», sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;

nell'ambito della riorganizzazione ivi prevista l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha presentato alla Regione Umbria la richiesta per l'acquisto di un'ambulanza e per la realizzazione dei seguenti n. 4 progetti di ristrutturazione che riguardavano le seguenti aree:

- 1) Malattie infettive – progetto di ampliamento per la realizzazione di n. 8 posti di terapia intensiva – CUP I45F20000340001;
- 2) Pneumologia – riorganizzazione del Reparto per la trasformazione di n. 7 posti di Sub-Intensiva (6+1 posto di isolamento) – CUP I48I20000470001;
- 3) Terapia Intensiva – progetto di ampliamento con realizzazione di n. 10+1 posti letto all'interno dell'area di Terapia Intensiva e di n. 1 posto letto in UTIC – CUP I45F20000490006;
- 4) Pronto Soccorso – ristrutturazione e realizzazione di una nuova struttura da destinare a gestione in Pronto Soccorso per pazienti Covid-19 – CUP I45F20000500006.

con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, «soggetti attuatori» rimettendo agli stessi le funzioni di stazioni appaltanti di secondo livello per le attività di competenza indicate all'esito delle aggiudicazioni, consistenti nelle fasi contrattuali e realizzative, previa emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;

i predetti interventi – rientranti nel Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 – sono confluiti nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nell'ambito della Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, come si evince dalle note della Regione Umbria acquisite rispettivamente al Prot. Gen dell'Azienda in data 05/07/2022 al n. 42203 e al Prot. n. 64601 del 09/11/2023;

in data 02/11/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 ha sottoscritto gli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria – CIG Accordo Quadro 84450091E4– Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" CIG Derivato: B40A1ED2E7 con l'Appaltatore RTI "CEFLA Società Cooperativa" e "C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori e Affini" e Sub-Lotto Prestazionale 1 e "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" CIG derivato A061767CD9 e Sub-lotto prestazionale 3 "Verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall'importo";

con Delibera n. 987 del 20/11/2020 l'Azienda ospedaliera ha aderito agli Accordi Quadro per il Lotto Geografico: Umbria - Area Territoriale TERNI - Sub-Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" e Sub-lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" per n.4 interventi aziendali rientranti nel "Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19. Potenziamento rete ospedaliera" della Regione Umbria approvato con DGR n. 483 del 19/06/2020;

con Delibera del D.G. n. 1205 del 30/11/2021 avente a oggetto: "Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19/05/2020 n. 34. Rimodulazione interventi" integrata e modificata con successiva delibera del D.G. n. 81 del 31/01/2022, è stata disposta la rimodulazione degli interventi rientranti nel predetto Piano ed afferenti l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, ai sensi dell'art. 6, parte C) del "Disciplinare di attuazione economico finanziaria e relativa rendicontazione delle spese" trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021 e che la stessa è stata adottata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 96 del 09/02/2022 e approvata dal Ministero della Salute;

Tenuto conto che

in data 1° marzo 2024, è stato concesso il nullaosta al trasferimento del Direttore del S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica nonché del RUP dell'appalto di che trattasi e, nel contempo, con prot. 12239 del 26.02.2024 è stato nominato RUP l'Ing. Gianni Fabrizi, con susseguente necessaria riorganizzazione nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 29.10.2024 sono stati approvati i progetti, definitivo ed esecutivo, per i lavori di *"Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e pulizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo POLI in OBI"*;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 09/09/2025 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, già approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 29.10.2024, per i lavori di *"Ristrutturazione di un'area dell'attuale Pronto Soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e pulizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo Poli in Obi"*, per un importo complessivo pari a € 1.516.217,59 di cui € 647.570,88 per lavori, € 25.116,12 per oneri della sicurezza, € 269.581,94 per incidenza manodopera, € 57.726,71 per costi della sicurezza, oltre alle somme a disposizione per un importo di € 356.740,93 di cui € 222.631,34 per i servizi relativi alla progettazione ed IVA pari ad € 159.481,02;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 655 del 14/10/2025 sono stato approvati gli schemi degli Addendum ai contratti firmati da questa Azienda Ospedaliera e la RTI CEFLA Soc. Coop. e C.M.S.A Soc. Coop., che riportano, tra l'altro, per l'intervento del Pronto Soccorso le seguenti modifiche economiche:

- per il Pronto Soccorso: "l'importo contrattuale presunto ammonta a euro 999.995,65 (Euro novecentonovantanovemilannovecentonovantacinque/65), oltre IVA come per legge, al netto del ribasso offerto del 17,760%, di cui euro 647.570,88 per lavori, euro 25.116,12 per oneri della sicurezza, euro 57.726,71 per costi della sicurezza ed euro 269.581,94 per costi della manodopera, queste ultime tre voci non soggette a ribasso";

in sede di gara la Soc. Cefla in qualità di mandataria della R.T.I. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016, di volersi avvalere di terzi per l'esecuzione di prestazioni in subappalto per le attività relative alle *"lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OG2, G11, OS3, OS28 ed OS30 con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia"*;

con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 21/01/2026, è stato autorizzato all'impresa Cefla Soc. Coop. il **subappalto** per l'esecuzione di **"Opere edili e impiantistiche, meccaniche ed elettriche"**, rientranti nelle categorie **OG1** e **OG11**, a favore della ditta Società **Pernazza Group Srl** con sede legale in Strada della Selva n. 40 Narni (TR) - C.F. e P.IVA 01258320553, per l'importo di € 199.973,00 di cui € 17.070,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA allo 0% (reverse Charge);

Dato atto che

con nota pec prot. 18994 del 12/03/2026, l'impresa Cefla Soc. Coop. ha presentato richiesta di autorizzazione al subappalto per la realizzazione di *"Opere edili e impiantistiche, meccaniche ed elettriche"* rientranti nelle categorie OG1 e OG11, a favore della ditta Società Pernazza Group Srl con sede legale in Strada della Selva n. 40 Narni (TR) - C.F e P.IVA 01258320553, per l'importo di € 299.024,88 di cui euro 25.000,00 per oneri di sicurezza al netto dell'I.V.A. al 0 %. (Reverse Charge); importo che si aggiunge ai precedenti € 199.973,00 come da richiesta del 21/11/2026, per un totale complessivo di € **498.997,88** (euro quattrocentonovantottomilanovecentonovantasette/88);

con Pec 21161 del 20.3.2026, l'impresa Cefla Soc. Coop. ha comunicato - come chiesto da questa Azienda Ospedaliera con Pec. 20997 del 20.3.2026 - le quote oggetto di subappalto distinte per categorie (OG1-OG11), sia per il subappalto da ultimo richiesto con pec prot. 18994 del 12/03/2026, sia per il subappalto autorizzato con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 21.1.2026, come di seguito specificato:

- Subappalto autorizzato con Delibera n. 22 del 21.1.2026 € 199.973,00
Quota per categoria OG1 € 133.537,00
Quota per categoria OG11 € 86.436,00
- Subappalto richiesto con pec prot. 18994 del 12/03/2026 € 299.024,28
Quota per categoria OG1 € 173.936,42
Quota per Categoria OG11 € 125.087,86
- **Totale quota per categoria OG1 € 287.473,42**
- **Totale quota per categoria OG11 € 211.523,86;**

Considerato che l'appalto in questione è così articolato: categoria prevalente OG11 per presunti € 522.579,70 e categoria OG1 per presunti € 477.415,95;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il quale – anche a seguito delle pronunce C. Giustizia UE 26/09/2019, causa C-63/18 e C. Giustizia UE 27/11/2019, causa C-402/18 – è stato modificato con il D.L. 31/05/2021, n. 77 che ha eliminato i limiti percentuali al subappalto originariamente previsti e disposto, a partire dal 01/11/2021, che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Inoltre, le stazioni appaltanti - previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti - indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 89, comma 11, D. Leg.vo 50/2016 (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e che non possono essere pertanto oggetto di avvalimento - c.d. opere superspecialistiche), tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;

Dato atto che

è stato debitamente prodotto il contratto di subappalto sottoscritto tra l'impresa Cefla Soc. Coop. e l'impresa subappaltatrice Pernazza Group Srl in data 12/03/2026;

L'Impresa Cefla Soc. Coop., nella richiesta di subappalto, ha prodotto la documentazione prescritta dalla Legge;

i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta Pernazza Group Srl, sono in corso di validità in quanto già effettuati il 15.01.2026 con esito positivo nell'ambito di una precedente autorizzazione al subappalto;

Appurato

che l'importo del subappalto richiesto, oggetto del presente atto, è compreso nei limiti di legge;

che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Preso atto

che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

che l'Ing. Gianni Fabrizi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento attesta la completezza dell'istruttoria e in qualità di Direttore f.f. della Struttura Complessa attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DI

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, all'impresa Cefla Soc. Coop., a cui sono stati affidati i lavori di *"Ristrutturazione di un'area dell'attuale pronto soccorso finalizzata all'ampliamento antistante la camera calda per la realizzazione del locale bonifica e polizia, all'ampliamento dell'area di osservazione e alla riconversione del modulo poli in obi"*. CIG ACCORDO QUADRO 84450091E4 - CIG: B409CAAB50 - CUP: I45F20000500006, di cui all'Accordo Quadro ex D.L. n. 34/2020, conv. nella Legge n. 77/2020, stipulato in data 02.11.2020 ed alla DGR Umbria n. 483 del 19/06/2020, il **subappalto** per l'esecuzione di "Opere edili e impiantistiche, meccaniche ed elettriche" rientranti nelle categorie **OG1** e **OG11**, a favore della Società **Pernazza Group Srl** con sede legale in Strada della Selva n. 40 Narni (TR) - C.F. e P.IVA 01258320553, per l'importo di € 299.024,88 di cui euro 25.000,00 per oneri di sicurezza al netto dell'I.V.A. al 0 %. (Reverse Charge); importo che si aggiunge ai precedenti € 199.973,00 di cui alla richiesta del 21/11/2026, per un totale complessivo di € **498.997,88** (euro quattrocentonovantottomilanovecentonovantasette/88), **di cui € 211.523,86 relativi alla categoria prevalente OG11 e € 287.473,42 relativi alla categoria OG1** ;

dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

precisare che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge e in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

trasmettere la presente delibera:

- alla ditta appaltatrice Cefla Soc. Coop.;
- alla ditta subappaltatrice Pernazza Group Srl.

dare atto che l'Ing. Gianni Fabrizi, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica e Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale Web Aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola Zampa

S.C TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL RUP E DIRETTORE F.F.
Ing. Gianni Fabrizi