

## Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni



A Z I E N D A  
OSPEDALIERA  
SANTA MARIA  
TERNI

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0000415 del 11/06/2026

#### OGGETTO:

PNRR-PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU"-MISSIONE 6 – C2 – I.1.1.“AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO SUB INVESTIMENTO “RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“PROGETTI IN ESSERE” EX ART.2, DL.34/2020)”.“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (ELETTRICO, AEREAULICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, ALL'INTERNO DEL REP. DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, DI N. 7 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA DI CUI UNO IN ISOLAMENTO PER LA GESTIONE SINGOLA DEL PAZIENTE. ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI A COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ESISTENTE”CUP I48I20000470001-ATTESTAZIONE DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET UE M6C2-9 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA. PROVVEDIMENTI

#### VISTA

Proposta n. 0000438 del 11/06/2026 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale  
Hash.pdf (SHA256):72db591727996614edf4f23ddeff29190db40ffa4fa51d5ca2007bce05bf4cf3

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale  
Gianni Fabrizi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Parere: FAVOREVOLE  
Doriana Sarnari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Parere: FAVOREVOLE  
Domenico Montemurro

#### DELIBERA

**Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Andrea Casciari

Il Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

**Tenuto conto** che per mero errore materiale, nella Delibera approvata dal DG n. 413 del 11.06.2026: "(PNRR) – PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" - MISSIONE 6 – C2 – I.1.1. "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO SUB INVESTIMENTO "RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART.2, DL.34/2020)". "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (ELETTRICO, AEREAULICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, ALL'INTERNO DEL REPARTO DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, DI N. 7 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA DI CUI UNO IN ISOLAMENTO PER LA GESTIONE SINGOLA DEL PAZIENTE. ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI A COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ESISTENTE" CUP I48I20000470001 - ATTESTAZIONE DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET UE M6C2-9 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA. RETTIFICA" la Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva e la "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature" riportate nella delibera sopra citata si riferiscono erroneamente all'intervento di Terapia intensiva CUP I45F20000490006 anziché a quello del reparto di malattie dell'apparato respiratorio per n. 7 posti letto di Terapia semintensiva CUP I48I20000470001;

**Atteso che** per effetto della presente rettifica, la Delibera del D.G. n. 413 del 11/06/2026 è sostituita integralmente dal presente provvedimento e gli effetti giuridici ed amministrativi della stessa cessano a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento;

#### **Visti**

- Il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

#### **Visti, altresì**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 ed approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge n. 59 del 6 maggio 2021 recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni) e modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021, che riporta le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione denominata "Segreteria tecnica del PNRR";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione denominata "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione";
- il Decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute, recante "Ripartizione programmatica delle risorse alla Regioni e alla Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2022;

Ministero della Salute 5 aprile 2022 con cui è stato approvato lo Schema di Contratto

Istituzionale di Sviluppo (CIS) con l'allegato Piano Operativo e Schede di Intervento ed in particolare l'art. 5 del CIS intitolato "Soggetto attuatore";

- il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";

## Visti

i seguenti atti emanati dalla Regione Umbria in qualità di Soggetto Attuatore ed in particolare:

- DGR n. 343 del 20.04.2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale Resilienza e Rilancio – Proposta al Governo per le linee di intervento del PNRR per l'Umbria ", con cui la Giunta regionale approvava e presentava al Governo nazionale il PNRR Umbria 2021-2026;
- DGR n. 715 del 28.07.2021, avente ad oggetto "Regione Umbria - Definizione della governance per l'attuazione PNNR - Italia Domani", con cui la Giunta regionale ha definito la governance regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il raccordo con la Programmazione Europea 2021-2027 e con le ulteriori scelte programmatiche relative ad altre tipologie di finanziamento;
- DGR n. 1138 del 17.11.2021, avente ad oggetto "Piano sanitario regionale 2021-2025. Preadozione"

1.8.2022 avente ad oggetto "Piano sanitario regionale 2022- 2026" con cui la Giunta regionale ha approvato proposta del disegno di legge "Piano Sanitario Regionale 2022-2026";

- DGR 1249/2021 Modello di Governance;
- Determinazione n. 1811/2022 attività di PuntoZero e competenze dei Servizi della Direzione;
- DGR 152/2022 Dislocazione e finanziamenti CdC – COT – OdC;
- DGR 154/2022 1° Piano Operativo Regionale avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE E SCHEDE INTERVENTO";
- DGR 365/2022 2° Piano Operativo Regionale avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. DD.G.R. n. 152 e 154 del 28.02.2022. Determinazioni";
- DGR 516/2022 3° Piano Operativo Regionale – CIS - Elenco RUP – Nomina Referente Unico della Parte avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022";
- DGR 662 del 30/06/2022 con cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato il Provvedimento di delega amministrativa tra la Regione Umbria e l'Azienda Ospedaliera di Terni, poi sottoscritto in data 04/07/2022 numero protocollo aziendale n.0041982, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Componenti 1 e 2, come riportati nel Piano Operativo Regionale e negli Action Plan integrati, ed ha assegnato altresì a Questa Azienda le relative risorse;

**Ricordato**, inoltre, che

- con DGR n. 483 del 19/06/2020 è stato adottato il "Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34", che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie;
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- il PNRR, nell'ambito della Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, include per la Linea di investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, l'intervento di rafforzamento strutturale del SSN, contemplante l'aumento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e le ristrutturazioni dei percorsi di accettazione e di pronto soccorso, secondo quanto indicato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n.77;

- le Regioni e Province Autonome, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, n. 11254, di attuazione del suindicato art. 2 del DL 34/2020, hanno predisposto appositi Piani di riorganizzazione, approvati entro le tempistiche previste dallo stesso Ministero e recepiti attraverso il Decreto Direttoriale n. 84 del 22/10/2021 del Ministero della Salute. La formalizzazione di tale atto ha permesso l'efficace rendicontazione della milestone europea intermedia M6C2-4, avente ad oggetto l'approvazione da parte del Ministero della Salute dei "Piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome";
- le declinazioni quantitative dei Piani di riorganizzazione succitati sono confluiti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (di seguito CIS), sottoscritti in data 30 e 31 maggio 2022 e recepiti con successivo Decreto del Ministro della Salute del 21 giugno 2022, con lo scopo di assicurare la corretta realizzazione dei progetti ricompresi nei suddetti Piani e per rafforzare la coerente esecuzione delle attività conformemente alla governance del PNRR Salute;
- sono state trasmesse da questa Azienda Ospedaliera le check list di autovalutazione volte a verificare il preventivo rispetto delle condizionalità del PNRR dei "progetti in essere";
- con nota regionale n. 264197 del 30/11/2022 le check-list di autovalutazione volte a verificare il preventivo rispetto delle condizionalità del PNRR dei "Progetti in essere", sono state restituite al Ministero della salute da parte della Regione Umbria, in conformità con quanto indicato con note UMPNRR n. 1930 del 5 ottobre 2022 e con nota n. 2002 del 14 ottobre 2022, riferite ai sub-investimenti M6C2I1.1.1.2 "Rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020)" e M6C2I1.2.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile (accordi di programma ex art. 20, L. 67/1988)";
- la Tabella n. 1, approvata con DM 1aprile 2022, indica la "distribuzione risorse finanziarie per intervento/sub-intervento secondo codifica ministero della salute" tra i quali rientra l'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile ("progetti in essere" " ex art. 2, DL 34/2020)" per risorse Convenzione con BEI pari a € 1.413.145.000,00;
- la suddetta Tabella indica quale Strumento attuativo l'Accordo di programma "progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020";
- la Regione Umbria non ha richiesto la delega all'esercizio dei poteri commissariali e pertanto l'attuazione è di esclusiva competenza dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;
- la DGR del 28/02/2022, n. 154 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Approvazione piano operativo regionale e schede intervento" nel cui Allegato n. 2 "Piano Operativo regionale, comprensivo di Action Plan", che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince

- dei progetti cd. progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), nel PNRR;
- il DM 5 aprile 2022, trasmesso tramite nota ministeriale prot. n. 869 del 17/05/2022 (acquisita con nota in data 18.05.2022 al n. 0122714 del protocollo dell'Ente) il quale approva lo schema del "Contratto istituzionale di sviluppo (CIS)";
  - la DGR del 25/05/2022, n. 516, avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome e Piano Operativo Regionale. Adempimenti di cui alla Direttiva del Ministero della Salute UMPNRR n. 7 dell'8 aprile 2022" ha approvato lo schema del Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS);
  - con nota regionale n. 48893/2023 il Referente Unico Regionale comunicava alle Aziende i codici CUP dei progetti considerati idonei rientranti nella linea di investimento M6C2I1.1.1.2;
  - "Rafforzamento strutturale SSN (progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020)" ai fini della profilazione delle utenze nel sistema ReGiS;
  - con nota ministeriale prot. n. 1968 del 21/05/2024, sono state inviate alle Regione e alle Province Autonome le "Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere Investimento: M6C2 I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Sub investimento "M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)" i soggetti attuatori procedano al tempestivo caricamento in ReGiS dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario e alla compilazione dell' "anagrafica di progetto" in ogni sua sezione, sia per progetti già conclusi che per i progetti "in corso";
  - la DGR Regione Umbria n. 1177 del 24.10.2024, rettificata con determinazione direttoriale n. 12886 del 04.12.2024, con la quale è stata adottata la II° Rimodulazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, (II° Rimodulazione), approvata dal Ministero della Salute con decreto direttoriale della direzione generale della programmazione sanitaria n. MDS-DGPROGS-263 del 11.12.2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 36 in data 13.01.2025.
  - con nota ministeriale prot. n. 7481 del 22/10/2025 il Ministero trasmetteva l'ADDENDUM alle
- Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere Investimento: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)";

#### **Rilevato che**

- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",

modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 mediante "Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti;

- tra l'altro, di "Lavori o Appalto Integrato", rimettendo le fasi contrattuali e realizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazioni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle suddette prestazioni;
- con delibera del D.G. n. 1205 del 30/11/2021 avente ad oggetto: "Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19/05/2020, n. 34. Rimodulazione interventi" integrata e modificata con successiva delibera del D.G. n. 81 del 31/01/2022, è stata disposta la rimodulazione degli interventi rientranti nel predetto Piano ed afferenti l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, ai sensi dell'art. 6, parte C) del "Disciplinare di attuazione economico finanziaria e relativa rendicontazione delle spese" trasmesso dalla Struttura Commissariale con pec del 01/02/2021 e che la stessa è stata adottata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 96 del 09/02/2022 e approvata dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. MDS/DGPROGS/3914/03/2022 il quale è stato ammesso alla Registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022 trasmesso con nota pec acquisita al protocollo regionale con il n. 94860 del 21.04.2022;

**Dato atto:**

- Che il predetto intervento – rientrante nel Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 – è confluito nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nell'ambito della Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, come si evince dalle note della Regione Umbria acquisite rispettivamente al Prot. Gen dell'Azienda in data 05/07/2022 al num. 42203 e al Prot. n. 64601 del 09/11/2023;

**Visto**

- l'intervento riguardante i "Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aerulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali a completamento della dotazione esistente";
- i certificati di completamento rilasciati in conformità alla legislazione nazionale riferiti ai posti letto realizzati oggetto di rendicontazione PNRR e alle relative apparecchiature, di cui all'elenco della

riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR e alle codifiche Posto Letto  
– ID PL a firma del RUP;

**Visto** l'elenco dei certificati di collaudo/di verifica di conformità/di regolare esecuzione che di seguito si

riporta, relativi alla piena realizzazione dell'intervento di che trattasi:

- Verbale di collaudo CIG 8905582EBD
  
- Verbale di collaudo CIG Z1B36DDEA3
- Verbale di collaudo CIG Z1C32EF9A6
- Verbale di collaudo CIG B802EAA61C
- Verbale di collaudo CIG B728443D07
- Verbale di collaudo CIG B7287C4145
- Verbale di collaudo CIG B75F574BA9
- Verbale di collaudo CIG B8659023AC
- Verbale di collaudo CIG B76004E027
- Verbale di collaudo CIG B748D1AC8D
- Verbale di collaudo CIG B725BB016B
- Verbale di collaudo CIG B7255D8EDD
- Delibera del Direttore generale n. 386 del 28/05/2026 con cui viene preso atto e approvato il verbale di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei lavori e il conseguente collaudo tecnico funzionale rilasciato dalla società Kalipè in data 27.05.2026 con il quale si attesta che i "Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aerulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente" CUP I48I20000470001 , sono terminati in data 30.01.2026 e il Direttore Lavori, previo sopralluogo di verifica dei luoghi, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori di cui agli Accordi Quadro, tra cui il Lotto Geografico n. 19: Umbria – CIG 84450091E4 - Area Territoriale 2 TERNI – Sub- Lotto Prestazionale 1 "Lavori o Appalto integrato" CIG derivato B3FCF1EBEA sub-lotto Prestazionale 2 "Servizio di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione" CIG derivato 8686114806;
- sub-lotto prestazionale 3 "verifiche della progettazione": CIG derivato 89212310B8;
- "Collaudo tecnico-amministrativo": CIG BB130B8B0F

**Dato atto** che il certificato di completamento individuato al fine di ricondurre le procedure PNRR alle codifiche Posto Letto – ID PL è stato individuato nel certificato di ultimazione lavori e nel collaudo tecnico

pervenuto in data 26.05.2026, rilasciato dal Direttore dei lavori con il quale si attesta che i Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente, sono terminati in data 30/01/2026 come da delibera del Direttore Generale n. 386 del 28/05/2026 (CIG derivato B3FCF1EBEA);

## Visto

che nell'addendum alle linee guida sopra citate si evidenzia in particolare, che tali integrazioni sono finalizzate in particolare a identificare il set documentale richiesto per comprovare il raggiungimento del target europeo M6C2-9 e del target nazionale M6C2-8-ITA-1, relativi all'investimento M6C2I1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", Sub Investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020) viene riportato quanto segue:

*.... I Soggetti attuatori devono procedere, per i progetti progressivamente completati, al tempestivo caricamento su ReGiS della documentazione rendicontativa e alla trasmissione delle suddette comunicazioni, nel rispetto delle scadenze previste dai Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sottoscritti o rimodulati, seguendo le seguenti "finestre" temporali di riferimento:*

*10/12/2025, per i progetti completati entro il 31/08/2025;*

*31/01/2026, per i progetti completati tra il 01/09/2025 e il 30/11/2025;*

*31/05/2026, per i progetti completati oltre il 01/12/2025;*

## Dato atto

- che l'intervento di che trattasi rientra nella "finestra" temporale dei progetti completati entro il 31/05/2026;
- che si attesta, pertanto, il completamento dell'intervento, comprensivo dell'elenco dei posti letto realizzati e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (Allegati 2 e 2a), allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- che si è proceduto al corretto caricamento su ReGiS, all'esito delle attività nelle specifiche sezioni, di tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto, propedeutici al soddisfacente raggiungimento del target oggetto di rendicontazione, con particolare riferimento alla documentazione relativa all'iter procedimentale, quale:
  - Bando di gara/avviso pubblico e relativi allegati (capitolato speciale, disciplinare di gara etc.);
  - Atto di pubblicazione (in caso di AQ data di pubblicazione bando AQ);
  - Atto di aggiudicazione (in caso di AQ aggiudicazione del lotto o se presente sub lotto);

Autorizzazione a contrarre la fornitura relativi eventuali allegati (ODA) con specifica CUP e CIG di riferimento;

- Delibera di approvazione progetto esecutivo validato con annessi allegati;
- Delibera di Autorizzazione a contrarre per affidamento lavori con rimando allo specifico CUP o CIG;
- Contratto di affidamento della prestazione, inclusi addendum;
- Documento di Trasporto (DDT) della fornitura;
- Certificato di Regolare Fornitura/Certificato di Collaudo opere edili;
- Atto di Collaudo delle apparecchiature/attrezzature;
  
- Delibera/Determina di Liquidazione con specifica delle singole apparecchiature/attrezzature con relativo CUP CIG ed estremi ODA e Fatture;
- Eventuali atti giustificativi delle spese effettuate a seguito di riassetto economico come Lavori;
- atto di approvazione, inteso come presa d'atto (Delibera/Determina del Soggetto attuatore – Regione/Provincia Autonoma) relativo alla documentazione precedentemente illustrata (Certificato di completamento, Dichiarazione sulla riconducibilità degli atti di completamento e collaudo alle procedure PNRR alle codifiche Posto Letto - ID PL,
- Dichiarazione di completamento degli interventi con elenco dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature) per tutti i CUP di competenza del Soggetto attuatore, attestante il conseguimento del target, alla quale dovrà essere allegata la Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione (Allegati 2, 2) allegati al presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** l'intervento in oggetto:

- contribuisce, nella misura consentita dalla particolare natura di progetto in essere, al raggiungimento del target europeo riferito alla misura M6C2 Sub-Investimento 1.2, indicato nell'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio (UE) dell'8 dicembre 2023;
- rispetta, nella misura consentita dalla particolare natura di progetto in essere, il principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH - Do No Significant Harm);
- rispetta, nella misura consentita dalla particolare natura di progetto in essere, le Priorità Trasversali, in merito al rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 241/2021 e dall'art.47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC) del DL 77/2021;

**Visto** l'Allegato A\_ Schema riconducibilità, inviato dalla Regione Umbria, in data 28/11/2025; al fine di ricondurre i CIG ai rispettivi CUP e alla codifica ID PL e ID PS di propria competenza, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

### **Dato atto**

che ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti D.LGS. 50/2016 è stato nominato RUP, l'ing. Gianni Fabrizi, Dirigente ff della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

**Attestato** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

### **Preso atto**

che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore f.f. della Struttura proponente, Ing. Gianni Fabrizi, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

### **Dato atto**

che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

Per quanto sopra esposto

## **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,**

**Di prendere atto** che per mero errore materiale, nella Delibera approvata dal DG n. 413 del 11.06.2026: "(PNRR) – PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" - MISSIONE 6 – C2 – I.1.1. "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO SUB INVESTIMENTO "RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART.2, DL.34/2020)". "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (ELETTRICO, AERAUICO, ANTINCENDIO, GAS MEDICALI) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, ALL'INTERNO DEL REPARTO DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO, DI N. 7 POSTI LETTO DI TERAPIA SEMINTENSIVA RESPIRATORIA DI CUI UNO IN ISOLAMENTO PER LA GESTIONE SINGOLA DEL PAZIENTE. ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI A COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ESISTENTE" CUI48I20000470001 - ATTESTAZIONE DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET UE M6C2-9 POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA. RETTIFICA" la Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva e la "Lista dettagliata

dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature” riportate nella delibera sopra citata si riferiscono erroneamente all’intervento di Terapia intensiva CUP I45F20000490006 anziché a quello del reparto di malattie dell’apparato respiratorio per n. 7 posti letto di Terapia semintensiva CUP I48I20000470001;

**Atteso che** per effetto della presente rettifica, la Delibera del D.G. n. 413 del 11/06/2026 è sostituita integralmente dal presente provvedimento e gli effetti giuridici ed amministrativi della stessa cessano a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento;

**Di attestare**, il completamento dell’intervento riguardante i “Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all’interno del reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente. Acquisizione di dotazioni strumentali per completare la dotazione esistente” CUP I48I20000470001 comprensivo dell’elenco dei posti letto realizzati e delle relative apparecchiature di ausilio alla ventilazione, **Allegati 2 e 2 a** al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto che**, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. UMPNRR-MDS n. 1968 del 21/05/2024, nonché l’Addendum di cui alla nota prot. UMPNRR-MDS n. 7481 del 22/10/2025, la documentazione richiesta è stata correttamente prodotta;

**Di dare atto che** la documentazione di cui al punto precedente, relativa ad atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento del Target oggetto di rendicontazione (documentazione procedurale relativa all’iter progettuale), si trova agli atti dei Servizi competenti ed è presente nella relativa Sezione in REGIS;

**Di dare atto**, in adempimento agli obblighi contenuti nel CIS sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero della Salute, che la documentazione caricata nel Sistema informativo Regis, nella sezione “Cronoprogramma Costi - Iter di progetto” relativa ad atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento del target oggetto di rendicontazione (documentazione procedurale relativa all’iter progettuale) risulta completa e coerente con le indicazioni di alimentazione del sistema stesso contenute nella “Guida pratica per il caricamento delle informazioni su Regis per i progetti PNRR a regia relativi agli investimenti della Missione 6 – Salute rev.03 del 23.06.2023” e nel documento “Regis – guida alla compilazione: Cronoprogramma Procedurale, Indicatori e Gestione Spese” trasmesso da Cassa Depositi e Prestiti in data 21 settembre 2023, al netto di eventuali modifiche apportate al progetto oggetto del presente atto da parte delle Amministrazioni Centrali;

**Di dare atto** che i CIG acquisiti per la realizzazione dell'intervento sono riconducibili al CUP oggetto del presente provvedimento e al relativo ID Posto Letto, così come riportati **nell'Allegato A\_**

**Schema riconducibilità**, inviato dalla Regione Umbria in data 28/11/2025, di cui si allega copia al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Di dare mandato** al RUP dell'intervento "Lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali) finalizzati alla realizzazione, all'interno del reparto di Malattie dell'Apparato Respiratorio, di n. 7 posti letto di terapia semintensiva respiratoria di cui uno in isolamento per la gestione singola del paziente", di provvedere al caricamento in ReGis della documentazione necessaria a comprovare il raggiungimento Target PNRR M6 C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Sub investimento "Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020);

**Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

**Di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Umbria per gli atti di competenza;

**Di dare atto** che il dirigente f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica Ing. Gianni Fabrizi attesta la completezza dell'istruttoria, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**Di dare atto** che è garantita la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;

**Di stabilire** che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e sul portale Web Aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**Di attribuire** al presente provvedimento l'immediata esecutività vista l'urgenza di provvedere in merito.

**S.C. Tecnico Patrimoniale**

**e Ingegneria Clinica**

Il Direttore f.f.

Ing. Gianni Fabrizi

## Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

### Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA) UMBRIA

Soggetto attuatore esterno/delegato AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

CUP: I48I20000470001

Il sottoscritto ANDREA CASCIARI, nato a PERUGIA, il 04.05.1962, CF: CSCNDR62E04G478I in qualità di DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono stati completati in conformità con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione regionale/provinciale e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 2 sottoscritto tra Ministero della Salute e [Regione/PA].
- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.

- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9 relativo al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target secondo le indicazioni dell'UMPNNR (Indicatori target ReGiS T0164 e T0165). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento dei posti letto rendicontati, è conservata in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato nella sezione indicatore target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, e le eventuali ulteriori strumentazioni, sono state correttamente installate.
- I dati di dettaglio identificativi dei posti letto supplementari di terapia intensiva/semi-intensiva realizzati e delle relative apparecchiature sono riportati nella "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature" in allegato alla presente dichiarazione.

Luogo e data

Nominativo e Firma digitale

*Terni, 11/06/2026*

*Dott. Andrea Casciari*



## Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature

### Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA) REGIONE UMBRIA

Soggetto attuatore esterno/delegato AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

CUP: I48I20000470001

Totale numero di posti letto realizzati	7	<i>di cui</i>
Posti letto terapia intensiva	0	
Posti letto terapia semi-intensiva	7	

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO					INFORMAZIONI SUI POSTI LETTO REALIZZATI EX Art. 2 DL 34/2020					
	Denominazione e struttura di	Provincia (es. Roma)	Comune	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Tipologia di intervento	Codice intervento	ID posto letto**	APPARECCHIATURE DI AUSILIO ALLA VENTILAZIONE	CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***

	ubicazione dei posti letto		(es. Roma)				nto (TI: terapia intensiva / TS: terapia semi-intensiva)	correlato (DGPROG S)*		SI/NO	Se Sì, inserire il Serial Number	Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940101	SI	05242297	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940102	SI	05242301	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940103	SI	05242324	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940104	SI	05242298	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940105	SI	05242305	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940106	SI	05242312	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA

					Joannuccio 1									
Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni	Presidio Ospedaliero Terni	Terni	Terni	05100	V. Tristano di Joannuccio 1	I48I20000470001	TS	TI-UMB_Terni_1181	10090200940107	SI	05242295	27.05.2026	collaudo tec.funz.	B3FCF1EBEA

\* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico posto letto e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

\*\* Il codice identificativo del singolo posto letto per le finalità rendicontative PNRR – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 – composto da **14 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**

\*\*\* Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID posto letto.

Luogo e data

Terni, 11/06/2026

Nominativo e Firma digitale

Dott. Andrea Casciari



