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II Dirigente della S.C. Controllo di Gestione, dott. Fabio Pierotti, ed il RUP per la M6C2I1.1.1.
“Digitalizzazione dei DEA di I e II livello”, dott. Massimo Domiziani, relazionano quanto segue:

Visti

il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e sue successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
copia informatica per consultazione rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;

il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio e notificata all'ltalia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio
2021;

il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042,
della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

le circolari del Ministero dell’lEconomia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28,
29 30, 33 e 34 del 2022; n. 27 del 2023; n.10, 13 del 2024, e ss.mm.ii.;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione” (istituzione del CUP), cosi come richiamato dal DPCM monitoraggio PNRR del
15 settembre 2021.

la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanita e Servizi Sociali” pubblicata
sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modifiche con legge 41/23
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche con legge 56/24

I'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio
di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
“non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e
la resilienza”;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra laltro, il principio del contributo all‘obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere (gender equality), I'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento
(UE) 2021/241, per "traguardi e obiettivi" le misure dei progressi compiuti verso la
realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

» per target (obiettivi) i risultati quantitativi;

* per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Considerato

che la Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", & caratterizzata da linee di azione volte a
rafforzare e rendere piu sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a
promuovere e diffondere 'attivita di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale;
che la Missione 6 si articola in due componenti:
Componente 1, denominata: “Reti di prossimita, strutture intermedie e telemedicina per
I'assistenza sanitaria territoriale”. Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le
prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi
territoriali (come le Case della Comunita e gli Ospedali di Comunita), il rafforzamento
dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una piu efficace integrazione con
tutti i servizi socio-sanitari. La componente include i seguenti investimenti:
* C1 Investimento 1.1: Case della Comunita e presa in carico della persona;
* (1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina:
* C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunita);
Componente 2, denominata “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale”. La componente include i seguenti investimenti:
* (2 Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS;
* (2 Investimento 1 Aggiornamento tecnologico e digitale;
* C2 Investimento 2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico.

Dato atto

che con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della
Salute ha determinato le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero e
Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui parte a valere sul PNRR e parte a
valere sul PNC, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 che riporta
I'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero
della Salute le risorse per la realizzazione del programma “2. Verso un ospedale sicuro e
sostenibile”.
che l'intervento e finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a
livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C2 1111;
che la realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto, & coerente con quanto indicato
nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento di
eventuali milestone e target associati;
che l'art 2 comma 2 del Decreto MEF 11 ottobre 2021 prevede che il Servizio centrale per il
PNRR provvede a rendere disponibili le risorse attraverso:
anticipo iniziale fino ad un massimo del 10% del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto
conto del relativo cronoprogramma di spesa, modificato con D.L. 19/24 in 30%;



- anticipi intermedi, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90%, sulla base di
una o piu quote delle richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari, a titolo di
rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali;

- saldo finale pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, previa richiesta di pagamento
finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il
raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di
monitoraggio ReGIS;

- che in sede di rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procedera
all'inserimento di PAGAMENTI A COSTI REALI, vale a dire SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
(e quietanzate) dall’Azienda Ospedaliera di Terni, documentate da fatture o da altri titoli
giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al
Progetto PNRR, Missione/Componente/investimento, CUP, CIG;

- che la Azienda Ospedaliera di Terni, quale Soggetto Attuatore ESTERNO assume, nella fase di
attuazione del progetto di propria responsabilita, obblighi specifici in tema di controllo del
rispetto:

- della regolarita amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a
rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o
indirettamente collegati ad esse, che viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli
ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarita amministrativo
contabile e controllo di gestione);

- delle condizionalita PNRR previste per le misure PNRR di competenza (e, quindi, per tutti i
milestone e target che compongono le medesime misure PNRR);

- degli ulteriori requisiti connessi alla misura del PNRR a cui € associato il progetto come il
contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali (ove applicabili);

- del principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (cd. DNSH);

- dei principi trasversali PNRR quali pari opportunita di genere e generazionali, politiche per i
giovani, quota SUD (ove applicabili);

- dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarita gravi quali frode, conflitto di
interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio
(“titolarita effettive”).

Visti

i seguenti atti emanati dalla Regione Umbria in qualita di Soggetto Attuatore ed in particolare:

- DGR 1249/2021 Modello di Governance;

- Determinazione n. 1811/2022 attivita di PuntoZero e competenze dei Servizi della Direzione;

- DGR 152/2022 Dislocazione e finanziamenti CdC — COT — OdC;

- DGR 154/2022 1° Piano Operativo Regionale;

- DGR 365/2022 2° Piano Operativo Regionale;

- DGR 516/2022 3° Piano Operativo Regionale — CIS - Elenco RUP — Nomina Referente Unico
della Parte;

- Determinazione n. 13909/2022 Impegno risorse 2022;

- DGR 181/2023 PNRR missione 6 salute - Rimodulazione interventi e approvazione nuova
versione del POR e schede intervento;

- Determinazione n. 2924/2023 Impegni COT Interconnessione e Digitalizzazione DEA.

- DGR 30/06/2022, n. 662 con cui la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato il Provvedimento
di delega amministrativa tra la Regione Umbria e I’Azienda Ospedaliera di Terni per I'attuazione



degli interventi di cui alla Missione 6, Componenti 1 e 2, come riportati nel Piano Operativo
Regionale e negli Action Plan integrati, ed ha assegnato altresi a Questa Azienda le relative
risorse, per un importo di € 4.568.065,50 per il Sub Investimento M6C2I1.1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero — Digitalizzazione (DEA Livello I e II);

DGR 524/2023 avente ad oggetto: "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. RIMODULAZIONE INTERVENTI.
AGGIORNAMENTO DELLA DGR 181/2023";

DGR 1108/2023 avente ad oggetto: "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. RIMODULAZIONE
INTERVENTI. AGGIORNAMENTO DELLA DGR 24/05/2023, n. 524;

DGR 576/2024avente ad oggetto: "PNRR MISSIONE 6 SALUTE. RIMODULAZIONE INTERVENTI.
AGGIORNAMENTO DELLA DGR 25/10/2023, n. 1108.

Rilevato

che in data 24/02/2022 €& stato acquisito dalla Direzione Provveditorato ed Economato il codice
CUP 147H22000920001, attribuito al progetto finanziato con fondi PNRR relativi al Sub
Investimento M6C2I1.1.1.;

che al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilita dei finanziamenti, come anche stabilito
dallart. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021, gli atti delle
Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico
0 autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR,
a pena di nullita dell’atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformita a quanto
previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020. Il CUP va inoltre obbligatoriamente riportato in tutti i
documenti giustificativi di spesa e pagamento;

Premesso

che - con nota registrata al Protocollo Aziendale N. 0012081 del 24/02/2022 - & stata trasmessa
alla Regione Umbria da questa Azienda e, contestualmente, dalle altre Aziende del SSR, una
relazione volta a formalizzare gli investimenti sui quali orientare le risorse disponibili nell'ambito
del Sub Investimento M6C2I1.1.1. dei fondi PNRR;

che con Delibera del Direttore Generale n. 278 del 17/03/2022, € avvenuta la presa d'atto della
scheda relativa al Sub Investimento M6C2I 1.1.1., precedentemente validata in data 07/03/2022
dall'Ing. Barbara Gamboni per conto della Regione dell'lUmbria nella sua qualita di Soggetto
Attuatore.

che con Nota Regionale del 29/11/2022 — registrata al Protocollo Aziendale N. 0070891- ¢ stato
richiesto a Questa Azienda di trasmettere le schede degli interventi per cui € risultato necessario
rimodulare il cronogramma di spesa, trasmettendo inoltre il modello di scheda d'intervento
secondo il template utilizzato per il portale Agenas;

che con Nota registrata al Protocollo Aziendale N.0072567 del 05/12/2022 e stata trasmessa
alla Regione dell'lUmbria la rimodulazione degli interventi in relazione al Sub Investimento
M6C2I1.1.1.;

che con DGR 22/02/2023, n. 181 la Regione del'lUmbria ha approvato la rimodulazione degli
interventi in relazione al Sub Investimento M6C2I1.1.1, trasmessa in data 05/12/2022;
I'entrata in vigore del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per
I'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché' per |'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune.”



che Questa Azienda ha, con Delibera del Direttore Generale N.0000506 del 27/06/2023 ha preso
atto della rimodulazione della scheda di pertinenza alla M6C2I111 relativa al CUP
147H22000920001 approvandone i contenuti.

Richiamate

la legge n. 296/2006, all'art. 1, comma 449 (come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge
94/2012), stabilisce che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP
S.p.A.”;

la legge 28.12.2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016), all'art. 1, comma 512, sancisce che “al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettivita, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche (omissis) provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese
le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

Dato atto

che occorre aderire al sistema delle convenzioni per I'acquisto di beni e servizi, realizzato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai sensi degli artt. 26 della
legge n. 488/1999 e 58 della legge 388/2000;

che nelle indicazioni operative del Piano Operativo Regionale & specificato che, nel rispetto delle
modalita di attuazione dell'investimento e delle modalita di approvvigionamento, la
Regione/Provincia Autonoma e gli Enti del SSR ricorrono ad accordi quadro conclusi da CONSIP
S.p.A,;

che sul portale “AcquistinretePA”, Consip ha reso disponibile - in data 15/11/2023 - Ia
Convenzione Reti Locali 8 (RL8) ID SIGEF 2223, per la fornitura di prodotti e servizi per la
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali con al suo interno attivo il Lotto 2 CIG
9543706356 destinato ad interventi per le Pubbliche Amministrazioni Locali del quale risulta
aggiudicataria I'RTI costituita da:

- Vodafone Italia S.p.A. (mandataria);

- Converge S.r.l. (mandante);

- Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandante).

che l'aggiudicatario del Lotto deve aver soddisfatto i seguenti requisiti di partecipazione:
- requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 per quanto ancora in vigore
- requisiti ex art. 94 del d.Igs n.36/23 per quanto applicabile
- requisiti di idoneita professionale - iscrizione nella camera di commercio per attivita inerenti

all'oggetto dell’'appalto;
- requisiti relativi al principio DNSH (Do No Significant Harm);
- requisiti relativi alla pari opportunita di genere e generazionali ex art. 47, commi 2 e 3 e 3bis,
della L. n. 108/2021.

che con nota registrata al Protocollo Aziendale N.0012698 del 28/02/2024 €& stata notificata a
questa Azienda dal Soggetto Attuatore Regione dell'lUmbria, fra I'altro, la nota dell’'Unita di



Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute avente ad oggetto:

“Rimodulazione PNRR Missione 6 - Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). M6C2 1.1.1.1

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero — Digitalizzazione DEA I e II

livello. Procedura di autorizzazione per ricorso ad AQ Consip extra M6C2-7. Rif: C.2.L.B.1.” la

quale comunica I'aggiornamento del target finale europeo M6C2-8. e contestualmente:

- la possibilita per il Soggetto Attuatore di utilizzare gli strumenti contrattualizzati dalla
centrale di committenza Consip dopo il 31/12/2024;

- l'elenco dei suddetti strumenti;

- il nulla osta preventivo all’utilizzo degli stessi nei casi in cui sia stata verificata la saturazione
degli 85 lotti autorizzati come prioritari forniti dalla centrale di committenza;

che con nota Protocollo Aziendale N.0035612 del 13/06/2024 & stato comunicato al Soggetto

Attuatore I'utilizzo della suddetta Convenzione da parte di Questa Azienda in considerazione

della presa d'atto, in data 20/10/2023 sul portale AcquistinretePA, dell’esaurimento del

massimale disponibile per il Lotto 3 della Convenzione Consip Reti Locali 7 (RL7) ID SIGEF 2096

destinato alle Pubbliche Amministrazioni Locali della zona Centro;

che con nota 0002720-03/07/2024-UMPNRR-MDS-P, acquisita agli atti di Questa Azienda a

seguito di anticipazione via mail da parte di PuntoZero S.c.a.r.l. nella sua funzione di

coordinamento degli interventi PNRR per conto del Soggetto Attuatore, I'Unita di Missione ha

rilasciato, tra l'altro, il nulla osta all’utilizzo della Convenzione RL8 ID SIGEF 2223 Lotto 2 per gli

investimenti PNRR;

Preso altresi atto

che il Sistema Informativo di questa Azienda € attualmente oggetto di una profonda revisione

architetturale in tutte le sue componenti in attuazione degli investimenti finanziati dal PNRR alla

Missione 6 Component 2 Sub Investimento 1.1.1. “Digitalizzazione DEA I e II livello” con attivita

inerenti, fra l'altro, all’aggiornamento della LAN aziendale attraverso la sostituzione degli

apparati attivi di periferia e di core del sistema e l'implementazione di una nuova e capillare

infrastruttura basata su VLAN con la conseguente ridefinizione dell’architettura di sicurezza e di

Routing interno ed esterno al network ospedaliero;

che il suddetto intervento € stato parzialmente realizzato attraverso |'adesione alla Convenzione

Consip RL7 ID Sigef 2096 attuata con Delibera del Direttore Generale N.0000502 del

27/06/2023;

dell'opportunita di supportare tale intervento attraverso ulteriori investimenti sul network

ospedaliero destinati a:

- la sostituzione e l'ampliamento degli apparati attivi destinati alle infrastrutture di
virtualizzazione;

- la sostituzione degli UPS dei rack di periferia della LAN alla luce degli ampliamenti occorsi
alla LAN;

- ulteriori lavori di ampliamento del cablaggio passivo;

Rilevato

che in attuazione di quanto sopra premesso la S.C. Economato e Provveditorato, nella sua
funzione di Punto Ordinante del MEPA, e il RUP per la M6C2I111 dott. Massimo Domiziani, nella
sua funzione di Punto Istruttore dello stesso MEPA, hanno avviato le fasi preliminari dell’iter di



adesione previsto dalla Convenzione Consip RL8 ID Sigef 2223 Lotto 2 CIG 9543706356 con
Numero Procedura 727216 ed acquisito, dall'RTI aggiudicataria, la seguente documentazione
prevista nel suddetto iter:
- Piano di Esecuzione Preliminare (PEP) ODA 7988130 al Numero di Protocollo Aziendale N.
0045873 del 31/07/2024;
- Piano di Esecuzione Definitivo (PED) ODA 7988131 al Numero di Protocollo Aziendale N.
0048917 del 12/08/2024;
che il suddetto Piano di esecuzione Definitivo, redatto sulle esigenze di implementazione
dell’Azienda, evidenzia nel “Allegato 4 - Preventivo Economico - ODA 7988131" costi come si
seguito esposti:
- forniture, lavori e servizi (dettaglio delle voci a listino nel Foglio “Dettaglio Allegato 4”) per
un ammontare complessivo pari a € 139.827,31 IVA esclusa (€ 170.589,39 IVA inclusa).
che I'impegno economico per i suddetti costi € finanziato come nel dettaglio di seguito esposto:
- forniture, lavori e servizi per € 139.827,31 IVA esclusa (€ 170.589,39 IVA inclusa) su fondi
PNRR Next GenerationEU al CUP 147H22000920001:
- Anno 2024;
- CDR AZ20-9057;
- Prenotazione Fondi 200013090;
- Posizione Finanziaria 20 050 010, Rigo 009;
- Fonte 22M.

Preso atto

che ad oggi per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto
di interesse, in capo ai soggetti coinvolti;

che in considerazione della complessita tecnico-organizzativa del contratto risulta necessario
nominare la figura del DEC per la presente procedura;

che le figure del RUP e del DEC per la presente procedura sono individuate nel dott. Massimo
Domiziani, gia RUP per la M6C2I111 nominato con Nota Protocollo Aziendale N.0005338 del
27/01/2022;

che il suddetto RUP provvedera:

- ad acquisire il necessario CIG derivato sulla piattaforma del MEPA dal CIG padre 9543706356

della Convenzione Reti Locali 8 (RL8) ID SIGEF 2223 Lotto;

- ad acquisire, verso le figure professionali che svolgeranno incarichi specifici nell'ambito della

procedura oggetto del presente provvedimento, apposita attestazione di assenza di conflitto
di interesse;
- a verificare che le ditte aggiudicatarie facenti parte della suddetta RTI siano nel rispetto:

- dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 per quanto ancora in vigore;

- dei requisiti ex art. 94 del d.lgs n.36/23 per quanto applicabile;

- dei requisiti di idoneita professionale - iscrizione nella camera di commercio per attivita
inerenti all'oggetto dell’appalto;

- dei requisiti relativi al principio DNSH (Do No Significant Harm);

- dei requisiti relativi alla pari opportunita di genere e generazionali ex art. 47, commi 2 e
3 e 3bis, della L. n. 108/2021.

- delle titolarita effettive;



- all'aggiornamento della piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure
e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema “REGIS” agli esiti del presente atto;

- all'aggiornamento nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale internet aziendale
dedicata alle procedure di attuazione del PNRR;

- a verificare che tutta la documentazione relativa alla procedura sara conservata in sede
presso I’Azienda Ospedaliera di Terni, a disposizione per assicurare la completa tracciabilita
delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione
e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno
degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR.

Dato atto
- che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilita del soggetto
proponente in ordine alla regolarita amministrativa e legittimita del contenuto della stessa.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata e costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto;

- Di approvare il Piano di Esecuzione Definitivo (PED) ODA 7988131 acquisito agli atti al Numero
di Protocollo Aziendale N. 0048917 del 12/08/2024 e i relativi allegati;

- Didare atto che la spesa derivate dal presente atto & prevista nel budget aziendale come segue:

- forniture, lavori e servizi per € 139.827,31 IVA esclusa (€ 170.589,39 IVA inclusa) su fondi
PNRR Next GenerationEU al CUP 147H22000920001:
- Anno 2024;
- CDR AZ20-9057;
- Prenotazione Fondi 200013090;
- Posizione Finanziaria 20 050 010, Rigo 009;
- Fonte 22M.

- Di dichiarare che il presente atto ha valore anche di determina a contrarre ai sensi dell’art.17
del D.Igs. n. 36/2023;

- Confermare quale RUP e DEC per la presente procedura il dott. Massimo Domiziani, gia RUP per
la M6C2I111 nominato con Nota Protocollo Aziendale N.0005338 del 27/01/2022;

- Di dare mandato alla S.C. Direzione Provveditorato ed Economato, in supporto al RUP
individuato, di procedere al perfezionamento dell’adesione alla Convenzione Reti Locali 8 (RL8)
ID SIGEF 2223 “Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di
reti locali” Lotto 2 CIG 9543706356 del quale risulta aggiudicataria I'RTI costituita da:

- Vodafone Italia S.p.A. (mandataria);
- Converge S.r.l. (mandante);
- Studio tecnico Ing. Umberto Lisa (mandante).

- Di dare mandato alla S.C. Controllo di Gestione di procedere con la formulazione dei necessari
adempimenti in relazione alla formulazione degli ordinativi elettronici SAP non appena
perfezionato il suddetto iter di adesione;

- Di aver adempiuto, pertanto, agli obblighi in materia di comunicazione, pubblicita e informazione
previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

- Stante l'urgenza di provvedere in merito di attribuire al presente provvedimento Iimmediata
esecutivita.



II RUP della M6C211.1.1. II Dirigente della S.C. Controllo di Gestione

Dott. Massimo Domiziani Dott. Fabio Pierotti
(documento formato digitalmente secondo le vigenti (documento formato digitalmente secondo le vigenti
disposizioni normative) disposizioni normative)
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1. Elenco revisioni

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

REVISIONE DATA DESCRIZIONE MODIFICA

1 08/08/2024 Creazione documento

2. Sommario

Il presente documento descrive il Piano di Esecuzione Definitivo, relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per I’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni, in accordo a quanto previsto
dalla Convenzione CONSIP "Reti Locali 8".

Quanto descritto, e stato redatto in conformita alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze
emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione in data
29/07/2024.

Pag. 3 SGQ Rev 01
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Via’ XXI Ot»tobre,»n, 1- Torrggrotta (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T.+39 06514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All’attenzione di Umberto Lisa
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/ PEC convergespa@legalmail.it T. +3909 09910676 M. +39 380 1879290
C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017 Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000 retilocali8@umbertolisa.com
P.IVA 08539010010 - REA: 974956 Trib. 2383/93 - R.E.A. 768462- CCIAA 04472901000 P.IVA 02593660836
Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v Sistema di Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015- N. Iscriz al’ALBO degli INGEGNERI della

1SO 14001:2015-1SO 20000-1:2012-1S0 27001:2013-5A-8000 Prov. di Messina: 2490


http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

C2 General

Piano esecuzione Definitivo

3. Riferimenti della convenzione

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

- PED v.1.0

La fornitura degli apparati attivi e materiali passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso
I’adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 8”.

| documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella

sezione:

“INIZIATIVE DI ACQUISTO - CONVENZIONI - AREA MERCEOLOGICA: INFORMATICA, ELETTRONICA,

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO - RETI LOCALI 8 - DETTAGLIO LOTTI”

Vodafone Italia S.p.A.

Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/

C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017

P.IVA 08539010010 - REA: 974956

Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v
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In fase di sopraluogo il cliente richiede la fornitura e posa di gruppi di continuita, I'introduzione di nuovi switch

e la realizzazione di nuovi punti rete.

Dovranno essere indicate le persone di riferimento che saranno coinvolte durante la messa in opera del Piano

di Esecuzione Definitivo:

e |l Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione, identificato prima dell’emissione dell’ordinativo di
fornitura;
e |l Responsabile della fornitura PA del Fornitore

Di seguito sono riportati i riferimenti dei referenti che saranno coinvolti durante la messa in opera del Piano di

Esecuzione Definitivo:

- Referente dell’Amministrazione (Direttore dell’esecuzione)

Nome Cognome: CINZIA ANGIONE

Indirizzo: Via Tristano Di Joannuccio, 1 Terni

telefono/cellulare: 3393470646

e-mail: C ANGIONE@AOSPTERNLIT

- Referente di Vodafone (Responsabile della fornitura PA)

Nome Cognome : Alessia Sgarlata

Indirizzo: Via dei Boccabelli 5, 00143 Roma

telefono/cellulare: +39 3480091987

e-mail: alessia.sgarlata@vodafone.com

Vodafone Italia S.p.A.

Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/

C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017

P.IVA 08539010010 - REA: 974956

Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v
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La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’Amministrazione riguarda la fornitura e
installazione di UPS all’interno dei armadi rack di piano, la fornitura e configurazione di nuovi switch di
distribuzione tipo 4 e di tipo 6 e la realizzazione di nuovi punti rete da porre a servizio di nuove PDL.

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):

e fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato (anche per data

center);
e lavori di posa in opera della fornitura;

e certificazione del sistema di cablaggio strutturato;
Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi):

e fornitura, installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi:
o switch:
=  tipo2;
o prodotti per I'accesso wireless:
= access point standard;

= dispositivi di gestione degli access point;
Servizi obbligatori connessi alla fornitura

e servizio di assistenza al collaudo;
e servizio di Help Desk multicanale;

e servizio di dismissione dell’esistente.
Servizi a richiesta

e servizi di assistenza e manutenzione;

e servizi diintervento su chiamata su PDL;

Il dimensionamento e le caratteristiche della soluzione proposta saranno tali da assicurare una elevata scalabilita
e flessibilita che tenga conto dell’evoluzione presunta sul carico di lavoro dell’ Amministrazione.

Nella fase di progettazione si & tenuto conto delle possibili ottimizzazioni in termini di efficienza e di risparmio

energetico della rete locale e delle infrastrutture collegate.

5.1. Cablaggio strutturato (componenti passive)

| prodotti offerti per la componente passiva sono progettati, prodotti e certificati da Datwyler per il cablaggio e
da ITRack (Lotto2) per le componenti rack, sono conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza
e le emissioni/compatibilita elettromagnetica, nonché sono conformi alla normativa “Restriction of Hazardous
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Substances” (RoHS) in materia di sostanze pericolose delle apparecchiature fornite e sono dotati della
“Marcatura CE”.

La topologia del cablaggio strutturato sara di tipo stellare gerarchico con la realizzazione dei distributori di piano,
di edificio e di comprensorio. Ogni distributore sara servito da armadi rack e ogni posto di lavoro sara servito da
almeno una presa telematica doppia (fonia/dati).

Le caratteristiche di una rete passiva altamente performante come quella proposta dalla RTl Vodafone/Converge
Si possono riassumere in:

e Connettivita fisica omogenea per tutta la rete cablata;
e  Prestazioni adeguate alle esigenze attuali e possibilita di seguire le evoluzioni tecnologiche;
e Semplicita di gestione, manutenzione ed espansione della rete;

e Conformita alle raccomandazioni nazionali ed internazionali in relazione sia al materiale utilizzato sia
delle procedure d’installazione, certificazione e collaudo adottate;

e Supporto di protocolli standard di comunicazione;

e Possibilita di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la struttura portante
dell’infrastruttura.

Il cablaggio strutturato proposto si conforma in modo rigoroso alle raccomandazioni fisiche ed elettriche indicate
nelle norme internazionali ISO/IEC 11801- 2a edition, EN 50173-1 2a edition, EIA-TIA 568 C e al Regolamento
CPR UE 305/11 che prevede una classificazione dei cavi in rame e fibra ottica della loro reazione al fuoco.
Generalmente la presentazione dei componenti del sistema di cablaggio viene suddivisa, come prevedono gli
standard, in:

e Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall’armadio a rack sito
in un locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare la postazione di lavoro;

e Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali tecnici di piano (dorsale
di edificio) oppure collega i locali tecnici di un comprensorio (dorsale di campus).

Cablaggio Orizzontale

Nella figura che segue & rappresentato lo schema generale di un cablaggio di distribuzione orizzontale che
interconnette un pannello di permutazione (distributore di piano FD) alla postazione di lavoro (PdL o TO):

LAEHE T ra Ares dlLaT

Fald Cea?

- i | B
rm
I | - J:-—-—w—‘
Canaks parviTaniz.
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La distribuzione orizzontale identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie che collega
i pannelli di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori modulari di tipo RJ45
per il rame.

La distribuzione orizzontale comprendera I’allestimento dei locali tecnici di piano con pannelli di permutazione
in Cat. 6 o Cat. 6A, bretelle di connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria, nella configurazione
schermato (S/FTP) o non schermato (U/UTP) in base alla richiesta del’ Amministrazione, e postazioni di lavoro
completamente allestite di placche, frutti e bretelle di connessione agli apparati in armadio ed in campo.

Tale architettura garantisce la possibilita di evoluzione del sistema acquisito in linea con gli standard emergenti
e le nuove tecnologie, consentendo l'inserimento di eventuali moduli hardware o software orientati alla
fornitura di funzioni e\o servizi che si renderanno necessari per le Amministrazioni Contraenti.

Come descritto nella figura precedente la rete di distribuzione orizzontale tra I'armadio di permutazione di piano
e le rispettive postazioni di lavoro sara di tipo strutturato (fonia \ dati) con topologia gerarchica stellare ed
utilizzera i seguenti componenti:

e Pannelli di permutazione;

e Cavo didistribuzione orizzontale;

e Patch cord (bretelle di permutazione lato armadio) e work area cable (bretelle lato postazione di
lavoro);

e  Postazioni di lavoro.

Cablaggio di Dorsale

Nella figura che segue e rappresentato lo schema generale di un cablaggio di dorsale che collega i locali tecnici
di edificio siti in un comprensorio (dorsale di campus colorata in rosso) o i locali tecnici di piano (dorsale di
edificio colorata in verde E-E1):
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Nel cablaggio di dorsale, pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di dorsale:

e Dorsale di campus: il cablaggio di dorsale del campus si estende dal locale tecnico\armadio di campus
al locale tecnico\armadio principale di ogni edificio. Quando & presente, comprende i cavi di dorsale
del campus e le relative terminazioni a pannello di permutazione;

e Dorsale di edificio: il cablaggio di dorsale di edificio si estende dal locale tecnico\armadio principale di
edificio agli armadi di piano. Il sottosistema cosi rappresentato include i cavi di dorsale dell’edificio e le
relative terminazioni a pannello di permutazione.
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Il cablaggio di dorsale sara realizzato con cavi in fibra ottica Monomodale o Multimodale, in funzione della
distanza da percorrere e del tipo di connessione richiesta, con un numero di fibre ottiche adeguato a garantire
tutti i collegamenti previsti dalle architetture logiche adottate, tenendo inoltre conto di possibili sviluppi futuri
e delle eventuali fibre di scorta quale ridondanza o back-up per ogni singola tratta posata.

Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti di cablaggio strutturato previsti in offerta.

5.1.1. Cablaggio passivo

Il sistema di cablaggio, in rame e fibra ottica, & quello prodotto dalla societa Datwyler che comprende la
componentistica passiva necessaria a garantire la connettivita di rete da ogni presa verso gli armadi rack di
distribuzione (cablaggio orizzontale) e tra gli armadi di connessione delle dorsali dati e fonia (cablaggio verticale
o di campus). Tutti i prodotti ed i sistemi di cablaggio Datwyler sono conformi agli standard richiesti alle diverse
frequenze di lavoro.

Tutti i componenti del channel (link, patch cord e work area cable) in rame, sia U/UTP che S/FTP, sono dello
stesso produttore come le prese o borchie telematiche ed i pannelli di permutazione a garanzia dell’elevata
qualita dell’intero impianto. Analogamente anche tutti i componenti del channel in fibra ottica multimodale e
monomodale sono dello stesso produttore come anche i connettori ed i pannelli di permutazione ottica. Di
seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato in Convenzione suddivisi in:

e Distribuzione Orizzontale

e Caviinrame;

e  Fibre ottiche;

e  Postazioni di lavoro;

e Pannelli di permutazione;

e Bretelle in rame (patch cord e work area cable);

e Distribuzione cablaggio di dorsale

e Dorsale dati (fibra ottica monomodale e multimodale);

e Bretelle ottiche.

e Pannelli ottici di permutazione

5.1.1.1. Cablaggio in rame

| cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione lavoro
(PdL o TO). Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 Classe E & costituito
da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23AWG divise da setto separatore
a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il cavo & conforme alle normative ISO/IEC 11801-1, IEC
61156-5, EN 50173-1 ed EN 50288-6-1. e viene proposto con costruzione classificata secondo il Regolamento dei
Prodotti da Costruzione (anche noto come CPR) di tipo Cca oppure B2ca.
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Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6 Classe E & costituito da 4 coppie
intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce
sormontate da un foglio di schermatura laminato metallico ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. I
cavo & conforme, inoltre, alle normative ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5, EN 50173-1 e EN 50288-6-1 e viene
proposto con costruzione classificata secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca.

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP in Cat. 6A Classe EA é costituito da
4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG divise da un setto
separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. Il cavo & conforme, inoltre, alle normative
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5, EN 50173-1 e EN 50288-11-1 e viene proposto con costruzione classificata
secondo CPR di tipo Cca oppure B2ca.

Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo schermato S/FTP in Cat. 6A Classe EA & costituito da 4
coppie singolarmente schermate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23 AWG ricoperte da
un foglio di schermatura laminato metallico ciascuna delle quali sormontata da una treccia di schermatura ed
ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-5%. |l cavo & conforme, inoltre, alle normative ISO/IEC 11801-1, IEC
61156-5, EN 50173-1 ed EN 50288-11-1 e viene proposto con costruzione classificata secondo CPR di tipo Cca
oppure B2ca.

Le guaine dei cavi U/UTP ed S/FTP risultano adatte per installazioni nell’interno degli edifici giudicati:
e a medio rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come Cca aventi caratteristiche
secondarie almeno pari a slb, d1, al);
e ad alto rischio in caso d’incendio (cavi classificati secondo CPR come B2ca aventi caratteristiche

secondarie almeno pari a sla, di1, al).

supportano applicazioni ad elevata velocita di trasferimento dei dati poiché assicurano una larghezza di banda
fino a 250 MHz per i cavi di Cat.6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat.6A in accordo con gli standard di riferimento.

Tutti i cavi possiedono le caratteristiche di auto-estinguenza in caso d’incendio, di bassa emissione di fumi opachi
e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto delle normative vigenti (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN
50265, EN50267) e di ritardo di propagazione della fiamma (Flame Retardant) conformemente alle normative
IEC 60332-1-2 (CEIl 20-35, EN 50265). | cavi hanno in particolare caratteristiche rispondenti agli standard:

e perlaCat.6

e EIA/TIA568-B.2-1, EIA/TIA 568-C;

e EN 50173 2nd edition;

e ISO/IEC 11801 2nd edition.

e perlaCat. 6A

e  ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10, EIA/TIA 568-C;

e EN 50173 2nd edition;

e |SO/IEC 11801 2nd edition.

Di seguito le quattro tipologie di cavo offerte:
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Per la soluzione non schermata Cat.6 Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG CU 662 4P (codice 19463100CP per la

versione in classe Cca oppure codice 24014101BP per la versione in classe B2ca)

Data cable, U/UTR, Categary 6, AWG23, Euroclass Cea Data cable, U/UTP, Category 6, AWG23, Euroclass B2ca
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Per la soluzione schermata Cat.6 Cavo S/FTP 4 coppie 23 AWG CU 6060 4P (codice 19432800CL per la versione

in classe Cca oppure codice 19432800BL per la versione in classe B2ca)

Data cable, S/FTF, Category 6, ANG23, Euroclass C |
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Per la soluzione non schermata Cat.6A Cavo U/UTP 4 coppie 23AWG CU 692 4P (codice 19462600CL per la

versione in classe Cca oppure codice 19462600BL per la versione in classe B2ca)

Data cable, U/UTP, Category 6,, AWG23, Euroclass Cca
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Data cable, U/UTP, Category 6,, AWG23, Euroclass B2ca
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Per la soluzione schermata Cat.6A Cavo S/FTP 4 coppie 23AWG CU 7060 4P (codice 18292400CL per la versione

in classe Cca oppure codice 18292400BL per la versione in classe B2ca)
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Data cable, S/FTP, Category 6,, AWG23, Euroclass Cca Data cable, S/FTP, Category 6,, AWG23, Euroclass B2ca
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La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase di
installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all’'interno dell’armadio a
rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri.

La presa si compone di tre elementi:

e scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS, ritardante alla fiamma secondo UL 94V-0, UL listed;

e placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni;

e prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6 e cat.6A e schermate S/FTP cat.6 e cat.6A.

La scatola di tipo UNI503 proposta & conforme alla normativa ISO/IEC 11801 (codice 440106).

Sulla scatola, nella soluzione schermata o non schermata, viene applicata la placca autoportante porta prese a
due/tre posizioni (codici: 440101 a due posizioni, 440102 a tre posizioni) rappresentata nella figura seguente.

1 I-port faceplate
3 3-port faceplate
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Placca Utente universale per prese U/UTP o S/FTP da 2 e 3 posizioni

La placca porta frutto autoportante e etichettabile per l'identificazione univoca dell’'utenza all’interno
dell’edificio. La postazione di lavoro & inoltre dotata di hardware di connessione costituito da due o tre prese
modaulari di tipo Keystone RJ45 installabili mediante semplice innesto rapido click on:

e Perlasoluzione non schermata U/UTP Cat.6 codice 41807000ZF
e Perlasoluzione non schermata U/UTP Cat.6A codice 41807400ZF
e Perlasoluzione schermata S/FTP Cat.6 codice 41805400ZF
e Perlasoluzione schermata S/FTP Cat.6A codice 41806900ZF

Le prese modulari proposte hanno le seguenti caratteristiche:

La presa non schermata Datwyler Categoria 6 & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello KU-T
PLUS 1/8 ad innesto rapido (codice 41807000ZF) tool free conforme alle normative internazionali recanti
disposizioni in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA 568-x e
testate in conformita alle IEC 60603-7-4.

La presa non schermata Datwyler Categoria 6A & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello KU-TC
PLUS 1/8 ad innesto rapido (codice 41807400ZF) tool free conforme alle normative internazionali recanti
disposizioni in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA 568-x e
testate in conformita alle IEC 60603-7-41, IEC 60512-99-002.

2P

Connettore di tipo RJ45 Keystone Jack non schermato

La presa schermata Datwyler Categoria 6 & realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello KS-TS 1/8
ad innesto rapido tool free (codice 41805400ZF) conforme alle normative internazionali recanti disposizioni in
materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA 568-x e testate in conformita
alle IEC 60603-7-5, IEC 60512-99-001.

La presa schermata Datwyler Categoria 6A e realizzata con il connettore RJ45 Keystone Jack Modello KS-TC PLUS
1/8 ad innesto rapido tool free (codice 41806900ZF) conforme alle normative internazionali recanti disposizioni
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in materia di prestazioni elettriche e meccaniche ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA/EIA 568-x e testate in
conformita alle IEC 60603-7-5, IEC 60512-99-001.

¢
!‘.

Connettore di tipo RJ45 Jack Keystone schermato

Il connettore schermato RJ45 Jack Keystone tool free, € dotato di due elementi principali: un supporto in
materiale plastico per I'allineamento dei conduttori ed un corpo metallico che realizza sia la chiusura ermetica
dei contatti che la barriera di schermatura essendo connessa direttamente con la schermatura del cavo. Per
I'attestazione dei conduttori si utilizza un gestore in combinazione con due alette mobili integrate
nell'alloggiamento per connessioni IDC senza attrezzi. Il modulo € dotato di un dispositivo antistrappo integrato,
che non richiede I'uso di fascette. Il modulo é riutilizzabile secondo ISO/IEC 11801 All. B.

Il modulo & utilizzabile per applicazioni Power over Ethernet, PoE+ e 4PPoE. E dotato di alloggiamento solido in
zinco pressofuso con clip di montaggio per l'installazione in pannelli e prese Keystone e di una Molla di contatto
in lega di bronzo fosforoso, placcata in oro.

Identificazione Bundle prese e scatole per Postazioni di lavoro

Le postazioni di lavoro (PDL) sono formate da piu componenti:

e Moduli RJ45 (UTP o STP)
e  Placca portafrutti RJ45 (a 2 o 3 posizioni)

e  Scatola da esterno tipo 503
Le postazioni di lavoro sono da 2 o da 3 Moduli in versione Cat. 6 e Cat. 6A sia non schermate che schermate.

Di seguito i codici Bundle previsti e le relative composizioni:
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MMr.

Cod.41806900ZF

Mr. 1 x Cod. 440101 Mascherina per 503 a 2 posizioni Col. Bianco
TO-CU-Ce-UTP-2RJ45 |Mr 1 x Cod. 440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr. 2 x Cod.41807000ZF RJ45 Cat.6 UTP Mod. KU-T 1/8 Col. Bianco

Mr.1 x Cod.440102 Mascherina per 503 a 3 posizioni Col. Bianco
TO-CU-Ce-UTP-3RJ45 |Mr 1 x Cod. 440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr. 3 x Cod.41807000ZF RJ45 Cat.6 UTP Mod. KU-T 1/8 Col. Bianco

Mro 1 x Cod.440101 Mascherina per 503 a 2 posizioni Col. Bianco
TO-CU-CB-STP-2RJA5 |Mr. 1 x Cod.440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr. 2 x Cod.41805400ZF RJ45 Cat.6 FTP Mod. K5-TS 1/8 Col. Bianco

Mro1 x Cod.440102 Mascherina per 503 a 3 posizioni Col. Bianco
TO-CU-CB-STP-3RJA5 |Mr 1 x Cod.440106 Scatola esterna 603 Col. Bianco

Mr. 3 x Cod.41805400ZF RJ45 Cat.6 FTP Mod. KS-TC Plus 1/8 Col. Bianco

Mro1 x Cod.440101 Mascherina per 503 a 2 posizioni Col. Bianco
TO-CU-C6A-UTP-2RJA5 [Mr 1 x Cod.440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr. 2 x Cod.41807400ZF RJ45 Cat.6 A UTP Mod. KU-TC Plus 1/8 Col. Bianco

Mro1 x Cod.440102 Mascherina per 503 a 3 posizioni Col. Bianco
TO-CU-CBA-UTP-3RJA5 |Mr. 1 x Cod.440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr.3 x Cod.41807400ZF RJ45 Cat .6 A UTP Mod. KU-TC Plus 1/8 Col. Bianco

Mro1 x Cod.440101 Mascherina per 503 a 2 posizioni Col. Bianco
TO-CU-CBA-STP-2RJA5 [Mr 1 x Cod.440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

Mr. 2 x Cod.41806900ZF RJ45 Cat.6 A FTP Mod. KS-TS 1/8 Col. Bianco

Mro 1 x Cod.440102 Mascherina per 503 a 3 posizioni Col. Bianco
TO-CU-CBA-STP-3RJA5 |Mr. 1 x Cod.440106 Scatola esterna 503 Col. Bianco

3 x

RJ45 Cat .6 A FTP Mod. KS-TS 1/8 Col. Bianco

Pannelli di Permutazione Cat. 6 e Cat. 6A (Non Schermati e Schermati)

| pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6 Classe E) Modello
KU 24x con cod. 418022 e dei cavi S/FTP (Categoria 6 Classe E) Modello KS 24x cod. 418019 saranno utilizzati
all’interno degli armadi rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale.

Entrambi i patch panel forniti sono composti da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24
alloggiamenti atti a contenere rispettivamente prese modulari RJ45 Keystone Jack Modello:

e KU-T 1/8 Cat. 6 U/UTP

e  KS-TS Plus 1/8 Cat. 6 S/FTP

e  KU-TC Plus Cat. 6A U/UTP

e  KS-TC Plus Cat. 6A S/FTP

Di seguito le principali caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:

e  struttura metallica montabile a rack 19”

e ingombro 1 RU (Rack Unit)

e capacita di alloggiare 24 RJ45 U/UTP Cat. 6 e Cat. 6A per il mod. KU 24x (cod. 418022)

e  capacita di alloggiare 24 RJ45 S/FTP Cat. 6 e Cat. 6A per il mod. KS 24x (cod. 418019)

e predisposizione del punto di fissaggio per cavetti di messa a terra secondo le norme EN50310 (per

modello KS 24x)

e frontale in colorazione nero (simil RAL 9005)
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e materiale in composto ignifugo, classificato UL94V-0
e fornito con barra di supporto e gestione cavi

e possibilita di identificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di etichette

Patch panel KU 24x Patch panel KS 24x
for 24 modules KU-T / KU-TC Plus for 24 modules with Keystone fitting
unshielded shielded

ot o ol ol o o s o

Patch paned KU 24x Patch panel K5 24x, shisided

Patch Panel rame (cod. 418022 per U/UTP e cod. 418019 per S/FTP)

Identificazione Bundle Pannelli di Permutazione:

| pannelli di permutazione sono identificabili attraverso dei codici Bundle di riferimento.

Ogni codice Bundle comprende:

e Nr.1 Pannello vuoto 24 alloggiamenti U/UTP — S/FTP
e Nr.24 RJ45 Cat. 6 o Cat. 6A U/UTP —S/FTP

Di seguito i codici dei Bundle e la loro composizione:

Mr. 1 x Cod.418022 Patch Panel Mod. KU-24x
PP-CU-CB-UTP-24RI5 1 24 % Cod 41807100zF RJ45 Cat.6 UTP Mod. KU-T 1/8

Mr1 % Cod 418019 Patch Panel Mod. KS-24x
PP-CU-.CE-STP-24RJA5 154 % Cod 418052002F RJ45 Cat.6 FTP Mod. KS-TS 1/8
PP.CU.CEA.UTP-24R145 Mr. 1 x Cod.418022 Patch Panel Mod. KU-24x

Nr. 24 x Cod.41807500ZF RJ45 Cat.6 A UTP Mod. KU-TC Plus 1/8

Mr1 % Cod 418019 Patch Panel Mod. KS-24x
PP-CU-CBA-STP-24RJAS |\ 24 x Cod 41806900ZF RJ45 Cat.6 A FTP Mod. KS-TC Plus 1/8

Bretelle in rame (patch cord e work area cable)

Le Bretelle hanno lo scopo di permettere la connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi (lato
armadio Rack) e delle prese delle postazioni di lavoro (PdL) ai PC e ad altri dispositivi attivi. | patch cord e i work
area cable sono costituiti da un cavo a 4 coppie schermate S/FTP o non schermate U/UTP di tipo Flex rispondenti
ai requisiti del Capitolato Tecnico.

Pag. 16 SGQ Rev 01
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Via‘ XXI Ot»tobre,»n. 1- Torrggrotta (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T.+39 06514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All’attenzione di Umberto Lisa
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/ PEC convergespa@legalmail.it T. +3909 09910676 M. +39 380 1879290
C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017 Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000 retilocali8@umbertolisa.com
P.IVA 08539010010 - REA: 974956 Trib. 2383/93 - R.E.A. 768462- CCIAA 04472901000 P.IVA 02593660836
Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v Sistema di Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015- N. Iscriz al’ALBO degli INGEGNERI della

C2 General 1SO 14001:2015-ISO 20000-1:2012-1SO 27001:2013-SA-8000 Prov. di Messina: 2490


http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

C2 General

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

Piano esecuzione Definitivo - PED v.1.0

3 Patch Cord !

Inoltre, le bretelle in rame sono disponibili nelle seguenti tipologie:

e U/UTPCat.6
e S/FTP Cat. 6 e Cat. 6A

Oltre che per le seguenti lunghezze: 1, 2, 3, 5 e 10 metri.

Le bretelle in rame fornite hanno le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

e  prestazioni conformi alla norma ISO\IEC 61935-2; ISO/IEC 11801; EN 50173-1

e singolarmente confezionate ad anello in busta plastica riportante codice, tipologia e lunghezza

e collaudate in fabbrica fino a 250 MHz (Cat. 6) e fino a 500 MHz (Cat. 6A);

e conformi allo standard Power Over Ethernet IEEE 802.3bt Type 4 (POE, POE++, 4PPOE fino a 100W)

e protezione anti-annodamento sul plug RJ45 (8x8);

e minimo ingombro del Plug RJ45 per I'inserzione in pannelli ed apparati attivi ad alta densita;

e vari colori disponibili;

e  guaina esterna in materiale conforme a IEC 60332-1-2, IEC 61034-1-2, IEC 60754-1-2

Bretelle in rame (patch cord)

5.1.1.2. Cablaggio in fibra ottica di dorsale

Il cablaggio di dorsale interconnette il centro stella, o armadio di edificio, agli armadi di piano e si compone delle

seguenti parti:
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Dorsale dati:

e cavoin fibra ottica Monomodali e Multimodali
e pannello di permutazione ottica (patch panel o cassetto ottico)
e connettori ottici pigtail

e bretelle ottiche

La dorsale dati in fibra ottica rappresenta il collegamento dati tra i locali tecnici dell’edificio permettendo
I'interconnessione degli armadi di permutazione del cablaggio strutturato ottico e in rame. Per la realizzazione
di una dorsale dati in fibra ottica & consigliabile I'utilizzo di un cavo con un numero di fibre superiore a quelle
realmente utilizzate, per conferire una maggiore flessibilita ed espandibilita ai livelli superiori, oltre che di
ridondanza dell’architettura di rete e allo stesso tempo per avere a disposizione delle fibre ottiche di scorta per
superare efficacemente problemi causati da eventuali guasti. Nella figura seguente si riporta un esempio
schematico di dorsale in fibra ottica.

!

'
—
m
o
-
o
|
m
— W

Dorsale Dati
| cavi in fibra ottica previsti dal capitolato tecnico si differenziano in:

e  Cavi per applicazioni Indoor/Outdoor

e  Cavi per applicazioni Qutdoor

| cavi Datwyler per applicazioni Indoor/Outdoor rispettano la normativa Europea EN50575 che prevede
I’applicazione del Regolamento per i Prodotti da Costruzione (CPR) con riferimento al D.Lgs. 106/17.

La normativa si applica esclusivamente ai cavi destinati alla posa permanente all’'interno di opere di ingegneria
civile. Sono pertanto esclusii cavi da esterno, i patch cord, le bretelle ottiche e i cavi pre-terminati (trunk e array).

Nello specifico sono state definite 2 Euroclassi tra quelle previste dal CPR: B2ca ed Eca.

Cavi in fibra ottica classificati secondo CPR di tipo Eca

Al fine di elevare la qualita tecnico prestazionale dei sistemi proposti le dorsali dati saranno realizzate con cavi
in fibra ottica dello stesso produttore dei sistemi di cablaggio in rame. | cavi proposti sono di tipo loose con
armatura dielettrica e fibre ottiche caratteristiche rispondenti, come requisito minimo, agli standard TIA/EIA-
492AAAB, TIA/EIA-492AAAC, TIA/EIA-492AAAD o ITU-T G651 per le fibre multimodali e agli standard TIA/EIA-
492CAAA o ITU-T G.652 per le fibre monomodali.

Le Fibre Ottiche Datwyler proposte sono conformi, alle seguenti prestazioni minime richieste dal capitolato di
gara:
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e 50/125 micron MMF (Multimodale) di tipo OM3 con banda passante di 1500 MHz*km @ 850 nm;
e 50/125 micron MMF (Multimodale) di tipo OM4 con banda passante di 3500 MHz*km @ 850 nm;
e 9/125 micron SMF (Monomodali) di tipo OS2

| cavi per le dorsali in fibra ottica proposti sono di tipo loose in configurazione unitubo privo di gel. Le fibre
ottiche contenute all’interno dell’'unitubo sono conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T
G652 (SM); la costruzione é rispondente all’Euroclasse Eca e dotata di una protezione antiroditore garantita da
filati di vetro.

Sono disponibili nel listino di Convenzione cavi ottici con diverse modularita a 4, 8 e 12 fibre.

| cavi di tipo loose (Unitube) proposti sono idonei ad un utilizzo universale (interno/esterno), hanno una
costruzione conforme al CPR Euroclasse Eca, un diametro esterno di 7,6 mm, una resistenza allo schiacciamento
breve di 5000N e un carico di trazione massima continua di 1000N. La costruzione meccanica dei cavi e a singolo
tubetto privo di gel in cui sono alloggiate da un minimo di 4 ad un massimo di 12 fibre.

Il cavo resiste alle prove di penetrazione dei fluidi descritte dalle normative internazionali IEC 60794-1-22-F5.

up to 24 fibres, Euroclass C.

metal-free, dry interstices, gel-free loose tube,
redent protection, flame redardant, lengitudinally watertight

1 =< 24 fibres
2 Loose tube
3 Glass anmowur

4 Ripcord
5 FRALSOH sheath

SAMX - AR E

Cavo in fibra ottica di tipo loose Cca (FO Universal DLTS ZGGFR)

Tutti i cavi proposti sono classificati secondo CPR come Eca e possiedono la caratteristica di auto-estinguenza in
caso d’incendio nonché bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa
a livello nazionale e internazionale (CEIl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e la guaina
LSZH e conforme alle normative IEC 60332-1-2 (CEI 20-35, EN 50265) sul ritardo di propagazione della famma
(Flame Retardant).

Cavi in fibra ottica classificati secondo CPR di tipo B2ca

Pag. 19 SGQ Rev 01
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Via’ XXI Otbtobre,bn, 1- TOWE‘SFOHB (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T.+39 06514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All’attenzione di Umberto Lisa
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/ PEC convergespa@legalmail.it T. +3909 09910676 M. +39 380 1879290
C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017 Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000 retilocali8@umbertolisa.com
P.IVA 08539010010 - REA: 974956 Trib. 2383/93 - R.E.A. 768462- CCIAA 04472901000 P.IVA 02593660836
Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v Sistema di Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015- N. Iscriz al’ALBO degli INGEGNERI della

1SO 14001:2015-1SO 20000-1:2012-1S0 27001:2013-5A-8000 Prov. di Messina: 2490


http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

C2 General

= Piano esecuzione Definitivo CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131
+:*NVERGE’ E‘zijj)] - PED v.1.0

Al fine di elevare la qualita tecnico prestazionale dei sistemi proposti le dorsali dati saranno realizzate con cavi
in fibra ottica dello stesso produttore dei sistemi di cablaggio in rame. | cavi proposti sono di tipo dry loose con
rinforzi in filati di vetro, con fibre ottiche caratteristiche rispondenti, come requisito minimo, agli standard
TIA/EIA-492AAAB, TIA/EIA-492AAAC, TIA/EIA-492AAAD o ITU-T G651 per le fibre multimodali e agli standard
TIA/EIA-492CAAA o ITU-T G.657 per le fibre monomodali.

e 50/125 micron MMF (Multimodale) di tipo OM3 con banda passante di 1500 MHz*km @ 850 nm;
e  50/125 micron MMF (Multimodale)di tipo OM4 con banda passante di 3500 MHz*km @ 850 nm;
° 9/125 micron SMF (Monomodale) di tipo OS2

| cavi per le dorsali in fibra ottica proposti sono di tipo dry loose in configurazione unitubo, rinforzati da fibre di
vetro conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G657 (SM) hanno una guaina B2ca ed una
protezione antiroditore garantita da filati di vetro.

Sono disponibili con 4, 8 e 12 fibre.

| cavi di tipo loose (Unitube) proposti sono idonei ad un utilizzo universale (interno/esterno), hanno una
costruzione conforme al CPR Euroclasse B2ca, un diametro esterno di 7,6 mm, una resistenza allo
schiacciamento breve di 5000N e un carico di trazione massima continua di 1000N. La costruzione meccanica
dei cavi sara a singolo tubetto in cui saranno alloggiate da un minimo di 4 ad un massimo di 12 fibre.

up to 24 fibres, Euroclass B2_

metal-free, dry interstices, gel-free loose tube,
rodent protection, flame redardant, longitudinally watertight

15 24 fibres

2 Loose tube

3 Glass armour

4 Ripcard

5 FR/LSOH sheath

ZANE - AHEE

Cavo in fibra ottica di tipo loose B2ca (FO Universal DLTS ZGGFR)

Tutti i cavi proposti sono classificati secondo CPR come B2ca e possiedono la caratteristica di auto-estinguenza
in caso d’incendio nonché bassa emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della
normativa a livello nazionale e internazionale (CEI 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) e
la guaina LSZH é conforme alle normative IEC 60332-1-2 (EN 50339, EN50267) sul ritardo di propagazione della
fiamma (Flame Retardant).

Pannelli di permutazione ottica

Pag. 20 SGQ Rev 01
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Via‘ XXI Ot»tobre,»n, 1- Torrggrotta (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T.+39 06514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All’attenzione di Umberto Lisa
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/ PEC convergespa@legalmail.it T. +3909 09910676 M. +39 380 1879290
C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017 Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000 retilocali8@umbertolisa.com
P.IVA 08539010010 - REA: 974956 Trib. 2383/93 - R.E.A. 768462- CCIAA 04472901000 P.IVA 02593660836
Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v Sistema di Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015- N. Iscriz al’ALBO degli INGEGNERI della

1SO 14001:2015-1SO 20000-1:2012-1S0 27001:2013-5A-8000 Prov. di Messina: 2490


http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

C2 General

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

0 “*NVERGE" EEEE‘"I Piano esecuzione Definitivo ~PED v1.0

| cavi di dorsale proposti vengono attestati su pannelli di permutazione ottica (patch panel) che rappresentano
il punto di interfaccia verso gli apparati attivi.

| patch panel proposti per I'attestazione delle fibre ottiche sono idonei al montaggio su rack a 19” (483mm),
hanno altezza 1U (44,1mm).

Sono previsti cassetti ottici precaricati da 1 unita rack con bussole LC Duplex o SC Duplex (Mod. OV-S) disponibili
per:

e fibra ottica Multimodale (MM), OM3/0M4
e fibra ottica Monomodale (SM), 0S2

| cassetti ottici precaricati OV-S sono in lamiera metallica, estraibili con sistema di bloccaggio e profondita
regolabile (max 50 mm). Sono dotati di 2 entrate cavi posteriori (destra e sinistra) prestampate con formato
M15, M20, M25 e dotati di fascetta serracavo e pressacavi a vite M20. Sono completi di pannello porta bussole
(LC Duplex o SC Duplex). Il pannello, di colore nero anodizzato simil RAL 9005, internamente & gia provvisto di
accessori per la gestione delle fibre, schede di giunzione con coperchio e supporti per giunti a fusione (fusion
splice holder) in materiale plastico. | patch panel proposti sono in grado alloggiare fino ad un massimo di 24
porte Duplex sul frontale corrispondenti a 48 fibre ottiche. | cassetti ottici sono a struttura chiusa su tutti i lati
e preforati sulla parte posteriore per permettere il passaggio dei cavi di dorsale. | pannelli utilizzati per la
commutazione e l'attestazione delle fibre ottiche conterranno un numero adeguato di connettori passanti da
24 porte di tipo SC Duplex o LC Duplex per fibre multimodali OM3/0M4 e monomodali 0S2. Questi permettono
I’attestazione delle fibre dorsali (interne al cassetto), con connettorizzazione delle fibre eseguita con tecnica a
fusione e, anteriormente, delle bretelle ottiche. Ogni porta di connessione ottica & provvista di numerazione ed
e presente una superficie scrivibile per I'identificazione delle porte.

Pannello di permutazione ottica OM3/0M4 e OS2

Connettori ottici pigtail

Per I'attestazione della fibra saranno utilizzati connettori pre-intestati su “pigtail”, i quali, successivamente,
saranno saldati in campo ai cavi di dorsale mediante giuntatrice a fusione.

| pigtail proposti sono costituiti da un cavo in fibra ottica di tipo semitight di 2mt di lunghezza, preventivamente
connettorizzati in fabbrica con connettori dotati di ferrula ceramica.

| tipi di fibra ottica disponibile sono OM3, OM4 e 0S2, mentre le tipologie di connettore disponibili sono LC e SC.
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|
|
Fibre pigtail 2m

Bretelle ottiche multimodali e monomodali

La dorsale in fibra ottica viene permutata, attraverso il pannello di permutazione ottica, verso gli apparati attivi
tramite bretelle ottiche.

Le bretelle in fibra ottica (fibre patch cord e fibre work area cable) proposte sono identificate dalle seguenti
tipologie:

e bretelle in fibra multimodale (50/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC, ST, LC;

e bretelle in fibra monomodale (9/125) di lunghezze da 1m fino a 10m, con connettori SC, ST e LC.

Le bretelle in fibra ottica multimodale e monomodale proposte hanno le seguenti caratteristiche funzionali
conformi alla norma ISO\IEC 11801:

e cavo flessibile bifibra tight (ZIP) multimodale (OM3/0M4) o monomodale conforme agli standard;
e bretella di connessione con connettorizzazioni personalizzabili ST/SC/LC;

e singolarmente identificate da una matricola e collaudate in fabbrica;

e connettori LC ad ingombro minimizzato per l'inserzione in switch ad alta densita di porte;

e lunghezze tipiche da 1 a 10 metri;

e guaina colore verde aqua/viola erica per le multimodali e gialla per le monomodali;

e |e prestazioni ottiche sono conformi alle IEC 60874-1 Metodo 7;

e la guaina LSZH possiede la caratteristica di auto-estinguenza in caso d’incendio nonché di bassa
emissione di fumi opachi e gas tossici corrosivi nel pieno rispetto della normativa a livello nazionale e
internazionale (CEl 20-37, IEC 61034, NES 713, IEC 60754, EN 50265, EN50267) ed e conforme alle
normative IEC 60332-1-2 (CEl 20-35, EN 50265) sul ritardo di propagazione della fiamma (Flame
Retardant).

Bretella ottica multimodale Bretella ottica monomodale
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5.1.1.3. Cablaggio in fibra ottica da esterno

Per la distribuzione in ambienti esterni si utilizzeranno cavi in fibra ottica monomodali OS2 e multimodali OM3
e OM4 con armatura metallica con numero di fibre ottiche al loro interno pari a 8, 12, e 24 fibre (per quelle
monomodali) e 12 fibre (per quelli multimodali OM3 e OM4).

| cavi proposti sono conformi agli standard IEC 60794-1, IEC 60754-1-2, EN13501-6 e sono conformi allo standard
ISO/IEC 11801.

In particolare, i cavi proposti, idonei e ideali per un utilizzo all’esterno, sono armati metallici di tipo Loose
Unitube (mod. FO Outdoor BL ZwbKWT) con guaina esterna in HDPE (Polietilene ad Alta Densita) e con una
protezione antiroditore con nastro corrugato d’acciaio.

La costruzione meccanica dei cavi sara a singolo tubetto loose tamponato in gel in cui possono essere alloggiate
da un minimo di 4 ad un massimo di 24 fibre. In particolare, i cavi proposti presentano le seguenti caratteristiche
tecniche:

e tenuta stagna;

e  costruito per essere adagiato in canaline, canali, tunnel ed in tracce di muratura;

e adeguata protezione e isolamento dall’acqua e all’'umidita, dovuta alla presenza di gel igroscopico e
fibre aramidiche (WB glass yarn protection);

e  guaina esterna resistente all’azione dei raggi UV;
e  corazzati con nastro metallico;

e adeguata resistenza meccanica a ogni tipo di sollecitazione quali strappo, trazione, resistenza a colpi,
resistenza alla curvatura (con valori di resistenza allo schiacciamento di 4000 N e di carico di trazione
massima 1000 N);

e resistenza alle prove di penetrazione dei fluidi (IEC 60794-1-22-F5);
e temperatura di esercizio da -40°C a +70°C; diametro esterno di 8,2 mm; protezione antiroditore di

livello 3 garantita da filati vetrosi e armatura metallica.

Le fibre ottiche che il cavo puo contenere sono conformi alle specifiche tecniche TIA/EIA-492CAAA o ITU-T
G.652.D
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1 =24 fibres

2 Loose tube

3 Swelling tape
A Aramid yarn
% Ripcord

Piano esecuzione Definitivo

6 Corrugated steel tape

7 HOPE sheath

Cavo in fibra ottica armato da esterno (codice)

5.1.1.4. Cablaggio in fibra ottica per datacenter — Soluzioni MTP

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

- PED v.1.0

Per la realizzazione del cablaggio strutturato in fibra delle aree DATA CENTRE e/o CED saranno utilizzati cavi a
fibra ottica pre-terminata (assemblata in laboratorio); la Convenzione Consip mette a disposizione fibra ottica
multimodale di tipo OM3 e OM4 e monomodale OS2 in tecnologia pre-terminata MTP/MTP a supporto dei
protocolli 10Gigabit/40Gigabit/100Gigabit.

| componenti principali che costituiscono la soluzione per Data Centre sono:

e  Cavi monomodali o multimodali pre-terminati MTP/MTP (denominati trunk) di tipo 0S2, OM3 o OM4
di lunghezza compresa tra 10m e 100m;

| Trunk MTP sono realizzati con cavo Breakout DCS (FR/LSOH) da 12 fibre. Connettore ad alte prestazioni su
entrambe le estremita di tipo MTP Elite ed etichettatura adesiva su entrambe le estremita.

DCS breakout cable MTP, 12-144 fibres OM4

DCS breakout cable MTP, 12-144 fibres OS2

e Cavi monomodali o multimodali pre-terminati MTP/LC o MTP/SC (denominati Array). Come per i
precedenti sono disponibili con fibre di tipo 0S2, OM3 0 OM4 di lunghezza compresa tra 3mt e i 20mt;
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e  C(Cassetti ottici Modulari Mod. HD-DCS (chassis) per applicazioni Data Centre sono in acciaio inossidabile
con piastra di supporto del cavo regolabile in profondita e staffe di montaggio anteriori da 19"/1U.
Dotato di slot per accogliere moduli plug-in HD-DCS sia dalla parte anteriore che da quella
posteriore. Ciascuno slot puo ospitare un modulo plug-in con 12 o 24 porte LC Duplex (24 o 48 fibre).

Piattaforma modulare e scalabile ad alta densita per I'ambiente del data centre. Consente densita di porte
variabili e scalabili di tipo LCD e MTP.

| cassetti ottici modulari Mod. HD-DCS possono alloggiare i seguenti Moduli MTP:

e Modulo OM3 2 x MTP — 12 x LCD per almeno 24 fibre (cod. 473508)
e Modulo OM4 2 x MTP — 12 x LCD per almeno 24 fibre (cod. 473500)
e Modulo 0S2 2 x MTP — 12 x LCD per almeno 24 fibre (cod. 473504)
e Modulo 12 x MTP - 12 x MTP (cod. 473576)

HD-DCS modular panels, 19"/1U
tatake 4 ar 12 HD-DCS plug-in madules

HD-DCS MTP module, ' HD-DCS BO module, 12x MPO
for HD-DCS modular panels far HO-0CS modular panels

Cassetto ottico modulare HD-DCS & moduli MTP-LC & MTP-MTP
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5.1.2. Soluzione proposta per la realizzazione del cablaggio strutturato

Realizzazione del cablaggio strutturato a servizio di nuove PDL

5.1.3. Installazione della fornitura

Famiglia

Codice Articolo
Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Produttore

Quantita

Cablaggio
strutturato R8L2-C6UCCA Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca DATWYLER

7.930,00

Cablaggio
strutturato R8L2-2RJ456U UTP, cornice e cestello DATWYLER

Fornitura Piastrine per scatole UNI503 2 RJ45 di cat. 6

50,00

Cablaggio
strutturato R8L2-PP24P6U 6, per cavi UTP cat. 6 DATWYLER

Fornitura Patch Panel 1U non schermato, 24p RJ45 di cat.

6,00

Cablaggio
strutturato R8L2-UTPCAT602 lunghezza 2 metro DATWYLER

Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6

100,00

C2 General

5.1.3.1. Certificazione del sistema di cablaggio

In fase di etichettatura si utilizzera uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del cablaggio
dell’area interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai percorsi dei cavi, a tutto
I’hardware di terminazione (pannello, blocco e posizione) e agli apparati, identificando il numero di armadio di
appartenenza.

Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettati conformemente allo standard EIA/TIA 606. Il tipo di etichetta
e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno
concordati con la direzione lavori.

La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, prima del
collaudo dell'impianto e, pertanto, ’Amministrazione dovra fornire in formato elettronico le mappe dei luoghi
oggetto degli interventi.

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti
i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti ed i
parametri prestazionali degli standard normativi.

La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre o
da ente terzo abilitato e sara rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali
effettuati.

5.1.3.2. Servizio di installazione degli armadi rack

Nei locali per I'installazione degli apparati delle reti locali interne agli edifici saranno posizionati gli armadi a rack
in maniera da permettere una distanza libera di circa 1 metro davanti, dietro e ad un lato. Nel caso in cui uno
dei montanti deve essere accostato al muro, deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 15
centimetri per consentire la gestione della salita di cavi. Nel caso ci siano nello stesso locale diversi armadi, questi
saranno agganciati lateralmente, senza interposizione di setti di separazione. In questo caso si dovra garantire
una distanza libera minima di 1 metro davanti, dietro e ad un lato del raggruppamento degli armadi.
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Le tubazioni usate in tutti i locali di telecomunicazioni avranno un diametro di almeno 13 cm. Il corrispettivo per
la prestazione del servizio di cui al presente paragrafo & ricompreso nel prezzo della fornitura.

5.2. Reti LAN (componenti attive)

5.2.1. Soluzione proposta per la realizzazione della rete LAN

Codice Articolo

Famiglia Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantita

Gruppi di Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacita di circa

continuita | R8L2-UPS3K 3000VA BRAGA MORO 55,00

Gruppi di Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacita di circa

continuita | R8L2-UPS1K5 1500VA BRAGA MORO 20,00
Fornitura in opera Switch Tipo 4 HUAWEI (Layer 2 Large 10/100/1000 -

Switch R8L2-HUAT4 PoE) HUAWEI 10,00
Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HUAWEI per switch tipo 4, modulo di

Switch R8L2-HUAT4S alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi HUAWEI 10,00

Switch R8L2-HUA10GL Fornitura in opera Porta aggiuntiva HUAWEI 10GBase-LR HUAWEI 44,00

Switch R8L2-HUAT7 Fornitura in opera Switch tipo 7 HUAWEI (Layer 3 TOR Small) HUAWEI 6,00
Fornitura in opera Scheda aggiuntiva HUAWEI per switch tipo 7, modulo di

Switch R8L2-HUAT7S alimentazione ridondata almeno di tipo n+1, completo di cavi HUAWEI 6,00

Switch R8L2-HUA1GT Fornitura in opera Porta aggiuntiva HUAWEI 1000Base-T HUAWEI 48,00

Switch R8L2-HUA40GS Fornitura in opera Porta aggiuntiva HUAWEI 40GBase-SR HUAWEI 14,00

Switch R8L2-HUA10GS Fornitura in opera Porta aggiuntiva HUAWEI 10GBase-SR HUAWEI 4,00

Switch R8L2-HUAT2-U Fornitura in opera Switch tipo 2 HUAWEI (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE) | HUAWEI 10,00

5.2.2. Servizio di installazione degli apparati attivi della rete LAN

Gli apparati attivi, che consentono I'alloggiamento su rack, saranno installati nel seguente modo:

e inserimento di eventuali moduli interni all’apparato;

e montaggio su rack. Gli apparati andranno ancorati ai montanti utilizzando le apposite staffe di sostegno.
La posizione dell’apparato all’interno del rack e delle staffe relative (nella parte frontale, centrale o
posteriore dell’apparato) sara determinata dalla maggior convenienza in termini di accessibilita alle
porte dell’apparato e di stabilita dello stesso;

e inserimento di eventuali moduli esterni all’apparato;
e messa a terra dell’apparato conformemente ai relativi standard IEC;

e connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includera le operazioni
di etichettatura degli stessi.

Nel caso di apparati attivi che non consentano |’ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati su
appositi ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione sugli stessi e
per consentire un appropriato riflusso di aria.

Inoltre, il Fornitore, per consentire la configurazione degli apparati attivi da parte dell’Amministrazione
Contraente, provvedera anche alla fornitura ed installazione di tutto quanto eventualmente necessario (driver
o software specifico) ad esclusione di eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e configurazione di
proprieta dell’ Amministrazione.
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Per tutti i prodotti presenti in convenzione (switch, SD-WAN, Wireless)

e aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo;

e inserimento dell’'IP Address di management;

e inserimento password d’accesso e community SNMP;

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

- PED v.1.0

e configurazione delle VLAN necessarie ed associazione delle stesse sulle relative porte;

e configurazione del routing (interfacce L3, protocolli d’instradamento e rotte statiche);

e configurazioni per i puntamenti SNMP, NTP, SYSLOG e RADIUS per il monitoraggio/gestione

dell’apparato.

Per gli Switch dal tipo 1 al Tipo 8

e attivazione e configurazione QoS (Quality of Service) per definire una politica di prioritizzazione del

traffico;

e configurazione delle porte PoE;

e definizione delle ACL laddove previste;

e configurazione relativa all’esportazione di flussi (sFlow e/o Netflow e/o jFlow e/o IPFIX) laddove

previsti;

e quanto altro richiesto dall’Amministrazione e concordato in fase di predisposizione del piano di
esecuzione per la messa in esercizio e rilascio dell’infrastruttura di rete.

Per i prodotti di accesso Wireless

e creazione di differenti WLAN con SSID diversi;

e implementazione di policy di sicurezza per I'accesso alle WLAN;

e configurazione di policy utente;

e creazione dei captive portal;

e creazione di mappe logiche per I'organizzazione degli access point;

e quanto altro richiesto dall’Amministrazione e concordato in fase di predisposizione del piano di
esecuzione per la messa in esercizio e rilascio dell’infrastruttura Wi-Fi.
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5.2.3. Switch

Nei paragrafi successivi sono descritte le caratteristiche sintetiche degli apparati attivi proposti per la
realizzazione della rete locale.

5.2.3.1. Switch Tipo 2 (Layer 2 Small 10/100/1000 — PoE)

Huawei S5735-L24P4XE-A-V2

Il modello Ethernet Switch CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2 fa parte della series CloudEngine $5735-L-V2. E
uno switch Layer 3 con supporto di routing statico, RIP e OSPF. Installabile a rack 19”, equipaggia 24 x
10/100/1000BASE-T Ethernet PoE+ su rame e 4 porte 4 x 10 GE SFP+,2 stack port.In aggiunta dispone di una
porta seriale per la gestione locale. In dotazione & fornito un cavo di stack da 1 metro da usare su una delle 4
porte ottiche e con cui & possibile metterlo in stack con i modelli della stessa series CloudEngine S5735-L-V2.
L’apparato ha una matrice di switching non blocking con inoltro del traffico in modalita wirespeed e throughput
fino a 520 Gbps e puo’ gestire tutte le 24 porte in modalita® PoE+. Gli switch S5735-L-V2 si distinguono per
caratteristiche interessanti come stack intelligente (iStack), rete Ethernet flessibile e controllo di sicurezza
diversificato.

E gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 9) incluso
all'interno della Convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller nella soluzione Cloud
Campus.

B swesesm

CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2

5.2.3.2. Switch Tipo 4 (Layer 2 Large 10/100/1000 — PoE)

Huawei $S5735- S48P4XE-V2-C
Il modello Ethernet Switch S5735-S48P4XE-V2 fa parte della series enhanced CloudEngine S5735-S-V2.

E uno switch Full Layer 3 con supporto di IP routing statico, RIP e OSPF, BGP, IS-1S, VRRP. Grazie a funzionalita
avanzate di MPLS é ideale anche in contesti metropolitani per realizzare infrastrutture uniche per pit VPN.
Inoltre, il supporto del VXLAN e del protocollo di control-plane BGP EVPN lo rende adatto anche come elemento
di Edge per la soluzione CloudCampus di Huawei o per trasportare VLAN tra un sito all’altro connesso attraverso
una rete di livello 3.

Puo quindi essere dispiegato sia come switch di Accesso che di Aggregazione. Installabile a rack 19”, profondo
42 cm, equipaggia 48 porte 10/100/1000 PoE+ Ethernet su rame e 4 porte 10GE (operanti anche a 1GE) ottico
su SFP+. In dotazione e fornito un cavo di stack da 1 metro e un modulo aggiuntivo con 8 porte 10G SFP+ da
installare sul retro. E possibile instaurare lo stack con i modelli della stessa series $5731-H. In termini di
alimentazione, & dotato di un alimentatore da 1000W estraibile in AC che puo essere ridondato nell’opportuno
slot sul retro dell’apparato.
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CloudEngine S5735-S48P4XE-V2

L’apparato ha una matrice di switching non blocking con inoltro del traffico in modalita wirespeed grazie alla
switching capacity fino a 672 Gbit/s, supporta funzionalita di multicast di livello 2 e livello 3 (IGMP, MLD, PIM) e
meccanismi loop prevention di livello 2 sia per reti ad albero che ad anello (G.8032).

E’ gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 9) incluso
all'interno della Convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller della soluzione
CloudCampus.

5.2.3.3. Switch Tipo 7 (Layer 3 TOR Small)

Huawei $6730-H28X6CZ-V2-C

Il modello Ethernet Switch CloudEngine S6730-H28X6CZ-V2 fa parte della series S6730-H-V2. E’ uno switch Full
Layer 3 con supporto di IP routing avanzato (statico, RIP e OSPF, IS-IS, BGP4+), ECMP, di protocolli di affidabilita
(VRRP) e migliori specifiche tecniche per essere dispiegato come switch di Aggregazione in un Campus o, grazie
a funzionalita avanzate di MPLS anche in contesti metropolitani per realizzare infrastrutture uniche per pit VPN.
Inoltre, il supporto del VxLAN e del protocollo di control-plane BGP EVPN lo rende adatto anche come elemento
di Edge per la soluzione CloudCampus di Huawei o per trasportare VLAN tra un sito all’altro connesso attraverso
una rete di livello 3. Installabile a rack 19” e profondo 42 cm, equipaggia 28 x 10 Gig SFP+, ottico su SFP+. Inoltre,
in uplink sono previsti 6x40/100 Gig QSFP28 porte.

Ha una matrice di switching non blocking con inoltro del traffico in modalita wirespeed e che consente di
raggiungere un throughput di 1.76Tbps.

2 0 0= D0 DD« N 0 0 O 0= B0 DR 0 0= (0 0

CloudEngine S6730-H28X6CZ-V/2

E’ gestibile (configurazione, monitoraggio e allarmistica) dal sistema di management eSight (Tipo 9) incluso
all'interno della convenzione e dalla piattaforma iMaster NCE-Campus, SDN Controller della soluzione
CloudCampus.
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5.3. Gruppi di continuita

| gruppi di continuita proposti (denominati anche “UPS”) sono apparati prodotti da BRAGA MORO che da oltre
50 anni progetta, sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di soluzioni. BRAGA MORO é I'azienda 100%
italiana leader nelle soluzioni di alimentazione e backup per le Telecomunicazioni, I'Industria e I'Information
Technology; & tra i primi produttori italiani con un’ampia gamma di soluzioni per il personal computer come per
il Data Center, con particolare attenzione per le applicazioni “mission critical” dove la continuita operativa € un
fattore chiave.

Tutti i modelli saranno forniti completi di software per lo spegnimento automatico delle apparecchiature,
inoltre, e garantita la possibilita di aumento della potenza in caso di upgrade degli armadi con nuovi apparati.
Tutti i modelli sono dotati di scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45 e funzionalita di monitoraggio tramite
protocollo SNMPv2. | modelli convertibili Tower/Rack 19” sono forniti con guide regolabili per il montaggio
all'interno degli armadi rack. Tutti gli ups sono di tipo On-line doppia conversione (VFI) per garantire a tutte le
soluzioni la massima qualita e performance nella continuita elettrica degli apparati.

Gli UPS monofase da 1kVA a 10kVA hanno tensione in ingresso/uscita 220-230-240V e sono tutti convertibili per
installazione sia Tower che Rack 19”, mentre i sistemi di taglio 15kVA e 20kVA trifase-monofase e quelli 10kVA,
15kVA, 20kVA e 40kVA nella versione trifase-trifase, hanno tensione in ingresso/uscita 380-400-415 V.

Tutti i modelli proposti sono in grado di garantire un fattore di potenza in ingresso > 0,99 ed un fattore di potenza
in uscita 2 0,9 per i modelli monofase da 1kVA a 3kVA mentre tutti gli altri hanno un fattore di potenza in uscita
pari a 1. Per consentire la configurazione degli UPS da parte dell’Amministrazione, Vodafone provvedera anche
alla fornitura e installazione degli eventuali driver per i vari sistemi operativi esistenti presso I’Amministrazione
stessa. In fase di progettazione esecutiva Vodafone Italia verifichera la compatibilita dei sistemi offerti con i
sistemi operativi utilizzati dall’Amministrazione.

Modelli proposti

GRUPPI DI CONTINUITA’

Identificazione del prodotto offerto Marca Modello
Tipo convertibile tower/rack con capacita di circa 1500VA BRAGA MORO KUPSL71015
Tipo convertibile tower/rack con capacita di circa 3000VA BRAGA MORO KUPSL71003

Tutti i gruppi di continuita in convenzione prevedono una autonomia di batterie minima standard di qualche
minuto in caso di mancanza rete. E possibile acquistare espansioni della autonomia per tramite di box batterie
aggiuntivi atti ad estendere il back-up in caso di mancanza della rete primaria di alimentazione.

Descrizione sintetica:
Gruppi di Continuita di tipo Rack/Tower
I modelli proposti fanno parte di quattro diverse serie di prodotti:

e  Serie AQUARIUS PLUS Il (capacita da 1kVA a 3kVA) monofase;
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Output Connection

MODEL Aquarius Plus Il IkVA Aquarius Plus Il 1,5kVA Aquarius Plus Il 2kVA Aquarius Plus Il 3kVA

Capacity 1KVA/0,9kW 1,5kVA/1,35kKW 2KVA/1,8KW 3kVA/2, 7KW
Phase 1 phase (2 wires+ground)

INPUT Nominal voltage 200/208/220/230/240V ac
Power factor 20.99
Type 12V/9Ah 12V/9Ah 12V/9Ah 12V/9Ah
BATTERY Numbers ) 3 4 6
Communication interface USB, RS232, SNMP card/Relay card (optional)
SYSTEM FEATURES Input Connection IEC C14

N°2 SHUKO N°2 SHUKO + n°1 C19

PHYSICAL Dimension WxHxD (mm) 410 (19") x 86,5 (2U) x 430 510 (19") X 86,5 (2U) x 552 = 440 (19") x 86,5 (2U) x 630
Rack installation Net weight (kg) 13,9 17,8 20,1 23,3
Safety CE, IEC/EN62040-1&2, IEC/EN60950-1
STANDARDS
EMC IEC/ENG2040-2, [EC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, [EC61000-4-6, IEC61000-4-8

Software di monitoraggio e gestione Gruppi di Continuita

| sistemi UPS saranno forniti congiuntamente al software di gestione degli stessi, denominato VIEW POWER PRO,
basato sull'impiego del protocollo SNMP v2. VIEW POWER PRO & compatibile con i seguenti sistemi operativi:

e Windows
e Linux

e MAC x86-64

VIEW POWER PRO garantisce la completa gestione dell’lUPS da remoto, visualizzando tutte le piu importanti
informazioni come tensione di ingresso, carico applicato, capacita delle batterie. In caso di guasto € in grado di
fornire informazioni dettagliate sullo stato dell’UPS. La sua architettura lo rende uno strumento ideale per la

gestione di sistemi di rete.

Di seguito sono descritte le caratteristiche funzionali principali:

e  Shutdown sequenziale e con priorita: VIEW POWER PRO ¢ in grado di eseguire shutdown non presidiati
di tutti i PC della rete, salvando i lavori attivi delle applicazioni piu diffuse. L'utente puo personalizzare

la procedura;

e  Controllo daremoto: VIEW POWER PRO garantisce il monitoraggio locale e remoto con interfaccia WEB
che consente di visualizzare i principali parametri di funzionamento, comandare spegnimento, test
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funzionali e sulle batterie, riavvio del sistema; inoltre € possibile consultare il log degli allarmi e la
configurazione completa dei parametri di connessione web, e-mail e SNMP

Schedulazione degli eventi: VIEW POWER PRO consente di definire i propri processi di spegnimento e
riaccensione dei sistemi alimentati, con un incremento della sicurezza del sistema e un significativo
risparmio energetico;

Gestione della messaggistica: VIEW POWER PRO informa costantemente I'utente sullo stato dell’UPS,
sia localmente che con l'invio di messaggi in rete. E inoltre possibile definire una lista di utenti che
riceveranno e-mail o SMS in caso si verifichino eventi predefiniti;

Agente SNMP integrato: VIEW POWER PRO include un agente SNMP integrato per la gestione dell’'UPS
che consente I'invio di tutte le informazioni inerenti I’'UPS utilizzando lo standard RFC1628 con relative
trap;

SNMP Manager: VIEW POWER PRO include un’applicazione funzionante su SO Window/Linux/Mac che
consente di monitorare uno o piu gruppi di continuita contemporaneamente, se appartenenti alla
stessa rete locale. Dispone di interfaccia semplice ed intuitiva, con visualizzazione tabellare oppure
planimetrica. Permette di visualizzare tutti i parametri funzionali, configurazioni e controlli
analogamente a quanto disponibile sull’interfaccia web;
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6. Servizi obbligatori connessi alla fornitura

Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni & garantito I'espletamento dei seguenti servizi obbligatori compresi
nella fornitura:
e  Supporto al collaudo;

e Help Desk Multicanale;

6.1. Servizio di supporto al collaudo

Il fornitore procedera autonomamente alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto della
fornitura e al termine di tale verifica consegnera all’Amministrazione Contraente il «Verbale di Fornitura;

L’Amministrazione Contraente procedera al collaudo della fornitura:

e Richiedendo all’RTI di effettuare il collaudo tramite una propria commissione interna
producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa documentazione di riscontro
(autocertificazione). L’Amministrazione sottoscrivera entro 15 giorni dalla data riportata sul
documento “Verbale di Fornitura”, un «Verbale di Collaudo».

e Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul
«Verbale di Fornitura». | lavori della Commissione dovranno concludersi entro 15 giorni dalla
data di costituzione della Commissione di collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo».

Nel caso di esito positivo, la data del «Verbale di Collaudo» avra valore di «Data di accettazione della fornitura”.

6.1.1. Collaudo della componente passiva del cablaggio

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sara certificata ogni singola tratta, sia realizzata in
cavo UTP/FTP, sia in fibra ottica, per attestare la rispondenza alle caratteristiche minime della normativa
applicabile vigente.

Saranno effettuati test rilasciando, per entrambi i casi, i “Fogli di Collaudo” con le misure ed i risultati di tutti i
test effettuati. In caso di esito positivo del collaudo sara rilasciata, in duplice copia, la seguente documentazione:

e Verifica delle prestazioni delle connessioni con output documentale;

e Disegno logico della rete (i.e.: schema a blocchi con armadi debitamente identificati, linee di
collegamento di dorsali tra i rack, quantita di PDL attestate, etc... );

e Etichettatura del Cablaggio strutturato;

e Disegno fisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione, le PDL ed il passaggio dei cavi
di dorsale

e Disegno dettagliato di ogni armadio rack con i pannelli di distribuzione-permutazione e con la tabella
delle permutazioni

e Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard comprensiva di
etichettatura degli elementi di connessione (cavi, prese, etc.) rispettando gli standard EIA/TIA 568-B ed
ISO/IEC 11801.
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Al fine di garantire un’adeguata gestione di quanto installato, in fase di collaudo saranno utilizzati metodi e
procedure sistematiche per I'identificazione di tutte le parti (armadi, percorsi dei cavi, connettori, pannelli, etc.)
e sara prodotta un’adeguata documentazione aggiornata, successivamente, durante l'intero ciclo di vita del
cablaggio. Quanto detto sara svolto in pieno rispetto dello standard EIA/TIA 606-A/ TIA 606-D che prevede,
infatti, I'identificazione e la gestione delle parti attraverso “tool cartacei ed informatici”.

Gli elementi oggetto della documentazione sono, ad esempio:

e spazi dove sono ubicate le terminazioni;
e  percorso dei cavi;

e tipologia dei cavi;

e terminazione dei cavi;

® messe a terra per telecomunicazioni;

e  apparati.

6.1.2. Collaudo degli apparati attivi

Per quanto riguarda le procedure tecniche di collaudo degli apparati attivi, in caso di semplice fornitura,
I'installazione sara eseguita a seguito del buon esito del collaudo del cablaggio passivo a cura ed onere
dell’Amministrazione. Gli apparati attivi saranno messi in funzione dopo la verifica preventiva del buon
funzionamento delle linee di alimentazione di servizio e di backup. Il collaudo degli apparati attivi verra eseguito
con le seguenti modalita:

e verifica corretta tensione di alimentazione;

e accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori;

e verifica accensione dei LED;

e connessione con PC portatile alla porta seriale dell’apparato;

e verifica della versione software/firmware;

e verifica della memoria RAM e memoria Flash;

e verifica consistenza delle porte/moduli a bordo degli apparati.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento di ogni singolo apparato/modulo si prosegue con la connessione
degli apparati in base all’architettura proposta in sede di Piano di Esecuzione.

Per poter eseguire le prove di connettivita, saranno quindi attestate le bretelle in fibra ottica o rame per il
collegamento verso altri apparati attivi e le bretelle in rame per la connessione alle porte dell’apparato attivo
verso il Personal Computer.

La verifica di connettivita sara eseguita tramite I'esecuzione di ping verso punti della rete predefiniti verificando
i ritardi introdotti nelle tratte in caso di attraversamento di piu apparati. Dal centro stella verranno eseguite
anche prove di traffico per controllare I'efficienza nella trasmissione dei dati (es. FTP).
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Trascorse ventiquattro ore dalla fine delle prove di connettivita, senza il riscontro di alcuna problematica
hardware/software, il collaudo sara considerato positivo e saranno compilati i moduli di certificazione del
collaudo.

Per quanto riguarda il collaudo degli apparati Wireless Wi-Fi e della relativa rete si procedera nel seguente modo:

e verifica corretta tensione di alimentazione;

e accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori;
e verifica accensione dei LED;

e connessione delle interfacce diingresso;

e esecuzione della procedura di posizionamento antenne mediante il collegamento di un PC portatile alla
porta console dell’apparato;

e verifica della copertura e della visibilita di tutti i dispositivi di rete che devono essere interconnessi
mediante gli AP mediante prove di ping;

e prove di trasferimento dati attraverso il collegamento WI-FI;

e verifica della gestione con protocollo SNMP.

6.2. Help Desk Multicanale

L’Amministrazione potra richiedere i servizi di assistenza tramite un Help Desk multicanale (telefono, e-mail,
web) dedicato alla Convenzione, accessibile mediante un “Numero Verde” per le comunicazioni telefoniche.

Tale Help Desk svolge funzioni di customer care sia riguardo le richieste di adesione che di manutenzione e
assistenza per i servizi nonché per gli aspetti legati alla fatturazione e rendicontazione. Tale servizio consente
una rapida individuazione della natura della problematica, indirizzando il chiamante, anche attraverso strumenti
di interazione (IVR), agli operatori di accoglienza della chiamata.

Inoltre, il servizio di Help Desk e sempre attivo (24h 7x7 365 giorni all’anno) e garantisce la presenza di operatori
competenti nei vari servizi offerti in tutte le fasce orarie previste per I'erogazione di tali servizi.

Tra i compiti della suddetta struttura sono inclusi:

e ricezione segnalazioni provenienti dagli utenti accreditati dell’Amministrazione Contraente;

e gestione efficace delle richieste d’intervento fino alla soluzione del problema;

o apertura e gestione del guasto, su segnalazione del personale dell’Amministrazione, attraverso
I'apertura di Trouble Ticket;

o qualificazione della richiesta: assistenza, manutenzione, attivita di gestione, etc.;

o classificazione della priorita/gravita (severity code). L'operatore deve essere in grado di modificare
il livello di gravita in funzione della quantita di richieste pervenute associabili ad un unico guasto;

o in caso di assistenza per malfunzionamento, assegnare, e quindi comunicare all’Amministrazione
(anche via e-mail), un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento)
contestualmente alla ricezione della chiamata con I'indicazione della data ed ora di registrazione;

Pag. 36 SGQ Rev 01
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Vwa‘ XXI Ot»tobre,»n. 1- TOWE‘SFOUB (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T.+39 06514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All’attenzione di Umberto Lisa
Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/ PEC convergespa@legalmail.it T. +39 09 09910676 M. +39 380 1879290
C.F. e Reg. Imprese di Torino n. 93026890017 Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000 retilocali8@umbertolisa.com
P.IVA 08539010010 - REA: 974956 Trib. 2383/93 - R.E.A. 768462- CCIAA 04472901000 P.IVA 02593660836
Capitale Sociale € 2.305.099.887.30 i.v Sistema di Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015- N. Iscriz al’ALBO degli INGEGNERI della

1SO 14001:2015-1SO 20000-1:2012-1S0 27001:2013-5A-8000 Prov. di Messina: 2490


http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

C2 General

:NVERGE [&Iﬂ

Piano esecuzione Definitivo

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

- PED v.1.0

o assistenza nella formulazione di diagnosi e/o di tentativi di risoluzione del guasto da parte del
personale dell’Amministrazione (es. reset dell’apparato attraverso I'operazione di spegnimento e
accensione) anche rilevati automaticamente a mezzo telegestione;

o smistamento della richiesta al personale tecnico di secondo livello assegnato per una rapida
risoluzione tramite telegestione o intervento on-site;

o rendicontazione all’utente sullo stato dell’intervento;

o chiusura del ticket all’atto della risoluzione del problema;

e controllo dei processi di risoluzione attivati e verifica degli esiti;

e risoluzione di problematiche di carattere amministrativo e fornitura di informazioni su tematiche legate
all’applicazione della Convenzione;

e gestione delle richieste di informazioni sulle attivita preliminari all’Ordinativo di Fornitura;

e supporto alla compilazione degli Ordinativi di Fornitura;

e gestione delle richieste di informazioni sullo stato di avanzamento degli ordini e sulla loro evasione che
saranno comunicate all’Amministrazione telefonicamente o, in alternativa, all'indirizzo e-mail
dell’Amministrazione richiedente.

Le segnalazioni di Trouble Ticket da parte dellAmministrazione potranno essere inoltrate nelle seguenti

modalita:

e chiamata telefonica di un numero verde direttamente al team dedicato;

e e-mail;

. mediante interfaccia WEB.

All'atto dell'apertura del Trouble Ticket via WEB, il sistema di trouble ticketing emettera un numero di
identificazione univoco per ciascun ticket, mentre, in caso di segnalazione telefonica o via mail, l'identificativo
univoco verra fornito dall’operatore dell’Help Desk.

Sara cura dell’operatore dell’Help Desk contattare I’Amministrazione per fornire le prime indicazioni circa la
natura dei disservizi e le previsioni per il completo ripristino. La struttura di assistenza avra comunque il compito
di aggiornare I’Amministrazione sullo stato del guasto, fino al completo ripristino del servizio. L’Amministrazione
avra inoltre la possibilita di verificare autonomamente lo stato del guasto accedendo al sistema di Trouble

Ticketing via Web.

La chiusura del guasto sara, di norma, concordata con I’Amministrazione.

Di seguito si riporta il diagramma di flusso relativo alla segnalazione di disservizio tramite il sistema Trouble

Ticketing.
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Tutte le informazioni relative ai Trouble Ticket saranno condivise con le Amministrazioni e contenute in un
database unico. A tale database si fara riferimento ai fini del calcolo degli indicatori di qualita del servizio e delle

eventuali penali ad essi collegate.

E facolta del’ Amministrazione ricorrere ad un’apposita procedura di escalation atta a sollecitare il tempestivo
intervento, per eventuali Trouble Ticket che tendono ad andare fuori soglia temporale massima o per particolari

criticita.

Ogni comunicazione da parte dell’Aggiudicatario e dell’Amministrazione Contraente avvenuta nell’ambito
dell’utilizzo dell’help desk che abbia rilevanza ai fini della verifica del rispetto dei livelli di servizio deve essere

formalizzata tramite e-mail.

| termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione decorreranno dall’ora di registrazione della
richiesta di intervento riportata nella e-mail inviata all’Amministrazione a seguito della segnalazione effettuata.

6.3. Servizio di dismissione dell’esistente

Non previsto e richiesto dall’'amministrazione.
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7. Servizi arichiesta

7.1. Servizio di assistenza e manutenzione

| servizi di assistenza e manutenzione si intendono comprensivi di:

e servizi di assistenza tramite help desk multicanale

e servizi di manutenzione;
e riguardano la manutenzione di apparati attivi acquistati nell’ambito dell’ordinativo di fornitura.

La fornitura del servizio di assistenza e manutenzione ordinario non € comprensiva delle lavorazioni riguardanti
le PDL, il loro allestimento o la loro modifica o spostamento. Tali esigenze sono previste nel servizio di intervento
su chiamata su PDL cosi come specificato nel paragrafo seguente.

Sono state definite due finestre temporali di erogazione del servizio associate al profilo di qualita (MP, HP)
richiesto dall’Amministrazione Contraente:

e  Medium Profile (MP): Lun-Ven 08.30-17.30 e Sab 08.30-12.30

| guasti segnalati all’Help desk del Fornitore saranno codificati dall’operatore secondo una classe di severita
(Severity Code), in base alla gravita del problema riscontrato. L’assegnazione dello specifico Severity Code sara
segnalata e formalizzata tramite e-mail al referente dell’Amministrazione. Sulla base del Severity Code
assegnato, insieme a una prima diagnosi effettuata da remoto del disservizio, I'help desk fornira una stima dei
tempi di ripristino e delle modalita di intervento nel rispetto dei parametri di SLA contrattualizzati.

| Severity Code sono di seguito identificati:

e Severity Code 1 - Guasto Bloccante: le funzionalita di base e/o maggiormente rilevanti non sono piu
operative.

e Severity Code 2 - Disservizio: le funzionalita di base sono operative ma il loro utilizzo non é
soddisfacente.

| servizi di assistenza e manutenzione sono gestiti da Vodafone con le modalita indicate nel capitolato tecnico e
saranno assicurati nel rispetto degli SLA previsti in Convenzione, anche con interventi da effettuarsi presso i siti
dell’Amministrazione, e sono comprensivi di:

e manutenzione preventiva, che include interventi per evitare I'insorgere di malfunzionamenti;

e manutenzione correttiva che include le azioni volte a garantire una pronta correzione dei
malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalita anche attraverso attivita di supporto on-site;

e manutenzione evolutiva comprendente tutte le attivita inerenti al costante aggiornamento delle
componenti software/firmware dei sistemi all’ultima release disponibile sul mercato.

Manutenzione preventiva:
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Le attivita di manutenzione preventiva prevedono lo svolgimento di tutti gli interventi, con personale
specializzato presso le sedi dellAmministrazione Contraente, necessari ad evitare Iinsorgere di
malfunzionamenti. Tali interventi comprendono la verifica dello stato di tutti gli elementi sistemistici facenti
parte del servizio e I'eventuale attuazione di tutte le attivita finalizzate alla prevenzione/correzione di anomalie
o guasti.

La programmazione degli interventi on-site sara sempre concordata tra il Fornitore e I’Amministrazione
Contraente.

Il fornitore potra comunque effettuare a proprie spese interventi on-site aggiuntivi rispetto a quelli programmati
al fine di limitare ulteriormente gli interventi di manutenzione correttiva.

Pili in dettaglio le attivita di manutenzione preventiva possono riassumersi in:

controlli di regolare funzionamento che possono essere fatti con interrogazioni periodiche in
telediagnosi o tramite il system management locale;

e controlli sulle batterie delle stazioni di energia accertandone I'autonomia di funzionamento;

e misurazioni ed analisi di componenti piu significativi della rete per verificarne I'efficienza e le
prestazioni;

o effettuazione di back-up dei dati di configurazione di tutti gli apparati di rete e salvataggio su area di
memorizzazione predefinita;

e verifica della documentazione di impianto;
e qualsiasi altra attivita preventiva e/o periodica necessaria o utile - per garantire un regolare

funzionamento dei sistemi.

Manutenzione correttiva:

Le attivita di manutenzione correttiva prevedono:

e larisoluzione del problema tramite indicazione telefonica all’end-user o intervento in telediagnosi;
e larisoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario:
o intervento presso la sede per il quale € stato richiesto I'intervento;
o sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali dell’apparecchiatura;
o ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia;
o collaudo del sistema per verificare I’eliminazione della causa del guasto.

e nel caso di aggiornamenti del firmware e/o rilascio di patch da parte del produttore, installazione degli
stessi;

e ritiro presso I’Amministrazione degli apparati guasti, o parti di essi, per i quali & stato diagnosticato un
guasto o richiesto l'intervento, e riconsegna degli stessi riparati. Gli apparati sostitutivi e le parti di
ricambio saranno della stessa marca, modello e tipo e nuove di fabbrica;

e in caso di indisponibilita delle parti di ricambio o per qualsiasi altra causa non imputabile
all’Amministrazione Contraente, il fornitore avra la facolta di sostituire, interamente e a proprie spese,
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il dispositivo guasto con uno sostitutivo di prestazioni analoghe o superiori concordando tale evenienza
con I’Amministrazione Contraente;

e aggiornamento della documentazione relativa;
e redazione del relativo “verbale di intervento”;

e limitatamente al livello di servizio HP - High Profile, la possibilita di aprire e seguire ‘case’ direttamente
con il produttore per la risoluzione di eventuali ‘bug’ (accesso diretto alla TAC Technical Assistance
Center del produttore).

Sono inclusi nel servizio di assistenza e manutenzione anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o
malfunzionamenti causati da:

e sovratensione;

e sovracorrente;

e esaurimento batterie/accumulatori;

e sovratemperatura, anche dei locali.

mentre sono esclusi gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da:

atti dolosi di dipendenti o di terzi;

e incendio per cause esterne e danneggiamenti da opere di spegnimento;
e allagamenti o inondazioni;

e furto;

e caduta di fulmini.

Infine, il servizio comprende la fornitura di una nuova batteria/accumulatore solo in caso di guasto e non di
esaurimento dovuto all’utilizzo.

Sara cura del Fornitore, qualora stimi che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore a quello definito
dai livelli di servizio, attuare procedure alternative per consentire il temporaneo funzionamento del sistema,
sino al ripristino completo dello stesso.

Gli interventi si concluderanno con l'attivita di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature
sostituite o riparate e della rete nella sua globalita anche con I'eventuale coinvolgimento del personale
dell’ Amministrazione e/o personale di terzi.

Manutenzione evolutiva:

Le attivita di manutenzione evolutiva prevedono che il Fornitore si faccia carico di tutte le attivita inerenti al
costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi all’ultima minor release disponibile
sul mercato.

Infatti, il Fornitore garantisce di monitorare costantemente il rilascio di aggiornamenti (o correzioni di eventuali
bug) del firmware dei sistemi inseriti nel contratto di manutenzione e successivamente di provvedere al
deployment del nuovo firmware sui sistemi interessati.
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Limitatamente al livello di servizio HP - High Profile, il Fornitore si fara carico dell’aggiornamento evolutivo a
tutte le release e versioni successive di software emesse dal produttore (minor e major release). Infine, il
Fornitore garantisce la possibilita di accesso/download/utilizzo delle licenze d’uso dei “firmware” per tutta la
durata del contratto, e per le apparecchiature oggetto di manutenzione la possibilita di accedere a tutte le
versioni di software messe a disposizione dal produttore, nonché alla documentazione e ai servizi di supporto

da esso erogati.
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Codice Articolo

Famiglia Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantita
Manutenzione MP primo anno Ups Tipo convertibile

Servizi opzionali R8L2-UPS3K-M tower/rack con capacita di circa 3000VA RTI - Vodafone-Converge 55,00
Manutenzione MP primo anno Ups Tipo convertibile

Servizi opzionali R8L2-UPS1K5-M tower/rack con capacita di circa 1500VA RTI - Vodafone-Converge 20,00
Manutenzione Primo Anno MP Switch Tipo 4 HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUAT4-M (Layer 2 Large 10/100/1000 - PoE) RTI - Vodafone-Converge 10,00
Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva

Servizi opzionali R8L2-HUAT4S-M HUAWEI per switch tipo 4 RTI - Vodafone-Converge 10,00
Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUA10GL-M 10GBase-LR RTI - Vodafone-Converge 44,00
Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 7 HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUAT7-M (Layer 3 TOR Small) RTI - Vodafone-Converge 6,00
Manutenzione Primo Anno MP Scheda aggiuntiva

Servizi opzionali R8L2-HUAT7S-M HUAWEI per switch tipo 7 RTI - Vodafone-Converge 6,00
Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUA1GT-M 1000Base-T RTI - Vodafone-Converge 48,00
Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUA40GS-M 40GBase-SR RTI - Vodafone-Converge 14,00
Manutenzione Primo Anno MP Porta aggiuntiva HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUA10GS-M 10GBase-SR RTI - Vodafone-Converge 4,00
Manutenzione Primo Anno MP Switch tipo 2 HUAWEI

Servizi opzionali R8L2-HUAT2-U-M (Layer 2 Small 10/100/1000 - PoE) RTI - Vodafone-Converge 10,00

7.2. Servizio di intervento su chiamata su PDL

Ricadono nella definizione di tale servizio tutte le lavorazioni ordinarie associabili alla manutenzione unicamente
delle PDL realizzate in Convenzione inerenti al ripristino in esercizio delle seguenti componenti del cablaggio

relative alla singola PDL:

@)

cablaggio orizzontale;

o collegamenti verticali o di dorsale (sia in rame, sia in fibra);

o funzionalita degli armadi rack;

O

Il servizio € comprensivo di:

e fornitura e messa in opera di cavi, patch cord, canaline, attestazioni, prese, connettori e tutto il materiale

tutti gli elementi costituenti il cablaggio strutturato.

necessario per |'attivita di manutenzione;
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e attivita di adeguamento e riconfigurazione degli apparati attivi sia hardware sia software, finalizzate a
rendere le PDL oggetto di manutenzione anche attraverso interventi on-site su tutti i componenti/apparati
del sistema;

e attivita di troubleshooting finalizzate all’individuazione dell’lanomalia o del guasto, causa del disservizio
segnalato dall’Amministrazione;

e attivita di ripristino del collegamento intese come tutte le operazioni atte a ristabilire il corretto
funzionamento del mezzo trasmissivo (collegamenti rame o fibra ottica) sia esso di dorsale, sia esso di
distribuzione. Qualora necessario, si procedera alla sostituzione delle parti guaste con ricambi della stessa
tipologia e categoria utilizzando materiali nuovi, adatti all’ambiente in cui sono installati.

Il servizio di intervento € acquisito per “pacchetti” di 25 lavorazioni su PDL. Nell’ambito di un pacchetto non
possono essere richiesti (indipendentemente dal numero di lavorazioni da effettuare) pitu di 5 interventi diversi
presso i locali del’ Amministrazione e lo stesso pacchetto puo essere utilizzato su PDL che appartengano a
differenti reti locali purché nello stesso Comune.

Tutte le attivita contestuali e relative alla singola PDL sono considerate come una singola lavorazione
contribuendo a decrementare di un'unita il pacchetto acquistato.

Qualora il malfunzionamento della PDL per cui € richiesto il servizio fosse dovuto a guasti relativi al cablaggio di
dorsale, I’attivita concorrera a decrementare il numero di lavorazioni per il pacchetto di tante unita quante sono
le PDL coinvolte nel malfunzionamento (le PDL coinvolte sono tutte quelle attestate ai patch panel del rack
interessato dal malfunzionamento stesso indipendentemente dal fatto che siano state realizzate o meno in
Convenzione). La lavorazione sara quindi eseguita solamente nel caso in cui I’Amministrazione disponga del
sufficiente numero di pacchetti tale da coprire tutte le PDL coinvolte nel malfunzionamento della dorsale.

Il servizio di intervento su PDL & eseguito nel rispetto degli SLA e le modalita di prestazione e di rendicontazione
delle attivita eseguite rispetta la seguente procedura:

e "Amministrazione Contraente inoltra al Fornitore la richiesta di intervento su chiamata, specificando la o le
PDL coinvolte;

e aseguito della ricezione della richiesta di intervento, il Fornitore risponde indicando il numero identificativo
della lavorazione, tempi e modi della fornitura del servizio coerentemente con gli SLA previsti;
nell’eventualita in cui Il Fornitore fosse impossibilitato ad espletare il servizio nel rispetto degli SLA di
riferimento comunichera all’Amministrazione le ragioni di tale impedimento o ritardo;

e altermine delle attivita il Fornitore invia al’Amministrazione un “Rapporto di Fine Intervento” che specifica
le attivita eseguite e attesta la disponibilita al collaudo;

o [|'intervento si conclude con I'attivita di verifica del corretto funzionamento del sistema nella sua globalita
potendo I’Amministrazione Contraente coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. In caso di esito
positivo di tale verifica, il Fornitore invia una mail all’Amministrazione Contraente con l'indicazione della
data di chiusura della lavorazione (identificata dal numero assegnatogli).

E prevista per il Fornitore la possibilita di effettuare lavorazioni da remoto purché tali attivita siano concordate
con I’Amministrazione.

La validita del pacchetto e di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di ricezione della “lettera di avvio del servizio”
e durante tale periodo il Fornitore eroghera il servizio anche in caso di scadenza della Convenzione o ad
esaurimento dei massimali di fornitura.
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Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantita
Servizi R8L2-INT25PDL Servizio di intervento su PDL - Pacchetto per 25 PDL RTI - Vodafone-Converge 100,00
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8. Project Management e piano di realizzazione

Le attivita di realizzazione del presente progetto partiranno a seguito della ricezione dell’ordine e successiva
verifica documentale della pratica ricevuta ed a valle dell’incontro di avvio progetto, schedulato in accordo tra
le parti.

A seguito dell’incontro di avvio di progetto verra immediatamente avviato il processo di approvvigionamento
materiali e la schedulazione delle successive fasi di progetto-

Tutte le tempistiche riportate nel piano di attivazione o cronoprogramma sono espresse in termini di lasso
temporale a partire dalla Data di incontro di avvio del progetto.

Il progetto sviluppato segue linearmente le opportunita di fornitura, realizzazione e messa in esercizio che al
momento rispondono alle necessita sulle quali si € basata la soluzione proposta.

Si precisa che alcune delle attivita previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro. Il piano delle
attivita, se necessario, potra essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti anche durante la
fase realizzativa.

Siraccomanda l'identificazione lato cliente di una figura di riferimento lato cliente (PM) per le attivita di sviluppo
progetto.

| tempi stimati di consegna dei materiali verranno aggiornati e condivisi in sede di pianificazione di dettaglio
durante lI'incontro di avvio del progetto. Eventuali problemi di disponibilita’ dei materiali, non dipendenti dalla
scrivente, verranno prontamente notificati e condivisi per dar luogo ad aggiornamento del cronoprogramma.

Il cronoprogramma riportato sotto e vincolato alla disponibilita dei luoghi oggetto delle attivita sia in termini
fisici che documentali nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, eventuali situazioni sospensive delle attivita
descritte sopra, al momento non note o ponderabili, potranno essere affrontate e mitigate solo al momento
della loro insorgenza nel corso del progetto.

Durata attivita

Macro-attivita

(giornate

lavorative)
Fornitura dei materiali 60 gg
Lavori di posa in opera di apparati passivi 50 gg

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura 10 gg

Installazione e configurazione di apparati attivi e gruppi di

continuita (comprensiva di configurazione ove richiesta) 40ge
Collaudo Impianti (opzionale) 10 gg
Totale gg lavorativi 170 gg

In funzione delle attivita sopra elencate si stima la durata della delivery sulla sede in 250 gg solari
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Relativamente ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, eventuali criticita, non prevedibili
e/o pianificabili in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le parti in relazione agli impatti sulla
pianificazione temporale nonché la eventuale revisione di spesa richiesta.

In merito alle attivita di collaudo, nella riunione di avvio progetto saranno presi accordi in linea con le regole di
convenzione, o eventuali varianti. Il collaudo per le specificita del lavoro puo essere comunque definito ad
immediato termine delle attivita con la presenza di un referente del cliente, mentre per ulteriori scenari in cui
dovesse rendersi necessaria una ulteriore figura specifica e non prevista per tipo di attivita, questa sara resa
disponibile e seguira a consuntivo fatturazione dei lavori eseguiti non previsti.

Si evidenzia che essendo prevista la sostituzione di apparecchiature in produzione, i test di funzionalita; quindi,
i singoli collaudi delle componenti di infrastruttura interessate, saranno effettuati contestualmente
all’installazione per garantire il funzionamento in esercizio.

L’Amministrazione e I'RTI si impegnano, sin

collaborazione alle attivita di collaudo.

dall’inizio del progetto, a fornire il massimo supporto e

Attivita Si/No | Esecutrice
Reti LAN S| Elettrica srl
Presenza lavori elettrici 220V No
Presenza operaio edile No
Trabattello No
PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) | No

*Si evidenzia che le esecutrici indicate potrebbero variare e saranno confermate o eventualmente
sostituite in fase di delivery del progetto.
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La stazione appaltante definito il campo di applicabilita dei lavori affidati ricadente in art.26 del D.lgs. 81/08,

comunichera I'esito a Vodafone, prevedendo la trasmissione del DUVRI se previsto.
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Allegato 1 - Richiesta Piano di Esecuzione Preliminare.

RIEPILOGO_FASE_79
88130.pdf

Allegato 2 - Verbale di sopralluogo.

20240729 - AOSPTR
-RL8 ID 2223 L2 - VE

Allegato 3 - Piano di esecuzione preliminare.

PDF

VF-CNV-UL_PED_798
8130_Azienda ospeda

Allegato 4 - Richiesta Piano di Esecuzione Definitivo.

PDF

RIEPILOGO_FASE_79
88131.pdf

Allegato 5 - Preventivo Economico definitivo relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Reti Locali 8 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura

(listini DEI).

I
3
Allegato 4 -
Preventivo Economicc
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Codice Articolo Convenzione

R8L2-UPS3K
R8L2-UPS3K-M
R8L2-UPS1K5
R8L2-UPS1K5-M
R8L2-INT25PDL
R8L2-HUAT4
R8L2-HUAT4-M
R8L2-HUATA4S
R8L2-HUATAS-M
R8L2-HUA10GL
R8L2-HUA10GL-M
R8L2-HUAT7
R8L2-HUAT7-M
R8L2-HUAT7S
R8L2-HUAT7S-M
R8L2-HUA1GT
R8L2-HUA1GT-M
R8L2-HUA40GS
R8L2-HUA40GS-M
R8L2-HUA10GS
R8L2-HUA10GS-M
R8L2-HUAT2-U
R8L2-HUAT2-U-M
R8L2-C6UCCA
R8L2-C6UCCA-I
R8L2-2RJ456U
R8L2-2RJ456U-|
R8L2-PP24P6U
R8L2-PP24P6U-|
R8L2-UTPCAT602
R8L2-DEIMAT
R8L2-DEISER

Quantita Durata Prezzo Totale Note

55,00
55,00
20,00
20,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
44,00
44,00
6,00
6,00
6,00
6,00
48,00
48,00
14,00
14,00
4,00
4,00
10,00
10,00
7.930,00
7.930,00
50,00
50,00
6,00
6,00
100,00
1,00
1,00

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

19.164,75
383,35
5.076,20
101,60
48.480,00
10.124,50
202,50
2.223,50
44,50
10.052,68
201,08
11.461,26
229,20
887,82
17,76
1.580,64
31,68
4.389,56
87,78
338,44
6,76
4.756,00
95,10
3.172,00
5.709,60
318,00
1.515,00
368,52
129,90
245,00
5.330,45
3.102,18

139.827,31 tot

0000000 12/02/24
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1. Premessa ed elenco revisioni

1.1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i soli aspetti tecnici e le opere relative all’attivita rientrante
nella Convenzione CONSIP “Reti Locali 8” - Lotto 2 PAL.

Il progetto é stato redatto in conformita alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze emerse e
delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione, secondo
qguanto indicato nel Piano di Esecuzione Definitiva ODA 7806324 redatto da Vodafone S.p.A., in rispetto ai
contenuti del Progetto Esecutivo secondo D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

1.2.Revisioni

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

REVISIONE DATA DESCRIZIONE MODIFICA
1 08/08/2024 Creazione documento
2. Normativa di riferimento

Il presente Progetto esecutivo e stato redatto in ottemperanza alla Normativa vigente di carattere generale e
speciale. Fermo restando quanto previsto nella convenzione CONSIP Reti Locali 8, per gli interventi in oggetto
dovranno essere osservati, tra gli altri, i seguenti riferimenti di Legge:

- Decreto Legislativo del 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

- Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

- Decreto Legislativo del 19 Aprile 2017 n. 56;

- Decreto Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto applicabile e vigente nella fase

transitoria;

- Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- Norme tecniche nei vari settori di applicazione.
Sotto I'aspetto impiantistico e i relativi componenti, sono state rispettate, ove di pertinenza, le prescrizioni
contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali modifiche, aggiornamenti ed estensioni
emanate successivamente; trovano applicazione, inoltre, i documenti tecnici predisposti dai Gestori di Rete,
riportanti le disposizioni applicative e le prescrizioni delle Autorita Locali e Prescrizioni delle Norme UNI e CEl.
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3. RELAZIONE GENERALE

3.1 Premessa

Il presente documento rappresenta il Progetto Esecutivo, relativamente alla richiesta di fornitura di Servizi e
Sistemi LAN attivi e passivi per la Sede Azienda Ospedaliera di Terni in accordo a quanto previsto dalla
Convenzione CONSIP "Reti Locali 8".

Quanto descritto, e stato redatto in conformita alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze

emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico svolto in presenza dell’Amministrazione in data
29.07.2024 .

3.2 Descrizione del progetto

L’Amministrazione intende implementare un piano di adeguamento tecnologico e infrastrutturale. In
particolare, viene proposta I'introduzione di nuovi switch e I'installazione di UPS.

L’attivita consiste nella fornitura e sostituzione di apparati Switch attualmente presenti nella sede dislocati nei
vari nodi, compresa di installazione e configurazione.

Ogni nodo sara collegato su un doppio link, mediante collegamenti ottici messi a disposizione dal cliente, gli
stessi sono in parte gia esistenti ed alcuni in fase di realizzazione che il cliente sta gestendo con altro appalto.

L’attivita di migrazione comprende un assesment della rete esistente, configurazione avanzata degli apparati,
smontaggio e bonifica del vecchio, sistemazione interna dei Rack, rifacimento delle permutazioni (compenso
parziale per eventuale attivita fuori orario), libro permute, attivita di follow up post installazione.

Gli apparati UPS verranno installati su impianto elettrico esistente e precisamente verranno collocati all'interno
degli armadi rack di piano della struttura Ospedaliera.

Con I'attivita di installazione degli UPS & prevista anche una riorganizzazione funzionale dei collegamenti interni
ai rack al fine di una piu agevole gestione degli impianti.
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Di seguito sono riportati i riferimenti dei referenti che saranno coinvolti durante la messa in opera del Piano di

Esecuzione Definitivo:

- Referente dell’Amministrazione (Direttore dell’esecuzione)

Nome Cognome: CINZIA ANGIONE

Indirizzo: Via Tristano Di Joannuccio, 1 Terni

telefono/cellulare: 3393470646

e-mail: C ANGIONE@AOSPTERNLIT

- Referente di Vodafone (Responsabile della fornitura PA)

Nome Cognome : Alessia Sgarlata

Indirizzo: Via dei Boccabelli 5, 00143 Roma

telefono/cellulare: +39 3480091987

e-mail: alessia.sgarlata@vodafone.com

4, COSTI DI PROGETTAZIONE

Le attivita’ di progettazione previste dal Capitolato Tecnico di Convenzione sono da ritenersi incluse

nel valore economico complessivo del deal come da Allegato 4. Tuttavia si quantificano a titolo
informativo gli oneri di progettazione che la RTI firmataria del presente Progetto Esecutivo ha
sostenuto per le relative le attivita’ in campo e la redazione.

Riferimento

Valore deal

Studio di fattibilita
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5. RELAZIONE SPECIALISTICA

5.1 Oggetto dell’intervento

Di seguito viene riportata la descrizione puntuale di tutti gli interventi previsti e relative soluzioni adottate per
soddisfare le richieste dell’Amministrazione, rientrano anche tutte le figure professionali e le loro mansioni ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente:

5.2 Lavori di posa

Le attivita di realizzazione dei cablaggi strutturati dovranno essere svolte senza recare pregiudizio alle normali
attivita lavorative degli uffici, nel caso in cui questi dovessero essere occupati, con la garanzia del mantenimento
del livello di rumore ad un valore non superiore a quello fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.,, D.P.C.M. 01/03/91 n. 218600 e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998, e Legge 26/10/95
n. 447 e relativa normativa di attuazione e D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attivita piu
rumorose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle
pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), cosi come I'apertura o la chiusura dei controsoffitti, se
presenti.

Inoltre, la scelta delle attrezzature di cantiere dovra essere fatta ponendo particolare cura al contenimento del
rumore, specie per quelle attivita che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli
uffici, se presenziati. In presenza di lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), dovranno
sempre essere usate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

L’ambiente di installazione pud condizionare le prestazioni di un sistema di cablaggio strutturato.

A tale proposito la Norma EN 50173-1 definisce un sistema di classificazione degli ambienti in cui il cablaggio
puo essere installato. In base a questa classificazione, si puo risalire ai requisiti minimi che i componenti devono
avere per poter garantire il mantenimento delle prestazioni nominali del cablaggio.

5.3 Certificazione del sistema di cablaggio

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di tutti
i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in accordo con le norme vigenti (ISO/IEC
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11801, CEl EN 50173-1, EIA-TIA 568 C), ed i parametri prestazionali degli standard normativi richiamati nel
presente documento.
La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla casa madre e
sara rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati.

6.

ELABORATI GRAFICI

In questo capitolo sono raccolti gli elaborati grafici comprensivi di progetto degli impianti schematici
o esecutivi in base all'intervento previsto, schemi di ripristino e miglioramento ambientale.

7.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Canone
Codice Articolo Unita di Prezzo Anno 1

Famiglia Convenzione Descrizione Articolo Convenzione Produttore Quantita Durata | misura senza IVA | UT Totale Totale
Fornitura in opera Ups Tipo

Gruppi di convertibile tower/rack con capacita di | BRAGA

continuita | R8L2-UPS3K circa 3000VA MORO 55,00 Pezzo 348,45 19.164,75 0,00
Manutenzione MP primo anno Ups RTI -

Servizi Tipo convertibile tower/rack con Vodafone- Pezzo/An

opzionali R8L2-UPS3K-M capacita di circa 3000VA Converge 55,00 12 | no 6,97 0,00 383,35
Fornitura in opera Ups Tipo

Gruppi di convertibile tower/rack con capacita di | BRAGA

continuita | R8L2-UPS1K5 circa 1500VA MORO 20,00 Pezzo 253,81 5.076,20 0,00
Manutenzione MP primo anno Ups RTI -

Servizi Tipo convertibile tower/rack con Vodafone- Pezzo/An

opzionali R8L2-UPS1K5-M | capacita di circa 1500VA Converge 20,00 12 | no 5,08 0,00 101,60

RTI -

Servizio di intervento su PDL - Vodafone-

Servizi R8L2-INT25PDL Pacchetto per 25 PDL Converge 100,00 Pezzo 484,80 48.480,00 0,00
Fornitura in opera Switch Tipo 4
HUAWEI (Layer 2 Large 10/100/1000 -

Switch R8L2-HUAT4 POE) HUAWEI 10,00 Pezzo 1.012,45 10.124,50 0,00
Manutenzione Primo Anno MP Switch | RTI -

Servizi Tipo 4 HUAWEI (Layer 2 Large Vodafone- Pezzo/An

opzionali R8L2-HUAT4-M 10/100/1000 - PoE) Converge 10,00 12 | no 20,25 0,00 202,50
Fornitura in opera Scheda aggiuntiva
HUAWEI per switch tipo 4, modulo di
alimentazione ridondata almeno di

Switch R8L2-HUATA4S tipo n+1, completo di cavi HUAWEI 10,00 Pezzo 222,35 2.223,50 0,00

RTI -

Servizi Manutenzione Primo Anno MP Scheda | Vodafone- Pezzo/An

opzionali R8L2-HUATAS-M | aggiuntiva HUAWEI per switch tipo 4 Converge 10,00 12 | no 4,45 0,00 44,50
Fornitura in opera Porta aggiuntiva

Switch R8L2-HUA10GL HUAWEI 10GBase-LR HUAWEI 44,00 Pezzo 228,47 10.052,68 0,00
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RTI -
Servizi R8L2-HUA10GL- Manutenzione Primo Anno MP Porta Vodafone- Pezzo/An
opzionali M aggiuntiva HUAWEI 10GBase-LR Converge 44,00 12 | no 4,57 0,00 201,08
Fornitura in opera Switch tipo 7
Switch R8L2-HUAT7 HUAWEI (Layer 3 TOR Small) HUAWEI 6,00 Pezzo 1.910,21 11.461,26 0,00
RTI -
Servizi Manutenzione Primo Anno MP Switch | Vodafone- Pezzo/An
opzionali R8L2-HUAT7-M tipo 7 HUAWEI (Layer 3 TOR Small) Converge 6,00 12 | no 38,20 0,00 229,20
Fornitura in opera Scheda aggiuntiva
HUAWEI per switch tipo 7, modulo di
alimentazione ridondata almeno di
Switch R8L2-HUAT7S tipo n+1, completo di cavi HUAWEI 6,00 Pezzo 147,97 887,82 0,00
RTI -
Servizi Manutenzione Primo Anno MP Scheda | Vodafone- Pezzo/An
opzionali R8L2-HUAT7S-M | aggiuntiva HUAWEI per switch tipo 7 Converge 6,00 12 | no 2,96 0,00 17,76
Fornitura in opera Porta aggiuntiva
Switch R8L2-HUA1GT HUAWEI 1000Base-T HUAWEI 48,00 Pezzo 32,93 1.580,64 0,00
RTI -
Servizi Manutenzione Primo Anno MP Porta Vodafone- Pezzo/An
opzionali R8L2-HUA1GT-M | aggiuntiva HUAWEI 1000Base-T Converge 48,00 12 | no 0,66 0,00 31,68
Fornitura in opera Porta aggiuntiva
Switch R8L2-HUA40GS HUAWEI 40GBase-SR HUAWEI 14,00 Pezzo 313,54 4.389,56 0,00
RTI -
Servizi R8L2-HUA40GS- | Manutenzione Primo Anno MP Porta Vodafone- Pezzo/An
opzionali M aggiuntiva HUAWEI 40GBase-SR Converge 14,00 12 | no 6,27 0,00 87,78
Fornitura in opera Porta aggiuntiva
Switch R8L2-HUA10GS HUAWEI 10GBase-SR HUAWEI 4,00 Pezzo 84,61 338,44 0,00
RTI -
Servizi R8L2-HUA10GS- | Manutenzione Primo Anno MP Porta Vodafone- Pezzo/An
opzionali M aggiuntiva HUAWEI 10GBase-SR Converge 4,00 12 | no 1,69 0,00 6,76
Fornitura in opera Switch tipo 2
HUAWEI (Layer 2 Small 10/100/1000 -
Switch R8L2-HUAT2-U POE) HUAWEI 10,00 Pezzo 475,60 4.756,00 0,00
Manutenzione Primo Anno MP Switch | RTI -
Servizi R8L2-HUAT2-U- | tipo 2 HUAWEI (Layer 2 Small Vodafone- Pezzo/An
opzionali M 10/100/1000 - PoE) Converge 10,00 12 | no 9,51 0,00 95,10
Cablaggio
strutturat Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm
o R8L2-C6UCCA classe Cca DATWYLER 7.930,00 m 0,40 3.172,00 0,00
RTI -
Servizi Installazione Cavo UTP cat.6, 1000hm | Vodafone-
opzionali R8L2-C6UCCA-I classe Cca Converge 7.930,00 Pezzo 0,72 5.709,60 0,00
Cablaggio
strutturat Fornitura Piastrine per scatole UNI503
o R8L2-2RJ456U 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice e cestello | DATWYLER 50,00 Pezzo 6,36 318,00 0,00
RTI -
Servizi Installazione Piastrine per UNI503 2 Vodafone-
opzionali R8L2-2RJ456U-| RJ45 di cat. 6 UTP, cornice e cestello Converge 50,00 Pezzo 30,30 1.515,00 0,00
Cablaggio Fornitura Patch Panel 1U non
strutturat schermato, 24p RJ45 di cat. 6, per cavi
o R8L2-PP24P6U UTP cat. 6 DATWYLER 6,00 Pezzo 61,42 368,52 0,00
RTI -
Servizi Installazione PP 1U non schermato, Vodafone-
opzionali R8L2-PP24P6U-I | 24p RJA5 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 Converge 6,00 Pezzo 21,65 129,90 0,00
Cablaggio
strutturat Fornitura in opera Patch cord rame -
o R8L2-UTPCAT602 | U/UTP Cat. 6 lunghezza 2 metro DATWYLER 100,00 Pezzo 2,45 245,00 0,00
SGQ Rev 03
Vodafone Italia S.p.A. Converge S.p.A. Studio Tecnico Ing. Umberto Lisa
Societa del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico  Via Mentore Maggini, 1 00143 - Roma Via XXI Ottobre, n. 1 - Torregrotta (ME)
Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia T. #3906 514271 F. +39 06 51427610 - www.converge.it All"attenzione di Umberto Lisa Pag. 8

Tel. +39 0125.6230 - www.vodafone.it/

C2 General

PEC convergespa®@legalmail.it

Capitale Sociale € 1.640.000 i.v. - C.F. e P. IVA 04472901000

T.

+39 09 09910676 M. +39 380 1879290

www.umbertolisa.com



http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it
http://www.vodafone.it/
mailto:retilocali8@umbertolisa.com
http://www.vodafone.it/
http://www.converge.it/
mailto:convergespa@legalmail.it

—
I;%):I PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE

Z*NVERGE

CSP-0067S00000EzigOQAR — 7988131

RTI -
Lavori di realizzazione di opere civili Vodafone-
Listino DEI | R8L2-DEIMAT accessorie alla fornitura - Materiali Converge 1,00 Pezzo 5.330,45 5.330,45 0,00
RTI -
Lavori di realizzazione di opere civili Vodafone-
Listino DEI | R8L2-DEISER accessorie alla fornitura - Servizi Converge 1,00 Pezzo 3.102,18 3.102,18 0,00
TOTALE 138.426,00 1.401,31

Il totale del computo metrico considerando componenti passive ed attive € di 139.827,31 €

8.

CRONOPROGRAMMA

8.1

Premessa

In questa sezione viene riportato il cronoprogramma, con cui si descrive come si intende garantire la messa in
opera del Piano di esecuzione Definitivo con le tempistiche relative. Sono definite le tempistiche delle seguenti
attivita:

vk wnN e

inizio attivita

consegna fornitura
ultimazione servizi ed attivita
disponibilita al collaudo

fine collaudo

8.2 Dettaglio Cronoprogramma

Le attivita di realizzazione del presente progetto partiranno a seguito della ricezione dell’ordine e successiva
verifica documentale della pratica ricevuta ed a valle dell’incontro di avvio progetto, schedulato in accordo tra
le parti. Tutte le tempistiche riportate nel cronoprogramma sono espresse in termini di lasso temporale a partire
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Macro-attivita

Durata attivita

(giornate
lavorative)

Fornitura dei materiali

60 gg

Lavori di posa in opera di apparati passivi

50 gg

Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura 10gg

Installazione e configurazione di apparati attivi e gruppi di
continuita (comprensiva di configurazione ove richiesta)

40 gg
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Collaudo Impianti (opzionale) 10 gg
Totale gg lavorativi 170 gg

In funzione delle attivita sopra elencate si stima la durata della delivery sulla sede in 250 gg solari

Relativamente ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, eventuali criticita, non prevedibili
e/o pianificabili in fase progettuale, potranno essere oggetto di riesame tra le parti in relazione agli impatti sulla
pianificazione temporale nonché la eventuale revisione di spesa richiesta.

In merito alle attivita di collaudo, nella riunione di avvio progetto saranno presi accordi in linea con le regole di
convenzione, o eventuali varianti. Il collaudo per le specificita del lavoro pud essere comunque definito ad
immediato termine delle attivita con la presenza di un referente del cliente, mentre per ulteriori scenari in cui
dovesse rendersi necessaria una ulteriore figura specifica e non prevista per tipo di attivita, questa sara resa
disponibile e seguira a consuntivo fatturazione dei lavori eseguiti non previsti.

Si evidenzia che essendo prevista la sostituzione di apparecchiature in produzione, i test di funzionalita; quindi,

i singoli collaudi delle componenti di infrastruttura interessate, saranno effettuati contestualmente
all'installazione per garantire il funzionamento in esercizio.

9.  ELENCO PREZZI UNITARI

Gli elenchi completi dei prezzi unitari sono riportati nella Convenzione CONSIP “Reti Locali 8”.

10. PIANO DI MANUTENZIONE

10.1 Premessa

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato del D.M.
Ambiente dell'11 ottobre 2017.
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Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti per legge
(conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualita).

| livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono l'utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di base
che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della qualita
dell’aria interna dell’'opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna.

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere I'inquinamento
dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche sopravvenute dopo la fase
di avvio dell’impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto dei
relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per assicurarsi
che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare tempestivamente gli
interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.

Si riportano di seguito alcuni esempi di pianificazione manutentiva delle unita tecnologiche ricorrenti durante
gli interventi richiesti in conformita al Progetto Esecutivo secondo normativa vigente:

10.2 Impianto di trasmissione fonia e dati

L'impianto di trasmissione fonia e dati consente la diffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari utenti.
Generalmente e costituito da cablaggio e da una serie di punti di presa ai quali sono collegate le varie
postazioni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:
°01.13.03 Cablaggio
°01.13.05 Pannello di permutazione
°01.13.06 Sistema di trasmissione

10.2.1 Cablaggio

10.2.3.1. Unita Tecnologica: 01.13.03

Per la diffusione dei dati negli edifici occorre una rete di supporto che generalmente viene denominata
cablaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici consente agli utenti di comunicare e scambiare dati attraverso le
varie postazioni collegate alla rete di distribuzione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al
personale specializzato.
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10.2.2 Pannello di permutazione

10.2.5.1 Unita Tecnologica: 01.13.05

Il pannello di permutazione (patch panel) e collocato all'interno degli armadi di zona e viene utilizzato per
I'attestazione dei cavi (del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postazioni utente e la loro relativa
permutazione verso gli apparati attivi (hub, switch).

Il permutatore € realizzato con una struttura in lamiera metallica verniciata ed equipaggiato con un certo
numero di prese del tipo RJ45.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Nel pannello di permutazione, per garantire la funzionalita nel tempo, dovranno essere utilizzate le prese RJ45
della stessa famiglia (costruttore) di quelle installate sulla postazione utente.

Verificare che sulla parte frontale, in corrispondenza di ogni presa, siano posizionate le etichette identificative
di ogni singola utenza; tale etichetta dovra identificare i due punti di attestazione del cavo.

Inoltre ogni singola presa dovra essere corredata, per una immediata identificazione d’utilizzo, di icone colorate
asportabili e sostituibili secondo la destinazione d’uso della presa stessa.

10.2.3 Sistema di trasmissione

10.2.6.1 Unita Tecnologica: 01.13.06

Il sistema di trasmissione consente di realizzare la trasmissione dei dati a tutte le utenze della rete. Tale sistema
puo essere realizzato con differenti sistemi; uno dei sistemi piu utilizzati & quello che prevede la connessione
alla rete LAN e alla rete WAN mediante |'utilizzo di switched e ruter.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Evitare di aprire i quadri di permutazione e le prese di rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgersi sempre al
personale specializzato.

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato; i
comandi devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo.
Controllare che la griglia di areazione sia libera da ostacoli che possano comprometterne il corretto
funzionamento.
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11. PIANO DI SICUREZZA

11.1 Premessa

Vodafone non eseguendo nessuna attivita operativa, ma solo una funzione di verifica eseguita dai
propri incaricati, valutera congiuntamente con I’Amministrazione, la possibilita di produrre una
dichiarazione sostitutiva-in alternativa -alla redazione del POS-PSG con cui accompagnare il POS delle
imprese esecutrici.

La stazione appaltante definito il campo di applicabilita dei lavori affidati ricadente in art.26 del D.Igs.
81/08, comunichera 'esito a Vodafone, prevedendo la trasmissione del DUVRI se previsto

Nel caso in cui il DUVRI non sia sufficiente, Il D.lgs 81/08 obbliga tutti i fornitori che accedono al
cantiere a dichiarare — tramite il POS o PGS - i potenziali rischi introdotti dal proprio personale e dai
propri mezzi; in tal senso anche Vodafone come impresa affidataria non esecutrice ha I'obbligo di
produrre il POS cui all’allegato XV del D.lgs. 81/2008.

12, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

12.1 Riferimenti della convenzione

La fornitura degli apparati attivi e materiali passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso
I’'adesione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 8”.

| documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nella
sezione:

“INIZIATIVE DI ACQUISTO - CONVENZIONI - AREA MERCEOLOGICA: INFORMATICA, ELETTRONICA,
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO - RETI LOCALI 8 - DETTAGLIO LOTTI”

Attivita Si/No | Esecutrice
Reti LAN Si Elettrica srl
Presenza lavori elettrici 220V No
Presenza operaio edile No
Trabattello No
PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) | No
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*Si evidenzia che le esecutrici indicate potrebbero variare e saranno confermate o eventualmente
sostituite in fase di delivery del progetto.

13. CAPITOLATO TECNICO

La soluzione proposta, in relazione delle esigenze espresse dall’Amministrazione, deve tenere conto delle
tipologie dei prodotti con relativi requisiti e caratteristiche tecniche, rispettando gli standard, come stabilito
nel Capitolato Tecnico della convenzione CONSIP e riportati nel documento PED ODA Nr. 7566515

L’utilizzo dei prodotti ed il loro dimensionamento deve garantire la conformita al fine di produrre le relative
certificazioni, rispettando le disposizioni in materia di sicurezza.

14 CALCOLI ESECUTIVI

Sono allegati i calcoli esecutivi eseguiti in rispetto alla normativa vigente in materia.

15 COLLAUDO

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, e quanto riportato nella convenzione CONSIP Reti
locali 8 e nel PEP/PED, saranno certificate le singole tratte, per attestare la rispondenza alle caratteristiche
minime della normativa applicabile vigente. Saranno effettuati gli opportuni test rilasciando i “Fogli di
Collaudo” con le misure ed i risultati di tutti i test, come da procedure secondo normativa vigente in materia.
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16 ALLEGATI

La tabella seguente riporta I'elenco degli allegati che vengono citati nel documento e che costituiscono parte

integrate della presente documentazione.

ALLEGATO DESCRIZIONE SINTETICA
Allegato 1 Richiesta Piano di Esecuzione Definitivo
Allegato 2 Preventivo Economico definitivo

Allegato 1 - Richiesta Piano di Esecuzione Definitivo.

PDF

VF-CNV-UL-Piano-di
-Esecuzione_Definitive

Allegato 2 - Preventivo Economico definitivo relativa ai prodotti e ai servizi richiesti sulla base del Listino di
fornitura della Convenzione Reti Locali 8 ed ai lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura

(listini DEI).

[
a
Allegato 4 -
Preventivo Economicc
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